



Comune di Sonico

Provincia di Brescia

ORIGINALE

SERVIZIO TECNICO - URBANISTICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 081	Data
Tecnico	29.09.2025

OGGETTO: Approvazione del 2° SAL relativo alle opere di "Regimazione Val Rabbia" a favore della ditta COFAR srl con sede in via Casa Perizzi n°3/A a Castelnovo né Monti (RE) - C.F. e P.IVA 02040750354. CUP E75H20000130003 - CIG B28B831242

Il Responsabile del Servizio

VISTO e richiamato il decreto del Sindaco n°4 del 01.08.2024 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Tecnico - Urbanistico con il potere di assumere gli atti relativi;

RILEVATO che al fine di procedere all'affidamento in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico anche per lo svolgimento di tale funzione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n°36/2023 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il *Documento Preliminare alla Progettazione* - redatto in data 14.04.2021 prot. n°1707 dal Responsabile del Servizio tecnico ing. Fabio Gaioni ai sensi dell'art.23, comma 4 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i. - relativo all'intervento di "Regimazione val Rabbia" inserito nel sopracitato "Piano regionale L.R. n°9/2000 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo" di cui alla D.G.R. n°XI/3671 del 13.10.2020;
- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n°82 del 12.10.2021 nella quale, fra l'altro, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente l'appalto inerente l'incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e relazioni specialistiche relativi alla realizzazione delle opere per la "Regimazione della val Rabbia" al raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) "A.P.I. (Mandatario) – studio Castelletti Srl (mandante) – geol. Amadio Poloni (mandante) – dott.ssa Anna Leoni (mandante)" con sede di riferimento in viale Pedavena n°46 a Feltre (BL);
- la determinazione del Responsabile del servizio tecnico comunale ing. Fabio Gaioni n°114 del 13.10.2021, avente ad oggetto *Presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto inerente il servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e Relazioni specialistiche per la realizzazione delle opere per la "Regimazione della val Rabbia" al raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio Associato A.P.I. (mandatario) – ing. Dario Castelletti dello studio Castelletti Srl (mandante) – geol. Amadio Poloni (mandante) – dott.ssa Anna Leoni (mandante) - con sede legale ed operativa della ditta mandataria in viale Pedavena n°46 a Feltre (BL) – C.F. e P.Iva 00752840256;*
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 10/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "Regimazione della Val Rabbia" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio Associato A.P.I. (mandatario) – ing. Dario Castelletti dello studio Castelletti Srl (mandante) – geol. Amadio Poloni (mandante) – dott.ssa Anna Leoni (mandante) - con sede legale ed operativa della ditta mandataria in viale Pedavena n°46 a Feltre (BL) – C.F. e P.Iva 00752840256, depositato al protocollo comunale in data 10.11.2021 n. 4932 - il quale prevede un quadro economico d'intervento per complessivi **€2.400.000,00** di cui €1.782.385,94 per lavori al netto dell'Iva di legge, comprensivo di €51.914,15 per oneri della sicurezza ed €617.614,06 per somme a disposizione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 22/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di **“Regimazione della Val Rabbia”** redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio Associato A.P.I. (mandatario) – ing. Dario Castelletti dello studio Castelletti Srl (mandante) – geol. Amadio Poloni (mandante) – dott.ssa Anna Leoni (mandante) - con sede legale ed operativa della ditta mandataria in viale Pedavena n°46 a Feltre (BL) – C.F. e P.Iva 00752840256, depositato al protocollo comunale in data 20.03.2023 n. 1080 - il quale prevede un quadro economico d'intervento per complessivi €2.400.000,00 di cui **€1.725.000,00** per lavori al netto dell'Iva di legge, comprensivo di €80.778,86 per oneri della sicurezza ed €675.000,00 per somme a disposizione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 15.11.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Regimazione della Val Rabbia”** redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio Associato A.P.I. (mandatario) – ing. Dario Castelletti dello studio Castelletti Srl (mandante) – geol. Amadio Poloni (mandante) – dott.ssa Anna Leoni (mandante) - con sede legale ed operativa della ditta mandataria in viale Pedavena n°46 a Feltre (BL) – C.F. e P.Iva 00752840256, 31.10.2023 n. 4134 - il quale prevede un quadro economico d'intervento per complessivi €2.400.000,00 di cui **€1.724.900,51** per lavori al netto dell'Iva di legge, comprensivo di 25.370,00 per oneri della sicurezza ed 675.099,49 per somme a disposizione;
- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n°37 del 27.05.2024 nella quale, fra l'altro, sono stati approvati i verbali di gara del 14.05.2024 e 15.05.2024 ed aggiudicato definitivamente l'appalto inerente i lavori di **“Regimazione Val Rabbia”** come sopra citato alla ditta **COFAR srl** con sede in via Casa Perizzi n. 3/A a Castelnovo né Monti (RE) C.F. e P.IVA 02040750354, per un importo contrattuale di **netti €1.262.730,18** oltre all'Iva 22% di legge per complessivi **lordi €1.540.530,82** e che costituisce parte integrante e fondamentale del presente atto anche se non materialmente allegata;
- la determinazione del Responsabile del servizio tecnico comunale ing. Fabio Gaioni n°106 del 24.07.2024 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva delle opere in oggetto a favore della ditta **COFAR srl** con sede in via Casa Perizzi n°3/A a Castelnovo né Monti (RE) - C.F. e P.IVA 02040750354 - per un importo contrattuale di **netti €1.262.730,18** oltre all'Iva 22% di legge per complessivi **lordi €1.540.530,82**;
- il contratto d'appalto stipulato in data 09.10.2024 con repertorio n° 952 registrato a Brescia 1T Numero: 48283 del 09/10/2024 con il quale sono state affidate le opere in oggetto alla ditta **COFAR srl** con sede in via Casa Perizzi n°3/A a Castelnovo né Monti (RE) C.F. e P.IVA 02040750354;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°46 del 05.04.2025 di approvazione del 1° SAL relativo alle opere di **“Regimazione Val Rabbia”** a favore della ditta COFAR srl con i relativi atti di contabilità;
- la Delibera di C.C. n°21 del 29.04.2025 di **“Esame e approvazione della perizia di variante e dichiarazione di pubblica utilità delle opere private individuate per il deposito del materiale litoide relativamente ai lavori delle “Opere di regimazione della val Rabbia” – secondo stralcio funzionale rientranti nella D.G.R. n°XI/3671 del 13.10.2020 “Piano Regionale L.R. n°09/2020 per il rilancio economico. Approvazione del programma 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo” di cui al decreto n°14659 del 26.11.2020”**;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°74 del 25.08.2025 di **“Impegno di spesa inerente il servizio di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza e Relazioni specialistiche per la redazione della perizia suppletiva di variante n°1 e assunzione impegno di spesa per i rilievi topografici da realizzarsi delle opere per la “Regimazione della val Rabbia” al raggruppamento temporaneo di professionisti RTP Studio Associato A.P.I. (mandatario) – ing. Dario Castelletti dello studio Castelletti Srl (mandante) – geol. Amadio Poloni (mandante) – dott.ssa Anna Leoni (mandante) - con sede legale ed operativa della ditta mandataria in viale Pedavena n°46 a Feltre (BL) – C.F. e P.Iva 00752840256”**;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°77 del 10.09.2025 di **“Assunzione del relativo impegno di spesa per l'approvazione della perizia di variante relativa alle opere di “Regimazione Val Rabbia” a favore della ditta COFAR srl con sede in via Casa Perizzi n°3/A a Castelnovo né Monti (RE) - C.F. e P.IVA 02040750354**;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono iniziati il 06.11.2024 come da risultanze del processo verbale di consegna dei lavori e certificato di inizio lavori in pendenza di contratto a firma del direttore dei lavori Ing. Dario Castelletti;

VISTI gli atti di contabilità relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori, redatti dall'Ing. Dario Castelletti depositati al protocollo comunale in data 02.09.2025 n°3662, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 01.09.2025 dal quale si rileva che, a norma del C.S.A., può essere pagato alla ditta appaltatrice sopra citata il secondo acconto delle opere eseguite quantificato in **netti €196.315,88** oltre Iva di legge al 22% per un ammontare complessivo di **lordi €239.505,37** e composti dalle seguenti documentazioni:

- libretto delle misure n°2;
- registro di contabilità n°2;
- sommario del registro di contabilità n°2;
- Stato d'Avanzamento Lavori n°2;
- certificato di pagamento n°2;

DATO ATTO, altresì, che nello Stato di Avanzamento dei lavori di che trattasi sono stati eseguiti e contabilizzati anche parte delle lavorazioni di cui al subappalto con la ditta **Sofia Costruzioni Srl** con sede in via Dane n°1 a Sonico (Bs) – C.F. e P.Iva 03991230982 – autorizzato con determinazione n°188 in data 23.11.2024;

VERIFICATO che la quota di subappalto spettante alla ditta subappaltatrice Sofia Costruzioni S.r.l. con sede in via Dane 1/C a Sonico (BS) C.F. 03991230982 e P.IVA 03991230982 – per il presente stato di avanzamento dei lavori è pari ad **€164.000,00** (importo non soggetto ad iva);

RAVVISATA la necessità di dover provvedere all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;

ESAMINATA la documentazione relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori come sopra elencato e riscontrata la regolarità in rispetto alla normativa;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere al pagamento dopo aver effettuato le verifiche e gli accertamenti che la vigente normativa in materia impone;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la Legge 7 agosto 1990, n°241 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e s.m.i., recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n°118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n°136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., come introdotto dal D.L. n°174 del 10.10.2012;

RICHIAMATO il bilancio di previsione per l'esercizio 2025/2027 ed i suoi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°06 in data 29.01.2025;

VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale,

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **APPROVARE** gli atti di contabilità relativi al 2° Stato Avanzamento Lavori, redatti dall'Ing. Dario Castelletti – depositati al protocollo comunale in data 02.09.2025 n°3662, relativi ai lavori eseguiti a tutto il 01.09.2025 dal quale si rileva che, a norma del C.S.A., può essere pagato alla ditta appaltatrice sopra citata il primo acconto delle opere eseguite quantificato in **netti €196.315,88** oltre Iva di legge al 22% per un ammontare complessivo di **lordi €239.505,37**;
- 3) di **DARE ATTO** che il 1° SAL è composto dai seguenti documenti:
 - libretto delle misure n°2;
 - registro di contabilità n°2;
 - sommario del registro di contabilità n°2;
 - Stato d'Avanzamento Lavori n°2;
 - certificato di pagamento n°2;
- 4) di **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta appaltatrice **COFAR srl** con sede in via Casa Perizzi n°3/A a Castelnovo né Monti (RE) - C.F. e P.IVA 02040750354 – l'importo di **netti €196.315,88** oltre Iva di legge al 22% per un ammontare complessivo di **lordi €239.505,37** quale 2° acconto dei lavori assunti con Contratto stipulato in data 09.10.2024 con repertorio n° 952 registrato a Brescia 1T Numero: 48283 del 09/10/2024 e risultanti dalla 2ª contabilità;

- 5) di **DARE ATTO** che per l'annualità 2025 la somma di €239.505,37 trova copertura all'intervento 09022.02.1082 con piano finanziario U.2.02.01.09.010 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità ed impegno n°17586;
- 6) di **DARE ATTO** che:
- la quota di subappalto relativa al presente SAL n°2 per la ditta **Sofia Costruzioni Srl** con sede in via Dane n°1 a Sonico (Bs) – C.F. e P.Iva 03991230982 – è di **€164.000,00** oltre Iva di legge al 22%;
 - che il progetto di che trattasi per l'annualità 2025 trova copertura all'intervento 09022.02.1082 con piano finanziario U.2.02.01.09.010 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità ed impegno n°17586;
- 7) di **PROVVEDERE** alla liquidazione, previa verifica della regolarità delle fatture relative ai lavori da parte del Responsabile del Servizio, a termini dei vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e di Disciplina dei Contratti;
- 8) di **DARE ATTO**, inoltre, che:
- l'obbligazione sarà esigibile per **€239.505,37** entro il 31.12.2025;
 - l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di certificare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto stesso ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e l'art.7 del vigente regolamento comunale dei controlli interni;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
 - che la presente determinazione sia pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFNWXI;
 - qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to ing. Fabio Gaioni

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.)
(art. 8 Regolamento Comunale dei controlli interni)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento e dispone per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Sonico, 10.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. Stefano Gulberti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il 20.11.2025 e vi rimarrà pubblicata per **15 (quindici)** giorni consecutivi.

Sonico, 20.11.2025

IL MESSO COMUNALE

f.to rag. Stefano Gulberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., il 10.09.2025

Sonico, 10.09.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

f.to ing. Fabio Gaioni

PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Sonico, 10.09.2025

IL SINDACO

f.to ing. Gian Battista Pasquini