



# COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

[www.comune.vezza-d-oglio-bs.it](http://www.comune.vezza-d-oglio-bs.it) \*\*\*\*\* e-mail: [info@comune.vezza-d-oglio.bs.it](mailto:info@comune.vezza-d-oglio.bs.it)

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

### Determinazione n. 006/GP07 del 30 gennaio 2026

**Oggetto:** Lavori di messa in sicurezza delle murature di sostegno delle strade di via Castellino e di via Tagliamento.  
**CIG B74CE19F7C.**  
Impegno di spesa per maggiori opere a seguito di approvazione della perizia di variante in corso d'opera.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 28/06/2024 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico al Sindaco, la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

#### Visto

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale in data 28/02/2025, deliberazione n.07, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 125 del 28/06/2024);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

#### Richiamato:

- il decreto del 24/12/2025, mediante il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali ed ha autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla predetta data;
- la disciplina, le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio previsti dall'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**Atteso** che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

#### Premesso che:

- su indirizzo della Giunta Comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto dei "Lavori di messa in sicurezza delle murature di sostegno delle strade di via Castellino e di via



*Tagliamento*", per un importo complessivo pari ad € 30.000,00 di cui € 26.028,49 per lavori a base d'asta e per oneri della sicurezza ed € 3.971,51 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 19/12/2024;

**Vista** la determinazione numero 081/GP07 del 17/06/2025 con la quale, a seguito di gara d'appalto, sono stati aggiudicati i lavori alla Ditta Canti Costruzioni SRL;

**Vista** la determinazione numero 049/GP07 del 18/04/2025 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per la direzione lavori, contabilizzazione, certificato di regolare esecuzione al Geom. Franco Gaudenzi;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 30/06/2025;

**Visto** il verbale di sospensione dei lavori n.1 sottoscritto in data 21/08/2025;

**Visto** lo stato di avanzamento dei lavori n.1 a tutto il 21/08/2025, depositato al protocollo comunale numero 314 del 16/01/2026;

**Verificato** che, a seguito di interlocuzioni con la proprietà confinante con il muro in via Tagliamento particella n.245 foglio 35, l'intervento non si rende più necessario in quanto il proprietario ha proceduto autonomamente a garantire la stabilità del muro posizionando fioriere in cemento e sostegni;

**Preso atto** pertanto della volontà dell'Amministrazione Comunale di stralciare la porzione di intervento prevista su via Tagliamento e contestualmente utilizzare il ribasso di gara offerto per interventi di sistemazione puntuale di via San Sebastiano (caditoie e pozzetti), completamento dell'intervento di via Castellino aggiungendo il rifacimento di un tratto di fognatura emerso negli scavi per la realizzazione del muro e visibilmente compromesso, asfaltatura di un tratto di Via San Giovanni (collegamento con SS42);

**vista** la determinazione n.001/GP07 del 16/01/2026 di liquidazione del SAL n.1;

**Vista** la perizia di variante n.1, richiesta dall'Amministrazione Comunale e predisposta dal Direttore Lavori, depositato al protocollo comunale n.313 del 16/01/2026, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione illustrativa della perizia di variante n.1;
- computo di perizia di variante n.1;
- atto di sottomissione;
- quadro di raffronto;

dal quale si evidenzia una spesa complessiva invariata pari ad € 30.000,00 di cui € 26.325,58 per opere ed oneri della sicurezza ed € 3.674,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale numero 04 del 16/01/2026 di approvazione della perizia di variante;

**Ritenuto** pertanto di procedere con la presente determinazione all'impegno di spesa derivante dall'approvazione del quadro economico di variante;

**Considerato** che per gli affidamenti diretti, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

**Dato atto** che trattandosi di maggiori lavori di importo inferiore ai 150.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023:

art. 50 c. 1. "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Richiamata** la L. 13.08.2010, n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni diramate in materia dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

**Richiamati** il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, nonché il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

**Verificato** che la variante utilizza le somme derivanti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione nel quadro economico;

**Ritenuto** di assumere con la presente determinazione formale impegno di spesa di complessivi di € 1.866,19 compresa IVA;



**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- Di approvare** l'impegno di spesa conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera;
- di affidare** i lavori di variante all'impresa **Canti Costruzioni SRL**, con sede in Via Rassiche n.5 a Edolo (BS), C.F. e P. I.V.A. 02524170988, per un importo di contratto di complessivi € 1.529,66, oltre I.V.A.;
- di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata:

Creditore	Canti Costruzioni SRL
Codice fiscale e P. IVA	02524170988
Oggetto/Causale	Variante dei lavori di "Lavori di messa in sicurezza delle murature di sostegno delle strade di via Castellino e di via Tagliamento"
CIG	B74CE19F7C
Importo compresa I.V.A.	€ 1.866,19
Importo senza I.V.A.	€ 1.529,66
Fattispecie contrattuale	Contratti di importo inferiore ad € 150.000 affidati art. 50 del D. lgs. n. 36/2023
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto

- di imputare** le spese come sopra identificate, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, in conto del capitolo 20105202/11 del bilancio di previsione 2025, come di seguito riportate:

Esercizio	Capitolo	Importo
2025	20105202/11	€ 1.866,19

Finanziata con fondi propri di bilancio;

- Di dare atto** infine, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità comunale, darà esecutività al presente atto determinativo;
- Di trasmettere** copia della presente determinazione al Segretario Comunale;
- di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

VeZZa d'Oglio, 30 gennaio 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Paolo Guerino Gregorini

*Paolo Gregorini*



## PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

### Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Veza d'Oglio, 30 gennaio 2026

Il Segretario comunale  
(Gregorini dott. Fabio)

*Gregorini*



### Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo	Esercizio
602 sub 3	€ 1.866,19	20105202/11	2026

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Veza d'Oglio, lì 30 gennaio 2026

Il Responsabile del servizio finanziario  
(Gregorini dott. Fabio)

*Gregorini*



### Referto di pubblicazione

N° 67

(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune [www.comune.veza-d-oglio.bs.it](http://www.comune.veza-d-oglio.bs.it) (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 10 FEB. 2026 al

25 FEB. 2026

Dalla residenza comunale, lì 10 FEB. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Gregorini dott. Fabio)

*Gregorini*

