

COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione numero 59 del 10 luglio 2026

Oggetto: Realizzazione tratto di condotta acquedotto da Fontana Mort a strada comunale vecchia per Tu, posa condotta per drenaggio e raccolta acque meteoriche lungo un tratto della strada di Tu e realizzazione di due tratti di collegamento acquedotto nelle vie Stella e Sierra Chica per chiusura anello rete distribuzione acqua potabile. Approvazione della perizia di variante n.1.

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **luglio** alle ore **17:00** nella sala delle adunanze.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
GREGORINI PAOLO GUERINO	Sindaco	SI	
BONAVETTI ELENA	Assessore	SI	
BONAVETTI LORIS RINALDO	Assessore	SI	
Totali		3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Fabio Gregorini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Gregorini Paolo Guerino**, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 10 luglio 2026

Oggetto: **Realizzazione tratto di condotta acquedotto da Fontana Mort a strada comunale vecchia per Tu, posa condotta per drenaggio e raccolta acque meteoriche lungo un tratto della strada di Tu e realizzazione di due tratti di collegamento acquedotto nelle vie Stella e Sierra Chica per chiusura anello rete distribuzione acqua potabile. Approvazione della perizia di variante n.1.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione intende procedere al miglioramento della rete di acquedotto comunale;
- le opere sono previste nel bilancio di previsione 2026/2028, approvato dal Consiglio comunale in data 26/02/2026, deliberazione n. 04;
- l'opera trova copertura finanziaria al capitolo 20901202/7, del bilancio di previsione per l'anno in corso, in gestione competenza;

Visto il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;

Valutata nello specifico la necessità di procedere alla realizzazione di:

- tratto di condotta acquedotto dalla vasca di accumulo di Fontana Mort a strada comunale vecchia per Tu e posa condotta per drenaggio e raccolta acque meteoriche lungo un tratto della strada di Tu;
 - realizzazione di tratto di collegamento acquedotto di Via Stella con realizzazione anello;
 - realizzazione di tratto di collegamento acquedotto di Via Sierra Chica con realizzazione anello;
- opere finalizzate al miglioramento della rete di acquedotto comunale e regimazione delle acque superficiali;

Visto il progetto esecutivo, predisposto dall'Ufficio Tecnico, depositato al protocollo comunale n.4520 dell'11/10/2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.67 dell'11 ottobre 2024, dal quale si evidenziava una spesa complessiva pari ad € 38.000,00 di cui € 31.713,85 per opere ed oneri della sicurezza ed € 6.786,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto che con determinazione numero 156/GP07 del 25/10/2024 sono stati affidati i lavori;

Preso atto che con determinazione numero 171/GP07 del 21/11/2024 si è proceduto ad un'integrazione dei lavori affidati con determinazione numero 156/GP06 del 25/10/2024;

Vista la consegna dei lavori, avvenuta in data 22/11/2024 protocollo numero 5351, e la relativa sospensione degli stessi in data 31/12/2024;

Verificato che, nel corso dei lavori, si è riscontrata la necessità di procedere all'esecuzione di opere aggiuntive non ricomprese nel progetto iniziale al fine di dare compiuta e completa l'opera;

Preso atto pertanto della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere con l'approvazione della variante al progetto iniziale al fine di completare le lavorazioni, restando all'interno dell'importo massimo iniziale previsto;

Visti pertanto gli elaborati di perizia di variante n.1, predisposta dal Direttore Lavori, depositato al protocollo comunale n.4328 del 09/07/2026, composta dalla seguente documentazione:

- Allegato A al verbale nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico perizia suppletiva e di variante n.1;
- Quadro di raffronto;
- Relazione tecnica;

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Verbale di sospensione lavori n.1

dal quale si evidenzia una spesa complessiva invariata pari ad € 38.000,00 di cui € 33.042,85 per opere ed oneri della sicurezza ed € 4.957,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Precisato che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta alla Giunta comunale per l'adozione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio lavori pubblici in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile della Ragioneria dell'ente in ordine alla regolarità contabile; i pareri sono allegati alla deliberazione;

con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. di approvare** gli elaborati di perizia di variante n.1, predisposta dal Direttore Lavori, depositato al protocollo comunale n.4328 del 09/07/2026, dalla quale si evidenzia che l'importo complessivo per la realizzazione dei lavori è rimasto immutato rispetto al progetto iniziale e pari ad € 38.000,00 di cui:
 - € 33.042,85 di cui per lavori a base d'asta e per oneri della sicurezza;
 - € 4.957,15 per somme a disposizioni dell'amministrazione;composto dalla documentazione elencata in premessa depositata agli atti dell'Ente;
- 2. Di dare atto** che il personale dell'Ufficio Tecnico provvederà all'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori di variante, in coordinamento con gli altri uffici preposti e a curarne lo svolgimento in conformità alle norme vigenti;
- 3. di dare atto** che la copertura finanziaria dell'intervento è prevista al capitolo 20901202/7 del bilancio di previsione per l'anno in corso, finanziato con fondi propri;
- 4. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL., previa separata ed unanime votazione.
- 5. di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale possibile rappresentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 10 luglio 2026

Oggetto: Realizzazione tratto di condotta acquedotto da Fontana Mort a strada comunale vecchia per Tu, posa condotta per drenaggio e raccolta acque meteoriche lungo un tratto della strada di Tu e realizzazione di due tratti di collegamento acquedotto nelle vie Stella e Sierra Chica per chiusura anello rete distribuzione acqua potabile. Approvazione della perizia di variante n.1.

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Il sottoscritto **Segretario comunale, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici**, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione.



Il segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)


Il sottoscritto **Responsabile dell'ufficio di ragioneria**, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile** della presente proposta di deliberazione.



Il Responsabile del servizio
(Dott. Gregorini Fabio)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Paolo Guerino Gregorini



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- che la presente deliberazione è stata compresa nell'elenco n. 201326, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 1.8 LUG. 2026



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- ☐ che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente deliberazione è stata affissa nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.vezza-d-oglio.bs.it per quindici giorni consecutivi dal al

e che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Vezza D'Oglio, li

Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)