

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:
☒ PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 30 dicembre 2025

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Armanaschi dott. Renato

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Scolari Ivan

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 30 dicembre 2025, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 12 marzo 2026

Il Segretario Comunale
F.to Lorenzi dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 12 marzo 2026

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Lorenzi Daniela)



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

COPIA

N. REGISTRO GENERALE 285
IN DATA 30/12/2025

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tratti di strade comunali mediante opere di asfaltatura. Anno 2025.
CUP: I67H25000600004. CIG: B7E014B114
Approvazione stato finale di avanzamento dei lavori.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che:**
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 28 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 08 in data 28 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
 - con decreto sindacale n. 115 in data 30 dicembre 2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area del Comune di Corteno Golgi per il triennio 2025-2026-2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25.06.2025, di approvazione del progetto dei Lavori di “manutenzione straordinaria tratti di strade comunali mediante opere di asfaltatura. Anno 2025. CUP: I67H25000600004”, redatto dal Geom. Ivan Scolari, costituito da:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Condizioni d'appalto;

che prevede una spesa complessiva di € 112.000,00, di cui € 89.379,50 per lavori, € 900,00 per oneri relativi alla sicurezza ed € 21.720,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione, che trova copertura al cap. 3059, intervento 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione in corso;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 154 del 07.08.2025 con la quale si affidava mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria tratti di strade comunali mediante opere di asfaltatura. Anno 2025. CUP: I67H25000600004”, alla ditta Giudici S.p.A. (C.F. e P.IVA 00226710168) con sede in Rogno (Bg), Via Rondinera, 17, al prezzo complessivo di € 89.287,39 oltre IVA 22%, come dettagliato nella documentazione inserita nella piattaforma telematica ARCA-SINTEL, procedura n. 205386803;

Vista la nota prot. n. 10259 del 05.09.2025, inoltrata alla ditta Giudici S.p.A., avente valore di contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo capoverso del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto il Verbale di Consegna lavori in data 08.09.2025;

Visto il verbale di sospensione lavori n. 1 in data 16.09.2025;

Visto il verbale di ripresa lavori n. 1 in data 19.11.2025;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 20.11.2025, pertanto entro il termine di 30 giorni consecutivi assegnato per l'esecuzione dei lavori;

Visto lo Stato Finale di Avanzamento dei lavori descritti in narrativa, eseguiti a tutto il 20.11.2025, redatto dal Direttore dei Lavori e relativo certificato di pagamento in pari data, dai quali risulta che sono stati eseguiti lavori e somministrazioni inclusi oneri per la sicurezza diretti ed indiretti per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 89.287,21 e risulta a credito dell'impresa la somma di € 89.287,21 oltre ad I.V.A. 22%, pari pertanto ad € 108.930,40;

Visto il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Visti infine

l'articolo 183, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
l'articolo 107, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000,
l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo Stato Finale di Avanzamento dei lavori descritti in narrativa, eseguiti a tutto il 20.11.2025, redatto dal Direttore dei Lavori in data 20.11.2025 e relativo certificato di pagamento in pari data, dai quali risulta che sono stati eseguiti lavori e somministrazioni inclusi oneri per la sicurezza diretti ed indiretti per l'importo, al netto del ribasso d'asta, di € 89.287,21 e risulta a credito dell'impresa la somma di € 89.287,21 oltre ad I.V.A. 22%, pari pertanto ad € 108.930,40;
2. di dare atto che la liquidazione del credito complessivo di € 108.930,40 IVA compresa alla ditta Giudici S.P.A. (C.F. e P.IVA 00226710168) con sede in Rogno (Bg), Via Rondinera, 17 avverrà a seguito di emissione ed approvazione del certificato di regolare esecuzione lavori;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo on-line del Comune di Corteno Golgi per quindici giorni consecutivi;
4. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria ed al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di loro competenza;
5. di precisare che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Pagina priva di scritturazione