



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\* \* \* \* \*

Cod. Fisc. : 80015590179  
Part. IVA : 00841790173

## DETERMINAZIONE N. 85 IN DATA 28/04/2026

**OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone. Regione Lombardia - LR 86/83 D.g.r. 6452 del 31 maggio 2022. Bando 2025 - D.G. Territorio e Sistemi Verdi D.g.r. n.4189 del 07/04/2025 - Decreto n.7874 del 04/06/2025. CIG B7E8D60A80 - CUP C48E25000140002. Esame e approvazione contabilità finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione.**

Responsabile dell'Area: Zatti Marco Antonio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;
- i decreti sindacali n. 7 del 22.12.2021 e n. 4 del 24.04.2025 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

#### PREMESSO che:

- il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano – “SEBINFOR” è stato costituito nel 2001 dall’unione della Comunità Montana del Sebino Bresciano e di otto Comuni della sponda orientale del lago d’Iseo, con l’obiettivo di supportare i propri soci nella gestione e valorizzazione del territorio, garantire una gestione sostenibile del patrimonio forestale e valorizzare le superfici agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, secondo le indicazioni dei Piani di Assestamento;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2006 e n. 19 del 28.09.2011 il Comune di Zone ha aderito al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano, ente con sede a Sale Marasino (BS) in via Roma 41, assumendo la qualifica di socio del Consorzio medesimo e approvandone il relativo statuto;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14.03.2020 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “SEBINFOR”;
- la Comunità Montana del Sebino Bresciano quale Ente Socio capofila individuato dai Comuni di Iseo, Marone Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Pisogne, Provaglio d’Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone e dalla Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, esercenti il controllo congiunto, ha presentato all’ANAC la domanda prot. N°0049690 e ID 3156 del 01.07.2020 per l’iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano tramite affidamenti diretti nei confronti del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “SEBINFOR”;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, con d.g.r. n. 4189 del 7 aprile 2025 – Allegato B, ha approvato le disposizioni attuative per la concessione di contributi in conto capitale agli Enti Gestori delle Riserve Naturali di cui all'art. 13, commi 1 e 3, della L.R. 86/1983, al fine di sostenere le spese per la realizzazione di interventi di:

- tutela ambientale;
- salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nelle Riserve Naturali;
- recupero di aree degradate;

RILEVATO che:

- con Determinazione n. 130 del 08/08/2025 si è affidato al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano - SEBINFOR la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo esecutivo e successiva direzione lavori per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone. Regione Lombardia - LR 86/83 D.g.r. 6452 del 31 maggio 2022. Bando 2025 - D.G. Territorio e Sistemi Verdi D.g.r. n.4189 del 07/04/2025 - Decreto n.7874 del 04/06/2025. CIG B7E8D60A80 - CUP C48E25000140002;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 15/10/2025 si è approvato il progetto esecutivo per gli “interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone”,
- Con prot. 4468 del 10.12.2025 è stato trasmesso il Decreto n. 14436 del 16.10.2025 di approvazione dei progetti per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione, del patrimonio naturale, delle sedi o centri visita o altri edifici e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali, e il relativo Allegato 1 “progetti ammessi” in cui è presente il Comune di Zone finanziato al 100% da Regione Lombardia per un importo complessivo pari a € 28.000,00, di cui 0,00 € a carico del bilancio comunale;
- Con determinazione n. 51 del 25.02.2026 sono stati affidati al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano – SEBINFOR gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone;

VISTO il verbale di inizio lavori redatto in data 03.03.2026;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 08.04.2026;

CONSIDERATO che in data 16.04.2026 prot. n. 1583 è stata depositata la contabilità finale costituita da:

- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato Finale dei lavori;
- Certificato Regolare Esecuzione;
- Relazione fotografica;
- Relazione Tecnica sullo Stato Finale;
- Shapefiles del progetto georeferenziati in UTM-WGS 84 e ritenutala meritevole di approvazione;

VERIFICATO che il Consorzio Forestale del Sebino Bresciano risulta regolare con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come risulta dal DURC, prot. INAIL\_52767139, con scadenza 09.06.2026;

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'opera è il seguente:

	<b>LAVORI ESEGUITI</b>	Importo
A	Importo lavori	25.020,00
B	Oneri sicurezza	375,30
C	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>25.395,30</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D	Spese Tecniche progettazione e D.L. (10% voce C)	2.539,53
E	Imprevisti – arrotondamenti	-

F	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.539,53</b>
G	<b>TOTALE GENERALE (C+F)</b>	<b>27.934,83</b>

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione a titolo di saldo del seguente importo al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano: Euro 27.934,83 per i servizi tecnici di progettazione e direzione Lavori e per i lavori eseguiti;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

INDIVIDUATO nel sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Zone, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, del DPR 16.04.2013 n. 62, nonché dell'art. 16 del d.lgs. 31.03.2023 n. 36;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

VISTI inoltre:

- la Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- il d.lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.;
- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., (art. 183 in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis);
- il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;

tutto ciò premesso;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare la contabilità finale pervenuta con prot. n. 1583 del 16.04.2026 dei lavori di cui trattasi, redatta dal Direttore Lavori Dott. Forestale Marcello Baiguera depositata agli atti dalla quale si evince un credito del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano "Sebinfor" per progettazione tecnica, successiva direzione lavori e lavori eseguiti per complessivi Euro 27.934,83;
3. di approvare il Certificato di regolare esecuzione degli "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone - Comune di Zone", redatto in data 16.04.2026 dal Direttore Lavori Dott. Forestale Marcello Baiguera;
4. di approvare il quadro economico finale dell'opera:

	<b>LAVORI ESEGUITI</b>	Importo
A	Importo lavori	25.020,00
B	Oneri sicurezza	375,30
C	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>25.395,30</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
D	Spese Tecniche progettazione e D.L. (10% voce C)	2.539,53

E	Imprevisti – arrotondamenti	-
F	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.539,53</b>
G	<b>TOTALE GENERALE (C+F)</b>	<b>27.934,83</b>

5. Di approvare e liquidare al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “Sebinfor”, con sede in Sale Marasino (BS) in via Roma 41, C.F 98096890177 - P.IVA 02198450989, la progettazione, la direzione lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone. Regione Lombardia - LR 86/83 D.g.r. 6452 del 31 maggio 2022. Bando 2025 - D.G. Territorio e Sistemi Verdi D.g.r. n.4189 del 07/04/2025 - Decreto n.7874 del 04/06/2025. CUP C48E25000140002 per un importo complessivo pari a euro 27.934,83;
6. di dare atto che le predette spese trovano copertura, ed erano già state impegnate con determinazione n. 130 del 08/08/2025 e n. 51 del 25/02/2026 richiamate in premessa;
7. di dare atto che l’importo di Euro 65,17 corrispondente alla voce “Imprevisti-arrotondamenti” non è stato utilizzato e costituisce pertanto economia dell’intervento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
9. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Zone;
10. di dare atto che verranno assolti gli obblighi previsti dall'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 attraverso la comunicazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, come previsto dall'art. 28 del d.lgs. n.36/2023;
11. di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione all’albo online.
12. di dare atto che la presente determinazione: - è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; - va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; - va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
f.to Zatti Marco Antonio



# COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

## DETERMINAZIONE N. 85 IN DATA 28/04/2026

**OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione paesistica per implementare la fruizione della Riserva Naturale Piramidi di Erosione di Zone. Regione Lombardia - LR 86/83 D.g.r. 6452 del 31 maggio 2022. Bando 2025 - D.G. Territorio e Sistemi Verdi D.g.r. n.4189 del 07/04/2025 - Decreto n.7874 del 04/06/2025. CIG B7E8D60A80 - CUP C48E25000140002. Esame e approvazione contabilità finale e liquidazione certificato di regolare esecuzione.**

Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria: Dott.ssa Sonia Bortolotti

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Sonia Bortolotti