



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 92 IN DATA 05/05/2026

OGGETTO: Lavori di Rinforzo dei solai dell'edificio comunale adibito a Scuola primaria e Municipio. CUI: 80015590179202300001 - CUP: C46F23000050006 - CIG (simog): 9900162023 – rettifica determinazione n. 221 del 15/12/2023 di esame e approvazione contabilità finale e liquidazione del C.R.E. per approvazione quadro tecnico economico finale di spesa.

Responsabile dell'Area: Zatti Marco Antonio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;
- i decreti sindacali n. 7 del 22.12.2021 e n. 4 del 24.04.2025 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

PREMESSO che:

- Per il tramite della Comunità Montana del Sebino Bresciano (CMSB) è stata inoltrata alla Regione Lombardia la richiesta di contributo per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto a valere sul "Fondo Montagna Regionale" di cui alla DGR 21/11/2022, n. XI/7391;
- Con DDUO, Direzione Generale Enti locali, Montagna e piccoli Comuni, n. 17587 del 30/11/2022, la Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando del Fondo di cui al punto 2, concedendo al Comune di Zone, per il tramite della CMSB, un contributo di € 80.000,00, pari al 90% della spesa presunta;
- A seguito comunicazione della CMSB pervenuta il 05/04/2023, prot. E.1221/23, il comune di Zone con nota in data 04/05/2023, prot. U.1530, ha accettato il contributo regionale concesso impegnandosi a:
 - Cofinanziare l'intervento di cui trattasi nella misura del 10% con risorse proprie di bilancio;
 - Rendicontare l'opera entro e non oltre il 15/11/2024;

RICHIAMATA la determinazione n. 221 del 15/12/2023 di esame e approvazione contabilità finale e liquidazione del C.R.E.;

VISTO il quadro economico finale dell'opera che risulta:

	DESCRIZIONE	€.	€.
A	LAVORI A CORPO		
	Importo lavori eseguito	64.642,50 €	
B	ONERI SICUREZZA INDIRETTI		
	Oneri per i piani di sicurezza (art. 131)	500,00 €	
A+B	Totale complessivo lavori		65.142,50 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	IVA 22% su lavori	14.331,35 €	
	*Incentivi tecnici art. 113 DLGS 50/16	511,69 €	
	*Fondo innovazione art. 113 DLGS 50/16	262,00 €	
	Prog.ne, d.l., contabilità, sicurezza ecc. (da DM cnp 4% compreso) disciplinare (imp. 200/23 con dt. 96/23)	4.476,84 €	
	Contributo ANAC stazione appaltante	35,00 €	
	Arredi	3.381,47 €	
	IVA 22% su arredi	743,92 €	
	Totale complessivo somme a disposizione		23.742,27 €
A+B+C	TOTALE GENERALE		88.884,77 €

*somme non liquidate

DATO ATTO che:

- all'intervento è stato attribuito il CUI n. 80015590179202300001;
- per il progetto è stato acquisto dal CIPE il CUP n. C46F23000050006;
- per l'indizione della gara è stato acquisito da ANAC il CIG (simog) n. 9900162023;
- l'affidamento dei lavori è stato attivato con determinazione a contrarre n. 113 del 21/06/2023, in vigenza del D. Lgs. 50/2016, e, pertanto, l'iter procedurale ha seguito i suoi dettami, così come indicato dall'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 51, del D. Lgs. 50/2016, il presente intervento ha avuto ad oggetto i lavori di rinforzo solai dell'edificio comunale adibito a Scuola primaria e Municipio;

RITENUTO di rettificare come indicato in oggetto la determinazione n. 221 del 15/12/2023 precisando che gli incentivi tecnici e il Fondo Innovazione ex art. D. Lgs 50/2016 non sono stati liquidati e pertanto si è proceduto al relativo stralcio;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione contabile;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. 120/2020 e smi;
- la L. 108/2021;
- il D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il quadro tecnico economico finale di spesa dei lavori in oggetto e che il costo complessivo ammonta a €. 88.884,77, così distribuiti:

	DESCRIZIONE	€.	€.
A	LAVORI A CORPO		
	Importo lavori eseguito	64.642,50 €	
B	ONERI SICUREZZA INDIRETTI		
	Oneri per i piani di sicurezza (art. 131)	500,00 €	
A+B	Totale complessivo lavori		65.142,50 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE PER:		
	IVA 22% su lavori	14.331,35 €	
	Incentivi tecnici art. 113 DLGS 50/16	511,69 €	
	Fondo innovazione art. 113 DLGS 50/16	262,00 €	
	Prog.ne, d.l., contabilità, sicurezza ecc. (da DM cnp 4% compreso) disciplinare (imp. 200/23 con dt. 96/23)	4.476,84 €	
	Contributo ANAC stazione appaltante	35,00 €	
	Arredi	3.381,47 €	

	IVA 22% su arredi	743,92 €	
	Totale complessivo somme a disposizione		23.742,27 €
A+B+C	TOTALE GENERALE		88.884,77 €

3. Di specificare che:

- all'intervento è stato attribuito il CUI n. 80015590179202300001;
- per il progetto è stato acquisto dal CIPE il CUP n. C46F23000050006;
- per l'indizione della gara è stato acquisito da ANAC il CIG (simog) n. 9900162023;
- l'affidamento dei lavori è stato attivato con determinazione a contrarre n. 113 del 21/06/2023, in vigore del D. Lgs. 50/2016, e, pertanto, l'iter procedurale ha seguito i suoi dettami, così come indicato dall'art. 226 del D.Lgs. 36/2023;
- avuto riguardo alle disposizioni di cui all'art. 51, del D. Lgs. 50/2016, il presente intervento ha avuto ad oggetto i lavori di rinforzo solai dell'edificio comunale adibito a Scuola primaria e Municipio;

4. Di rettificare come indicato in oggetto la determinazione n. 221 del 15/12/2023 precisando che gli incentivi tecnici e il Fondo Innovazione ex art. D. Lgs 50/2016 non sono stati liquidati e pertanto si è proceduto al relativo stralcio;

5. Di precisare che:

- il sottoscritto è responsabile del procedimento di cui trattasi e dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e smi;
- ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 02.07.2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione;

6. di dare atto, altresì, che la presente determinazione:

- è comunicata alla Giunta per il tramite del Segretario Comunale;
- è trasmessa agli uffici interessati dal procedimento per l'evasione di quanto di competenza;

7. di precisare che la presente determinazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;
- è pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- è depositata in originale presso l'ufficio segreteria.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Zatti Marco Antonio