



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Berzo Demo
Responsabile: Orizio dott. Fabrizio Andrea

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 13 DEL 25/02/2014

Oggetto :

“LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO
POLIFUNZIONALE PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALSAVIORE IN BERZO DEMO, I° LOTTO” APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETTIVA N° 2.

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 17/04/2014 al 02/05/2014.

Dalla sede dell'Unione, li 17/04/2014

Il Messo Notificatore



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. BERZO DEMO

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 18/02/2013 avente ad oggetto "Esame emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale relativi al triennio 2013-2015";

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n° 12 del 18/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: " Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013";

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n° 15 del 18 aprile 2012 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore per la gestione delle opere pubbliche dei Comuni dell'Unione e la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.M. 9 giugno 2005;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9530 del 27 maggio 2009 che approva la "Disciplina del fondo infrastrutture DocUP Ob. 2 e la Nuova Programmazione e modalità di attuazione degli interventi per il triennio 2009-2011 nelle aree Docup Obiettivo 2";

VISTO Il decreto regionale n. 5602 del 5 giugno 2009 che approva il bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2, in attuazione della DGR n. 9530 del 27 maggio 2009;

VISTA la comunicazione Prot R1.2012.0003839 del 24/02/2012 da parte di Regione Lombardia, giunta al protocollo dell'Unione il 21/03/2012 al n. 0483, con la quale è stata accolta la proposta progettuale presentata;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 02/10/2009 con la quale è stato approvato l'accordo di partenariato relativo all'intervento denominato "PROGETTO COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA IN VALSAVIORE", a valere sul bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo 2 (DDUO N. 5602 del 05/06/2009, pubblicata sul BURL N. 23 IV SS del 12/06/2009);

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore del 22/06/2012 n. 26 ad oggetto approvazione del progetto definitivo dei lavori di formazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in via M.B.Consilii a Berzo Demo;

VISTE le determinazioni n° 3 – 4 – 5 /BD del 25/06/2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° - II° - III° lotto;

VISTE le determinazioni a contrattare n° 6 – 7 – 8 /BD del 25/06/2012 – indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7 – bis art. 122, art. 82 del d.lgs. 163/per l'appalto dei lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo I° II° e III° lotto;

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



VISTA la determinazione n° 12/BD del 16/07/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° lotto” approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione provvisoria”, da cui si riscontra che la Ditta aggiudicatrice provvisoriamente dell’appalto inerente i lavori in oggetto, è la ditta EDILE VENTURINI srl Via Villaggio Prealpino 6 BERZO DEMO (BS);

VISTA la determinazione n° 16/BD del 20/08/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° lotto” approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva”;

VISTA la determinazione n° 22/BD del 21/12/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, rideterminazione quadro economico”;

1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€908.145,00
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€6.500,00
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€176.300,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€1.500,00
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€227.772,00
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€2.000,00
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	€1.322.217,00
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
	ONORARIO	€92.647,06
	CNPA 4%	€3.705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20.234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96.352,94
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€132.221,70
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6.750,00
4b)	AVLP	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3.000,00
6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€20.923,45
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€4.099,79

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€5.138,70
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€289.636,70
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	€1.611.853,70

VISTA la determinazione n° 22/BD del 21/12/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Primo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €95.888,41”;

VISTA la determinazione n° 05/BD del 11/03/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €89.009,56”;

VISTA la determinazione n° 06/BD del 22/03/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Terzo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €114.845,18”;

VISTA la determinazione n° 13/BD del 05/04/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Quarto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €95.853,38”;

VISTA la determinazione n° 15/BD del 17/05/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Quinto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €114.863,35”;

VISTA la determinazione n° 23/BD del 16/07/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Sesto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €69.597,07”;

VISTA la determinazione n° 26/BD del 01/08/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione settimo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €143.966,66”;

VISTA la determinazione n° 30/BD del 15/10/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione ottavo stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €60.050,08”;

VISTA la determinazione n° 35/BD del 17/12/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione nono di Avanzamento Lavori, per l’importo di €€84.671,20”;

VISTA la determinazione n° 24/BD del 16/17/2013 ad oggetto “Approvazione perizia di variante suppletiva inerente LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN BERZO DEMO, 1° LOTTO”



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



VISTA la perizia di variante suppletiva n° 2 inerente LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN BERZO DEMO, I° LOTTO, redatta dallo studio di Architettura Camuno, Arch. Giancarlo Poma composta dai seguenti elaborati tecnici:

- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo
- Elaborato grafico

e con il seguente quadro economico:

		Di fatto	variante
1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	925 900,90	€937 745,06
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	6 627,09	€6 843,09
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	177 .800,00	€177 800,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	1 500,00	€1 512,76
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	218.558,24	€218 558,24
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€1.919,10	€1 919,10
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	1 344 378,25	€1 344 378,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
	ONORARIO	€92 647,06	€92 647,06
	CNPA 4%	€3 705,88	€3 705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20 234,12	€20 234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96 352,94	€96 352,94
1b) bis	Importo Perizia (iva e CNPA inclusi)	€1 887,60	€5 662,80
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€134 010,00	€134 437,83
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6 750,00	€6 750,00

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



4b)	AVLP	€825,00	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3 000,00	€3 000,00
6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€-	€0,77
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€3 817,81	€-
8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€4 785,24	€-
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00	€91,00
9c)	Allacciamento ENELE		€121,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€271 753,71	€267 475,46
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	1 611 853,70	€1 611 853,71

VERIFICATO che le opere previste in perizia rientrano fra quelle contemplate dall'art. 132, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva non comporta maggiori spese di quelle previste nel progetto originario;

VISTO l'art. 14 "Varianti di progetto" del Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2010 - n. 5777 Bando, d.d.u.o. n. 5602 del 5 giugno 2009, per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 in attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. n. 9530 del 27 maggio 2009 – Approvazione delle linee guida di rendicontazione e rettifica errori materiali d.d.u.o. n. 4158 del 23 aprile 2010;

Dato atto che la variante:

- non prevede interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
- non determina pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;

Accertata la disponibilità finanziaria all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

VISTO il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTA il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

con la presente

DETERMINA

1. di approvare gli elaborati relativi alla perizia di variante suppletiva, e precisamente:

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo

2. di dare atto che la variante non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

3. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera:

		variante
1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€937 745,06
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€6 843,09
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€177 800,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€1 512,76
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€218 558,24
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€1 919,10
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	€1 344 378,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
	ONORARIO	€92 647,06
	CNPA 4%	€3 705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20 234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96 352,94
1b) bis	Importo Perizia (iva e CNPA inclusi)	€5 662,80
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€134 437,83
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6 750,00
4b)	AVLP	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3 000,00

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€0,77
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€-
8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€-
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00
9c)	Allacciamento ENELE	€121,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€ 267 475,46
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	€1 611 853,71

1. di impegnare, sulle risultanze del nuovo quadro economico di perizia di variante di cui sopra, a favore dell'impresa dell' Impresa Edile Venturini s.r.l. con sede in Berzo Demo BS la somma di € 12.060,16 oltre all'iva in ragione del 10% pari ad un importo di € 1.206,02 per un totale di € 13.266,18, imputandolo all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

2. di impegnare, sulle risultanze del nuovo quadro economico di perizia di variante di cui sopra, a favore dello studio di architettura camuno, arch. Giancarlo Poma, la somma di € 1.887,60 iva e cassa comprese, imputandolo all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

3. di dare atto che i codici identificati del progetto sono:
CUP : J49B11000100005 - CUI : 90009010175201224 - CIG : 43772805B9

4. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per quindici giorni consecutivi;

5. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

6. di inviare la presente alla ragioneria dell'Ente oltre che alla Ragioneria del Comune di Berzo Demo.

7. Di inviare la presenta alla Regione Lombardia

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
18484	2012	40000050001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.226,18
18485	2012	40000050001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.887,60

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 25/02/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 17/04/2014

Segretario dell'Unione
Orizio dott. Fabrizio Andrea



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004





UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Berzo Demo
Responsabile: Orizio dott. Fabrizio Andrea

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 13 DEL 25/02/2014

Oggetto :

“LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO
POLIFUNZIONALE PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALSAVIORE IN BERZO DEMO, I° LOTTO” APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETTIVA N° 2.

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 17/04/2014 al 02/05/2014.

Dalla sede dell'Unione, li 17/04/2014

Il Messo Notificatore



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. BERZO DEMO

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 18/02/2013 avente ad oggetto "Esame emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale relativi al triennio 2013-2015";

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n° 12 del 18/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: " Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013";

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n° 15 del 18 aprile 2012 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore per la gestione delle opere pubbliche dei Comuni dell'Unione e la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.M. 9 giugno 2005;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9530 del 27 maggio 2009 che approva la "Disciplina del fondo infrastrutture DocUP Ob. 2 e la Nuova Programmazione e modalità di attuazione degli interventi per il triennio 2009-2011 nelle aree Docup Obiettivo 2";

VISTO Il decreto regionale n. 5602 del 5 giugno 2009 che approva il bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2, in attuazione della DGR n. 9530 del 27 maggio 2009;

VISTA la comunicazione Prot R1.2012.0003839 del 24/02/2012 da parte di Regione Lombardia, giunta al protocollo dell'Unione il 21/03/2012 al n. 0483, con la quale è stata accolta la proposta progettuale presentata;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 02/10/2009 con la quale è stato approvato l'accordo di partenariato relativo all'intervento denominato "PROGETTO COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA IN VALSAVIORE", a valere sul bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo 2 (DDUO N. 5602 del 05/06/2009, pubblicata sul BURL N. 23 IV SS del 12/06/2009);

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore del 22/06/2012 n. 26 ad oggetto approvazione del progetto definitivo dei lavori di formazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in via M.B.Consilii a Berzo Demo;

VISTE le determinazioni n° 3 – 4 – 5 /BD del 25/06/2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° - II° - III° lotto;

VISTE le determinazioni a contrattare n° 6 – 7 – 8 /BD del 25/06/2012 – indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7 – bis art. 122, art. 82 del d.lgs. 163/per l'appalto dei lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo I° II° e III° lotto;

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



VISTA la determinazione n° 12/BD del 16/07/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° lotto” approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione provvisoria”, da cui si riscontra che la Ditta aggiudicatrice provvisoriamente dell’appalto inerente i lavori in oggetto, è la ditta EDILE VENTURINI srl Via Villaggio Prealpino 6 BERZO DEMO (BS);

VISTA la determinazione n° 16/BD del 20/08/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° lotto” approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva”;

VISTA la determinazione n° 22/BD del 21/12/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, rideterminazione quadro economico”;

1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€908.145,00
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€6.500,00
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€176.300,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€1.500,00
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€227.772,00
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€2.000,00
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	€1.322.217,00
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
	ONORARIO	€92.647,06
	CNPA 4%	€3.705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20.234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96.352,94
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€132.221,70
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6.750,00
4b)	AVLP	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3.000,00
6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€20.923,45
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€4.099,79

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€5.138,70
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€289.636,70
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	€1.611.853,70

VISTA la determinazione n° 22/BD del 21/12/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Primo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €95.888,41”;

VISTA la determinazione n° 05/BD del 11/03/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €89.009,56”;

VISTA la determinazione n° 06/BD del 22/03/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Terzo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €114.845,18”;

VISTA la determinazione n° 13/BD del 05/04/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Quarto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €95.853,38”;

VISTA la determinazione n° 15/BD del 17/05/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Quinto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €114.863,35”;

VISTA la determinazione n° 23/BD del 16/07/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Sesto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €69.597,07”;

VISTA la determinazione n° 26/BD del 01/08/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione settimo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €143.966,66”;

VISTA la determinazione n° 30/BD del 15/10/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione ottavo stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €60.050,08”;

VISTA la determinazione n° 35/BD del 17/12/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione nono di Avanzamento Lavori, per l’importo di €€84.671,20”;

VISTA la determinazione n° 24/BD del 16/17/2013 ad oggetto “Approvazione perizia di variante suppletiva inerente LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN BERZO DEMO, 1° LOTTO”



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



VISTA la perizia di variante suppletiva n° 2 inerente LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN BERZO DEMO, I° LOTTO, redatta dallo studio di Architettura Camuno, Arch. Giancarlo Poma composta dai seguenti elaborati tecnici:

- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo
- Elaborato grafico

e con il seguente quadro economico:

		Di fatto	variante
1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	925 900,90	€937 745,06
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	6 627,09	€6 843,09
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	177 .800,00	€177 800,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	1 500,00	€1 512,76
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	218.558,24	€218 558,24
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€1.919,10	€1 919,10
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	1 344 378,25	€1 344 378,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
	ONORARIO	€92 647,06	€92 647,06
	CNPA 4%	€3 705,88	€3 705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20 234,12	€20 234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96 352,94	€96 352,94
1b) bis	Importo Perizia (iva e CNPA inclusi)	€1 887,60	€5 662,80
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€134 010,00	€134 437,83
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6 750,00	€6 750,00

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



4b)	AVLP	€825,00	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3 000,00	€3 000,00
6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€-	€0,77
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€3 817,81	€-
8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€4 785,24	€-
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00	€91,00
9c)	Allacciamento ENELE		€121,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€271 753,71	€267 475,46
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	1 611 853,70	€1 611 853,71

VERIFICATO che le opere previste in perizia rientrano fra quelle contemplate dall'art. 132, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva non comporta maggiori spese di quelle previste nel progetto originario;

VISTO l'art. 14 "Varianti di progetto" del Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2010 - n. 5777 Bando, d.d.u.o. n. 5602 del 5 giugno 2009, per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 in attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. n. 9530 del 27 maggio 2009 – Approvazione delle linee guida di rendicontazione e rettifica errori materiali d.d.u.o. n. 4158 del 23 aprile 2010;

Dato atto che la variante:

- non prevede interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
- non determina pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;

Accertata la disponibilità finanziaria all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

VISTO il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTA il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

con la presente

DETERMINA

1. di approvare gli elaborati relativi alla perizia di variante suppletiva, e precisamente:

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo

2. di dare atto che la variante non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

3. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera:

		variante
1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€937 745,06
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€6 843,09
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€177 800,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€1 512,76
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€218 558,24
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€1 919,10
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	€1 344 378,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
	ONORARIO	€92 647,06
	CNPA 4%	€3 705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20 234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96 352,94
1b) bis	Importo Perizia (iva e CNPA inclusi)	€5 662,80
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€134 437,83
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6 750,00
4b)	AVLP	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3 000,00

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€0,77
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€-
8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€-
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00
9c)	Allacciamento ENELE	€121,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€ 267 475,46
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	€1 611 853,71

1. di impegnare, sulle risultanze del nuovo quadro economico di perizia di variante di cui sopra, a favore dell'impresa dell' Impresa Edile Venturini s.r.l. con sede in Berzo Demo BS la somma di € 12.060,16 oltre all'iva in ragione del 10% pari ad un importo di € 1.206,02 per un totale di € 13.266,18, imputandolo all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

2. di impegnare, sulle risultanze del nuovo quadro economico di perizia di variante di cui sopra, a favore dello studio di architettura camuno, arch. Giancarlo Poma, la somma di € 1.887,60 iva e cassa comprese, imputandolo all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

3. di dare atto che i codici identificati del progetto sono:
CUP : J49B11000100005 - CUI : 90009010175201224 - CIG : 43772805B9

4. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per quindici giorni consecutivi;

5. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

6. di inviare la presente alla ragioneria dell'Ente oltre che alla Ragioneria del Comune di Berzo Demo.

7. Di inviare la presenta alla Regione Lombardia

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
18484	2012	40000050001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.226,18
18485	2012	40000050001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.887,60

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 25/02/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 17/04/2014

Segretario dell'Unione
Orizio dott. Fabrizio Andrea



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004





UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Berzo Demo
Responsabile: Orizio dott. Fabrizio Andrea

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 13 DEL 25/02/2014

Oggetto :

“LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO
POLIFUNZIONALE PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA
VALSAVIORE IN BERZO DEMO, I° LOTTO” APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETTIVA N° 2.

Il sottoscritto Messo Notificatore, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 17/04/2014 al 02/05/2014.

Dalla sede dell'Unione, li 17/04/2014

Il Messo Notificatore



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. BERZO DEMO

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 04 del 18/02/2013 avente ad oggetto "Esame emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale relativi al triennio 2013-2015";

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n° 12 del 18/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: " Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario 2013";

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n° 15 del 18 aprile 2012 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra i Comuni di Berzo Demo, Cedegolo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore per la gestione delle opere pubbliche dei Comuni dell'Unione e la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.M. 9 giugno 2005;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9530 del 27 maggio 2009 che approva la "Disciplina del fondo infrastrutture DocUP Ob. 2 e la Nuova Programmazione e modalità di attuazione degli interventi per il triennio 2009-2011 nelle aree Docup Obiettivo 2";

VISTO Il decreto regionale n. 5602 del 5 giugno 2009 che approva il bando per la presentazione di domande di aiuto finanziario per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2, in attuazione della DGR n. 9530 del 27 maggio 2009;

VISTA la comunicazione Prot R1.2012.0003839 del 24/02/2012 da parte di Regione Lombardia, giunta al protocollo dell'Unione il 21/03/2012 al n. 0483, con la quale è stata accolta la proposta progettuale presentata;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 21 del 02/10/2009 con la quale è stato approvato l'accordo di partenariato relativo all'intervento denominato "PROGETTO COMPLESSO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA IN VALSAVIORE", a valere sul bando regionale per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree obiettivo 2 (DDUO N. 5602 del 05/06/2009, pubblicata sul BURL N. 23 IV SS del 12/06/2009);

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore del 22/06/2012 n. 26 ad oggetto approvazione del progetto definitivo dei lavori di formazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in via M.B.Consilii a Berzo Demo;

VISTE le determinazioni n° 3 – 4 – 5 /BD del 25/06/2012 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° - II° - III° lotto;

VISTE le determinazioni a contrattare n° 6 – 7 – 8 /BD del 25/06/2012 – indizione di gara mediante procedura negoziata ai sensi del comma 7 – bis art. 122, art. 82 del d.lgs. 163/per l'appalto dei lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l'Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo I° II° e III° lotto;

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



VISTA la determinazione n° 12/BD del 16/07/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° lotto” approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione provvisoria”, da cui si riscontra che la Ditta aggiudicatrice provvisoriamente dell’appalto inerente i lavori in oggetto, è la ditta EDILE VENTURINI srl Via Villaggio Prealpino 6 BERZO DEMO (BS);

VISTA la determinazione n° 16/BD del 20/08/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, I° lotto” approvazione verbale di gara mediante procedura negoziata ed aggiudicazione definitiva”;

VISTA la determinazione n° 22/BD del 21/12/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, rideterminazione quadro economico”;

1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€908.145,00
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€6.500,00
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€176.300,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€1.500,00
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€227.772,00
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€2.000,00
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	€1.322.217,00
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
	ONORARIO	€92.647,06
	CNPA 4%	€3.705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20.234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96.352,94
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€132.221,70
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6.750,00
4b)	AVLP	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3.000,00
6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€20.923,45
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€4.099,79

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€5.138,70
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€289.636,70
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	€1.611.853,70

VISTA la determinazione n° 22/BD del 21/12/2012 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Primo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €95.888,41”;

VISTA la determinazione n° 05/BD del 11/03/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Secondo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €89.009,56”;

VISTA la determinazione n° 06/BD del 22/03/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Terzo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €114.845,18”;

VISTA la determinazione n° 13/BD del 05/04/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Quarto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €95.853,38”;

VISTA la determinazione n° 15/BD del 17/05/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Quinto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €114.863,35”;

VISTA la determinazione n° 23/BD del 16/07/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione Sesto Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €69.597,07”;

VISTA la determinazione n° 26/BD del 01/08/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione settimo Stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €143.966,66”;

VISTA la determinazione n° 30/BD del 15/10/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione ottavo stato di Avanzamento Lavori, per l’importo di €60.050,08”;

VISTA la determinazione n° 35/BD del 17/12/2013 ad oggetto: “lavori di realizzazione centro turistico polifunzionale per l’Unione dei Comuni della Valsaviore in Berzo Demo, approvazione nono di Avanzamento Lavori, per l’importo di €€84.671,20”;

VISTA la determinazione n° 24/BD del 16/17/2013 ad oggetto “Approvazione perizia di variante suppletiva inerente LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE PER L’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN BERZO DEMO, 1° LOTTO”



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



VISTA la perizia di variante suppletiva n° 2 inerente LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO TURISTICO POLIFUNZIONALE PER L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE IN BERZO DEMO, I° LOTTO, redatta dallo studio di Architettura Camuno, Arch. Giancarlo Poma composta dai seguenti elaborati tecnici:

- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo
- Elaborato grafico

e con il seguente quadro economico:

		Di fatto	variante
1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	925 900,90	€937 745,06
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	6 627,09	€6 843,09
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	177 .800,00	€177 800,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	1 500,00	€1 512,76
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	218.558,24	€218 558,24
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€1.919,10	€1 919,10
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	1 344 378,25	€1 344 378,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
	ONORARIO	€92 647,06	€92 647,06
	CNPA 4%	€3 705,88	€3 705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20 234,12	€20 234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96 352,94	€96 352,94
1b) bis	Importo Perizia (iva e CNPA inclusi)	€1 887,60	€5 662,80
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€134 010,00	€134 437,83
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6 750,00	€6 750,00

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



4b)	AVLP	€825,00	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3 000,00	€3 000,00
6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€-	€0,77
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€3 817,81	€-
8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€4 785,24	€-
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00	€91,00
9c)	Allacciamento ENELE		€121,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€271 753,71	€267 475,46
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	1 611 853,70	€1 611 853,71

VERIFICATO che le opere previste in perizia rientrano fra quelle contemplate dall'art. 132, comma 1, lettera c) e comma 3 del D.Lgs. 163/2006;

DATO ATTO che la perizia di variante suppletiva non comporta maggiori spese di quelle previste nel progetto originario;

VISTO l'art. 14 "Varianti di progetto" del Decreto dirigente unità organizzativa 31 maggio 2010 - n. 5777 Bando, d.d.u.o. n. 5602 del 5 giugno 2009, per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2 in attuazione della programmazione degli interventi infrastrutturali di cui alla d.g.r. n. 9530 del 27 maggio 2009 – Approvazione delle linee guida di rendicontazione e rettifica errori materiali d.d.u.o. n. 4158 del 23 aprile 2010;

Dato atto che la variante:

- non prevede interventi o tipologie di investimento non ammissibili;
- non determina pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento;

Accertata la disponibilità finanziaria all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

VISTO il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTA il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

con la presente

DETERMINA

1. di approvare gli elaborati relativi alla perizia di variante suppletiva, e precisamente:

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



- relazione di perizia
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico di perizia
- Quadro comparativo

2. di dare atto che la variante non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio comunale ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

3. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera:

		variante
1a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€937 745,06
2a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€6 843,09
3a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€177 800,00
4a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€1 512,76
5a)	IMPORTO A BASE D'ASTA (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€218 558,24
6a)	SPESE SICUREZZA CANTIERE (D.L. n. 81/08) (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€1 919,10
(A)	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE (1a+2a+3a+4a+5a+6a)	€1 344 378,25
	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
	ONORARIO	€92 647,06
	CNPA 4%	€3 705,88
	IVA sulle spese tecniche 21%	€20 234,12
1b)	TOTALE SPESE TECNICHE (7% di A iva esclusa)	€96 352,94
1b) bis	Importo Perizia (iva e CNPA inclusi)	€5 662,80
2b)	IVA SUI LAVORI 10%	€134 437,83
3b)	INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE 0,5%	€6 750,00
4b)	AVLP	€825,00
5b)	COLLAUDO STATICO (IVA e CNPAIA inclusi)	€3 000,00

Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



6b)	Imprevisti (1° stralcio Funzionale STRUTTURE)	€0,77
7b)	Imprevisti (2° stralcio Funzionale IMPIANTI ELETTRICI)	€-
8b)	Imprevisti (3° stralcio Funzionale IMPIANTI IDROTERMOSANITARI)	€-
9b)	Autorizzazione Provinciale	€91,00
9c)	Allacciamento ENELE	€121,00
(B)	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (1b+2b+3b+4b+5b+6b+7b+8b)	€ 267 475,46
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A + B)	€1 611 853,71

1. di impegnare, sulle risultanze del nuovo quadro economico di perizia di variante di cui sopra, a favore dell'impresa dell' Impresa Edile Venturini s.r.l. con sede in Berzo Demo BS la somma di € 12.060,16 oltre all'iva in ragione del 10% pari ad un importo di € 1.206,02 per un totale di € 13.266,18, imputandolo all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

2. di impegnare, sulle risultanze del nuovo quadro economico di perizia di variante di cui sopra, a favore dello studio di architettura camuno, arch. Giancarlo Poma, la somma di € 1.887,60 iva e cassa comprese, imputandolo all'intervento 4000005 dell'esercizio finanziario 2012;

3. di dare atto che i codici identificati del progetto sono:
CUP : J49B11000100005 - CUI : 90009010175201224 - CIG : 43772805B9

4. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per quindici giorni consecutivi;

5. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

6. di inviare la presente alla ragioneria dell'Ente oltre che alla Ragioneria del Comune di Berzo Demo.

7. Di inviare la presenta alla Regione Lombardia

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
18484	2012	40000050001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	13.226,18
18485	2012	40000050001	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.887,60

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 25/02/2014

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 17/04/2014

Segretario dell'Unione
Orizio dott. Fabrizio Andrea



Certificazione SQS e IQNet – ISO 14001:2004

