

POLIZIA LOCALE

UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

Data	PONTE DI LEGNO 18.06.2026
ALBO N.	
ORDINANZA N°	29

OGGETTO, COMUNE DI PONTE DI LEGNO: PROROGA DEI LAVORI IN CORSO TRIESTE, INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 20/2026 E NUOVA DISCIPLINA DEI VARCHI ZTL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA l'ordinanza n. 20 del 08.05.2026, relativa alla chiusura di Corso Trieste per lavori di scavo e posa reti tecnologiche;

VISTA la necessità di prorogare le attività di cantiere fino al **10 luglio 2026** a causa di problematiche tecniche impreviste emerse in corso d'opera, che richiedono interventi supplementari per garantire la sicurezza del sottosuolo e della pavimentazione;

CONSIDERATA l'esigenza di bilanciare la prosecuzione dei lavori con le necessità di viabilità turistica, in vista dell'imminente periodo di maggiore afflusso;

VISTE la D.G.C. n. 69/2020 e l'Ordinanza n. 118/2020, istitutive del sistema di videocontrollo ZTL;

VISTI:

- ✓ gli articoli 5 comma III, 7 e 159 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada);
- ✓ il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- ✓ il Decreto n. 77 del 02.01.2021 del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale al Commissario Capo Giacomo TROTTI;

ORDINA

1. **PROROGA LAVORI:** Il termine dei lavori in Corso Trieste è prorogato al **10 luglio 2026**. Restano in vigore le deviazioni di traffico previste nell'ordinanza n. 20/2026.
2. **REGOLAMENTAZIONE ZTL (Settore 1 - Varchi Corso Milano e Corso Trieste):**

Dal 19 giugno 2026 fino al 10 luglio 2026: il sistema di videocontrollo ZTL per il Settore 1 sarà attivo **nei giorni festivi e prefestivi**. Nei giorni feriali, il transito rimarrà libero per agevolare lo smaltimento del traffico connesso al cantiere. **ZTL ATTIVA VARCO 1 SABATO/DOMENICA**

Dall'11 luglio 2026: Ripristino della piena operatività di tutti i varchi ZTL del Comune di Ponte di Legno, in conformità all'Ordinanza n. 118/2020.

3. **PRESCRIZIONI:** La ditta esecutrice So.Sv.A.V. s.r.l. deve garantire la corretta installazione della segnaletica di cantiere e preavviso. L'Amministrazione Comunale, in accordo con gli organi di Polizia Locale, monitorerà costantemente il flusso veicolare per valutare ulteriori necessità di alleggerimento del traffico.

POLIZIA LOCALE

UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine – Monno

DEMANDA

Contro il presente provvedimento può essere presentato Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del presente provvedimento;

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-line sul sito internet dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giacomo TROTTI