

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 311 del 24/03/2026

OGGETTO: Variazione in diminuzione del contratto ai sensi dell'art.120, co.9, del D.Lgs n.36/2023 relativo all'affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di progettazione, fornitura ed installazione arredo per le Case di Comunità di Ossimo, Breno e Darfo Boario Terme - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C1I1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

CUP C84E22000080006 CIG B7F491A539

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2025" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR XI/6426/2022 sono stati approvati da Regione Lombardia, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, una serie di interventi in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC, oltre all'approvazione del Piano Operativo Regionale POR, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con Decreto DGW n.11389/2022: Assegnazione e impegno di spesa di € 277.202.874,00 di cui alla DGR XI/6426/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni", la Direzione Generale Welfare, come previsto dalla DGR XI/6426/2022 assegnava e impegnava i fondi a favore dei beneficiari previsti dalla medesima DGR, per l'ASST della Valcamonica quanto di seguito riepilogato:

INTERVENTO	FINANZIAMENTO PNRR	CUP
CDC Berzo Inferiore	€ 837.000,00	C57H22000340006
CDC Edolo	€ 655.284,00	C27H22000330006
CDC Breno	€ 1.200.000,00	C77H21004740008
CDC Darfo B.T.	€ 1.481.481,00	C87H21004380009
CDC Cedegolo	€ 2.100.000,00	C84E22000080006
CDC Ossimo	€ 551.000,00	C87H22000420006
CDC Ponte di Legno	€ 850.000,00	C17H21010390008

- con decreto n. 648/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del Decreto DGW n.11389/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento delle Case di Comunità per ASST Valcamonica;
- con decreto n.334/2023 venivano recepiti:
 - il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: "Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR";
 - la DGR XII/62/2023 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni" e i relativi allegati 1 e 2;
 - con il medesimo decreto n.334/2023 sono stati recepiti i nuovi importi relativi agli interventi PNRR inseriti nella MISSIONE 6 COMPONENT 1 - 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona ", così riepilogabili:

INTERVENTO	CUP	FINANZIAMENTO PNRR DGR XI/6426/2022 DGW n.11389/2022	FINANZIAMENTO FOI	TOTALE
CDC Berzo Inferiore	C57H22000340006	€ 837.000,00	€ 122.760,00	€ 959.760,00
CDC Edolo	C27H22000330006	€ 655.284,00	€ 101.713,92	€ 756.997,92
CDC Breno	C77H21004740008	€ 1.200.000,00	€ 147.596,90	€ 1.347.596,90
CDC Darfo B.T.	C87H21004380009	€ 1.481.481,00	€ 211.098,80	€ 1.692.579,80
CDC Cedegolo	C84E22000080006	€ 2.100.000,00	€ 332.640,00	€ 2.432.640,00
CDC Ossimo	C87H22000420006	€ 551.000,00	€ 75.900,00	€ 626.900,00
CDC Ponte di Legno	C17H21010390008	€ 850.000,00	€ 91.239,72	€ 941.239,72

- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;

DATO ATTO che:

- con determinazione n.1175/2025 si è provveduto all'affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.e) del D.Lgs n.36/2023 e smi, del servizio di progettazione, fornitura ed installazione arredo per le Case di Comunità di Ossimo, Breno e Darfo Boario Terme - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C111.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU;

- in corso di esecuzione dei lavori sono variate le esigenze e che pertanto sulla CDC di Breno si rende necessario ridurre le forniture di arredo previste per € 14.707,29;

EVIDENZIATO che:

- tale riduzione è inferiore al 20% del contratto ed è pertanto applicabile l'istituto previsto dall'art.120, co.9, del D.Lgs n.36/2023;

- a seguito della riduzione sopra descritta il nuovo importo contrattuale per la progettazione, fornitura ed installazione arredi presso la CDC di Breno è pari ad € 73.912,73 IVA compresa;

VISTA la corrispondenza intercorsa con la ditta GTM srl aggiudicataria del contratto di progettazione e fornitura arredi;

RITENUTO di ridurre, ai sensi dell'art.120, co.9, del D.Lgs n.36/2023, il valore del contratto sottoscritto con la GTM srl per un importo di € 14.707,29 oltre all'IVA, pari al 7,746% del valore complessivo, dando atto che la riduzione viene operata sul servizio di progettazione e la fornitura ed installazione arredo per la CDC di Breno;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di ridurre, ai sensi dell'art.120, co. 9, del D.Lgs n.36/2023, il valore del contratto sottoscritto con la GTM srl per un importo di € 14.707,29 oltre all'IVA, pari al 7,746% del valore complessivo, dando atto che la riduzione viene operata sul servizio di progettazione

e la fornitura ed installazione arredo per la CDC di Breno;

2 - di prendere atto che il valore totale dell'affidamento relativo alla CDC di Breno, a seguito della riduzione sopra indicata è pari ad € 73.912,73 (di cui € 13.328,53 per IVA al 22%);

3 - che con il presente provvedimento viene ridotto di € 17.942,90 (di cui € 3.235,60 per IVA al 22%) l'impegno assunto con determinazione 1175/2025 sulla CdC di Breno;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

OGGETTO: VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 9, DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO PER LE CASE DI COMUNITÀ DI OSSIMO, BRENO E DARFO BOARIO TERME - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C1I1.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP C84E22000080006 CIG B7F491A539

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 23/03/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PELLOLI GIOVANNA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 73.912,73 (di cui € 13.328,53 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	Servizio di progettazione, fornitura ed installazione arredamento CDC Breno	0203000500 MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO 0203000810 ATTREZZATURE VARIE ECONOMALI 0203000100 ATTREZZATURE SANITARIE 2003000035 PNRR-DGR XI/6426/22- CASE DELLA COMUNITA'	1080814 CDC Breno	DGR XI/6426/2022	D6426CDC3	€ 0,00	€ 73.912,73	€ 73.912,73	Revisione dell'impegno di spesa assunto con determinazione 1175/2025
		TOTALE				€ 0,00	€ 73.912,73	€ 73.912,73	

Troverà riferimento, inoltre, nei conti economici – gestione Servizi sanitari territoriali – esclusivamente nella quota d'ammortamento (6203000500 "amm.to mobili arredi e attrezz. ufficio" - 6203000810 "amm.to attrezz.varie economali" - 6203000100 "amm.to attrezzature sanitarie") di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 24.3.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005