

## **AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

### **Determinazione n. 685 del 25/06/2026**

**OGGETTO:**Variazione del contratto ai sensi dell'art. 120, co.9, del D.lgs n.36/2023 relativo all'affidamento del servizio di progettazione, fornitura ed installazione arredo per gli Ospedali di Comunità di Esine ed Edolo e per la casa di Comunità di Edolo - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C111.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - M6.C111.1 Case della Comunità e presa in carico della persona - Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU.

CUP C41B22000990006 CIG BA89E17A67

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC  
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  
ASST DELLA VALCAMONICA  
N.65 DEL 5.2.2026**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE

### PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR XI/6426/2022 sono stati approvati da Regione Lombardia, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, una serie di interventi in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC, oltre all'approvazione del Piano Operativo Regionale POR, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC;
- con decreto n.670/2022 veniva preso atto della DGR n.XI/6426/2022 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni" e del successivo Decreto DG Welfare n.11696/2022: "Assegnazione e impegno di € 151.201.659,00 di cui alla DGR XI/6426/2022", in cui per l'ASST della Valcamonica veniva impegnata la somma complessiva di € 6.739.160,00 come di seguito riepilogato:

INTERVENTO FINANZIAMENTO	PNRR	CUP
ODC Valcamonica Edolo	€ 2.394.716,00	C21B22000940006
ODC Valcamonica Esine	€ 4.344.444,00	C41B22000990006

- con decreto n.335/2023 venivano recepiti:
- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: "Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR";
- la DGR XII/62/2023 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR- Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni" e i relativi allegati 1 e 2;
- con il medesimo decreto n.335/2023 si prendeva atto dei nuovi importi relativi agli interventi PNRR inseriti nella MISSIONE 6 COMPONENT 1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità), così riepilogabili:

INTERVENTO FINANZIAMENTO	CUP	FINANZIAMENTO PNRR A SEGUITO RIMODULAZIONE DGR XII/62/2023 All 1 e 2	FINANZIAMENTO FOI	NUOVO TOTALE ASSEGNATO
ODC Valcamonica Edolo	C21B22000940006	€ 2.492.404,00	€ 368.804,04	€ 2.861.208,04
ODC Valcamonica Esine	C41B22000990006	€ 4.344.444,00	€ 699.142,18	€ 5.043.586,18

- con Decreto DG Welfare n.11389/2022: Assegnazione e impegno di spesa di € 277.202.874,00 di cui alla DGR XI/6426/2022 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione

delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni”, la Direzione Generale Welfare, come previsto dalla DGR XI/6426/2022 assegnava e impegnava i fondi a favore dei beneficiari previsti dalla medesima DGR, per l'ASST della Valcamonica quanto di seguito riepilogato:

INTERVENTO	FINANZIAMENTO PNRR	CUP
CDC Berzo Inferiore	€ 837.000,00	C57H22000340006
CDC Edolo	€ 655.284,00	C27H22000330006
CDC Breno	€ 1.200.000,00	C77H21004740008
CDC Darfo B.T.	€ 1.481.481,00	C87H21004380009
CDC Cedegolo	€ 2.100.000,00	C84E22000080006
CDC Ossimo	€ 551.000,00	C87H22000420006
CDC Ponte di Legno	€ 850.000,00	C17H21010390008

- con decreto n. 648/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del Decreto DG Welfare n.11389/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento delle Case di Comunità per ASST Valcamonica;

- con decreto n.334/2023 venivano recepiti:

- il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato con ID: 25491 ad oggetto: “Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 21.4.2023, nel cui Allegato 1- Procedure di recupero 2022 - Ambito PNRR”;

- la DGR XII/62/2023 ad oggetto: “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR Missione 6 Component 1 e component 2 e PNC - presa d'atto delle proposte di rimodulazione del Piano Operativo Regionale (POR) approvato con DGR n.XI/6426/2022 e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC e fondi regionali individuazione dei soggetti attuatori esterni” e i relativi allegati 1 e 2;

- con il medesimo decreto n.334/2023 sono stati recepiti i nuovi importi relativi agli interventi PNRR inseriti nella MISSIONE 6 COMPONENT 1 - 1.1. “Case della Comunità e presa in carico della persona “, così riepilogabili:

INTERVENTO	CUP	FINANZIAMENTO PNRR DGR XI/6426/2022 DGW n.11389/2022	FINANZIAMENTO FOI	TOTALE
CDC Berzo Inferiore	C57H22000340006	€ 837.000,00	€ 122.760,00	€ 959.760,00
CDC Edolo	C27H22000330006	€ 655.284,00	€ 101.713,92	€ 756.997,92
CDC Breno	C77H21004740008	€ 1.200.000,00	€ 147.596,90	€ 1.347.596,90
CDC Darfo B.T.	C87H21004380009	€ 1.481.481,00	€ 211.098,80	€ 1.692.579,80
CDC Cedegolo	C84E22000080006	€ 2.100.000,00	€ 332.640,00	€ 2.432.640,00
CDC Ossimo	C87H22000420006	€ 551.000,00	€ 75.900,00	€ 626.900,00
CDC Ponte di Legno	C17H21010390008	€ 850.000,00	€ 91.239,72	€ 941.239,72

- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'apertura dell'Ospedale di Comunità di Esine, sono emerse le necessità di provvedere all'acquisto di ulteriori arredi;

**DATO ATTO** che:

- con determinazione n.268/2026 si è provveduto all'affidamento diretto alla Diemme srl, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.b) del D.Lgs n.36/2023 e smi, del servizio di progettazione, fornitura ed installazione arredo per gli Ospedali di Comunità di Esine ed Edolo e per la casa di Comunità di Edolo;

- nella procedura di gara, espletata nel rispetto dei principi DNSH richiesti dal PNRR,

era prevista l'opzione di modifica contrattuale di cui all'art.120, co.9, del D.Lgs n.36/2023;

**RITENUTO** opportuno utilizzare l'opzione prevista nel contratto sopra citato per procede con l'acquisto degli ulteriori arredi necessari per l'Ospedale di Comunità di Esine, anche al fine di uniformarne la tipologia;

**VISTA** la nota registrata al prot.ASST al n.19869/2026 con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato l'intenzione di avvalersi dell'opzione prevista in sede di procedura consistente nell'estensione del contratto ai sensi dell'art. 120, co.9, del D.lgs n.36/2023;

**DATO ATTO** che la ditta ha sottoscritto per accettazione la comunicazione di variazione di cui sopra, con nota registrata al prot. ASST al n.19980/2026;

**EVIDENZIATO** che i servizi e le forniture di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2026 mediante finanziamento con DGR XI/6426/2022 Decreto n.11389 del 1.8.2022 All.A-Component 1-Investimento 1.1-Missione 6 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Fondi PNRR per € 2.268,64 e con contributo allegato A manutenzioni decreto della DG Welfare n.10316 del 8.7.2024 DGR n. XII/2457/2024 per € 2.305,60;

**CONSIDERATO** che la variazione dell'affidamento prevede una spesa complessiva di € 3.749,37 oltre all'IVA al 22%, per un totale complessivo di € 4.574,24;

**RITENUTO** di procedere alla variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023, al fine di provvedere alla fornitura di ulteriori arredi per l'Ospedale di Comunità di Esine a favore della Diemme srl;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

**ACQUISITA** altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

## **D E T E R M I N A**

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere alla variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs 36/2023, al fine di provvedere alla fornitura di ulteriori arredi per l'Ospedale di Comunità di Esine a favore della Diemme srl;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.574,24 (di cui € 824,86 per IVA al 22%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE**  
**SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**  
(Ing. Marco Bottazzi)

**OGGETTO: VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 9, DEL D.LGS 36/2023 RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE ARREDO PER GLI OSPEDALI DI COMUNITÀ DI ESINE ED EDOLO E PER LA CASA DI COMUNITÀ DI EDOLO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C111.3 RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - M6.C111.1 CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP C41B22000990006 CIG BA89E17A67**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 24/06/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
PELLOLI GIOVANNA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.574,24 (di cui € 824,86 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

### TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	Servizio di progettazione, fornitura ed installazione ulteriore arredamento ODC Esine	0203000500 Mobili Arredi e attrez ufficio  2003000040 PNRR-DGR XI/6426/22- OSPEDALI DELLA COMUNITA'	1080811 ODC Esine	DGR XI/6426/2022	D6426ODC2	€ 0,00	€ 2.268,64	€ 2.268,64	
2026	Servizio di progettazione, fornitura ed installazione ulteriore arredamento ODC Esine	0203000500 Mobili Arredi e attrez ufficio  2002000402 CONTR.C/CAP. DGR XII/2457/2024 ALL.1 IND-MANUTENZIONI	1080811 ODC Esine	DGR XII/ 2457/2024 – DGW 10316/2024	DGR2457_MN	€ 2.305,60	€ 0,00	€ 2.305,60	
		TOTALE				€ 2.305,60	€ 2.268,64	€ 4.574,24	

Troverà riferimento inoltre, nei conti economici – gestione Servizi sanitari territoriali/ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (6203000500 "amm.to mobili arredi e attrezza. ufficio") di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 25.6.2026

**IL DIRETTORE DELLA SC**  
**Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

*firma elettronica apposta ai sensi del*  
*D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005*