



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Cevo
Responsabile: Angelo Giuseppe Venturini

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 11 DEL 17/02/2023

Oggetto :

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.S. 42 (SP 42) E MESSA IN SICUREZZA DALLA PROG.VA KM 95+800 ALLA PROG.VA 106+600, SOTTESA DALLA NUOVA AVARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO, CEDEGOLO E BERZO DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIORE DELL’ADAMELLO”.
CUP J57H16000310003 - LOTTO N.2 – AGGIORNAMENTO DEL COMPENSO PER L’INCARICO – CIG: 75008476C1



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. CEVO

PREMESSO che:

- che le Amministrazioni comunali di Sellero, Cedegolo e Berzo Demo hanno inteso procedere con le attività di progettazione ed esecuzione delle opere di alla riqualificazione e messa in sicurezza della ex S.S. n. 42 ed i comuni di Cevo e Saviole dell'Adamello alla riqualificazione della S.P. n. 6;
- il progetto denominato "Adeguamento della viabilità provinciale di accesso alla Valle di Saviole", è stato inserito fra i Progetti Strategici – Ambito Valle Camonica a valere sul Fondo Comuni Confinanti;
- con determinazione del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviole n. 160 del 27/06/2018 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente all'ing. Gerolamo Landrini, C.F. LNDGLM50A22A817A – p.IVA 00255990988 con studio in Via C. Tassara n. 4 a Breno (BS) la procedura di affidamento dei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione oltre alle attività connesse dei lavori di "Riqualificazione lungo la S.P. 42 e messa in sicurezza dalla prog.va km 99+440 alla prog.va 105+035, sottesa dalla nuova variante, nei Comuni di Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, e lungo la S.P. 6 nei Comuni di Cevo e Saviole dell'Adamello", per l'importo di € 99.793,25, oltre IVA e contributi previdenziali, ovvero per complessivi € 126.617,78;
- con la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 20 del 12.03.2018 è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA S.S. 42 (SP 42) E MESSA IN SICUREZZA DALLA PROG.VA KM 95+800 ALLA PROG.VA 106+600, SOTTESA DALLA NUOVA VARIANTE, NEI COMUNI DI SELLERO, CEDEGOLO E BERZO DEMO, E LUNGO LA S.P. 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIOLE DELL'ADAMELLO" - CUP J57H16000310003;
- il progetto definitivo è stato depositato al protocollo dell'Ente n. 2929 in data 08.10.2018, integrato in data 13.11.2018, prot. n. 3204 nonché con successiva integrazione (con ripresentazione di tutti gli elaborati) al prot. 1859 Unione del 10/07/2020;
- con comunicazione al prot. 2635 del 09/10/2020, è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 relativa al progetto definitivo dell'intervento in oggetto, Lotto Funzionale n. 2, redatto dall'ing. Gerolamo Landrini;
- il verbale della conferenza di servizi è stato approvato con determinazione del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviole n. 39 del 24/04/2021 e trasmesso agli enti con prot. 1528 del 22/05/2021;

RISCONTRATO che:

- nel corso della progettazione definitiva l'importo dei lavori è risultato superiore a quanto preventivato con il progetto di fattibilità tecnico-economica anche in virtù del maggiore dettaglio degli approfondimenti tecnici effettuati durante la successiva fase progettuale;
- il D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con legge n. 91 del 17 luglio 2022, emanato a seguito dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, ha stabilito, al comma 2 dell'art. 26, che in relazione alle procedure di affidamento successive al 17/05/2022, al fine della determinazione del costo dell'intervento, si applicano i prezzi regionali aggiornati secondo le disposizioni dello stesso art. 26;

RILEVATO che, anche a seguito dell'aumento del costo dell'opera, per le cause in precedenza indicate, la spesa complessiva dell'opera è stata stimata in € 2.700.000,00 e che, pertanto, si è provveduto ad informare la Provincia di Brescia, ente gestore della strada oggetto di intervento, la quale ha promesso di compartecipare alla suddetta spesa con un'ulteriore somma di € 700.000,00;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto alla sottoscrizione del protocollo di intesa con la Provincia di Brescia per la compartecipazione della spesa dell'opera per ulteriori 700.000,00 Euro (protocollo di intesa approvato con deliberazione dell'Unione n. 63 del 30/12/2022 e sottoscritto in data 04/01/2023 al prot. n. 35 del 05/01/2023) e che la Provincia di Brescia con Determinazione Dirigenziale n 2524 del 23/12/2022 ha impegnato la somma di euro 700.000,00 a copertura finanziaria dell'onere a proprio carico;



DATO ATTO, pertanto, che il costo dell'opera risulta aumento dall'importo di € 745.000,00, oltre ad opere opzionali facenti parti del progetto, e che per i continui aggiornamenti degli elaborati progettuali deve essere riconosciuto al progettista un congruo compenso in adeguamento all'importo dell'incarico almeno proporzionale all'incremento dell'importo delle opere di progetto;

RISCONTRATO pertanto che l'importo del progetto di fattibilità tecnico-economica risulta essere stato pari a € **1.450.000,00** mentre l'importo delle opere del progetto esecutivo risulta pari a € **2.195.000,00** (incremento dei costi delle opere di circa il 51,38 %);

DATO ATTO che L'ing. Landrini Gerolamo ha richiesto l'adeguamento del compenso con comunicazione pervenuta al prot. 1171 del 20/05/2022 ed ha accettato l'adeguamento del proprio compenso entro il limite del quinto dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che l'incremento dell'importo complessivo contrattuale dei servizi sopraccitati è inferiore al c.d. "quinto d'obbligo" come definito dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto non risulta necessario procedere con l'affidamento di un nuovo servizio né l'acquisizione di un nuovo CIG;

RITENUTO quindi di procedere, per le motivazioni indicate in precedenza, con l'assunzione della spesa complessiva di € 10.608,59 (pari al 17% di € 62.403,46), IVA e contributi previdenziali esclusi (**€ 13.460,18 IVA e contributi previdenziali inclusi**) quale adeguamento del compenso professionale all'ing. Gerolamo Landrini, (C.F. LNDGLM50A22A817A – p.IVA 00255990988) con studio in Via C. Tassara n. 4 a Breno (BS)aggiudicatario del relativo servizio di ingegneria come da determinazione del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 160 del 27/06/2018;

VISTO il decreto di nomina del presidente dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 37/2022 prot. 28 del 10/01/2022 il quale assegna al dipendente del Comune di Cevo, Venturini Angelo, la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici Cevo;

ACCERTATA la necessaria disponibilità economica nel Bilancio 2023-2025, in corso di approvazione, di cui è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato, al capitolo **10052.02.0706**;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.lgs 267/2000,

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in narrativa, con l'aggiornamento dell'incarico professionale relativo ai servizi di ingegneria aggiudicati con determinazione del Servizio Tecnico



dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 160 del 27/06/2018 all'ing. Gerolamo Landrini, (C.F. LNDGLM50A22A817A – p.IVA 00255990988) con studio in Via C. Tassara n. 4 a Breno (BS) e relativamente all'opera pubblica denominata “**Riqualificazione lungo la SS 42 (SP 42) e messa in sicurezza dalla prog.va km 99+440 alla prog.va 105+035, sottesa dalla nuova variante, nei comuni di Sellero, Cedegolo e Berzo Demo, e lungo la SP 6 nei comuni di Cevo e Savio dell'Adamello. CUP: J57H16000310003 - Lotto Funzionale n. 2**” per la spesa € 10.608,59 (pari al 17% di € 62.403,46), IVA e contributi previdenziali esclusi (**€ 13.460,18 IVA e contributi previdenziali inclusi**);

2. DI IMPEGNARE la somma di **€ 13.460,18, IVA e contributi previdenziali inclusi**, quale adeguamento del compenso professionale per i servizi di ingegneria in precedenza indicati, a favore dell'ing. Gerolamo Landrini, (C.F. LNDGLM50A22A817A – p.IVA 00255990988) con studio in Via C. Tassara n. 4 a Breno (BS) imputandola al capitolo 10052.02.0706, anno 2023 – gestione FPV;
3. Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. DI DARE ATTO che:
 - il codice identificativo di gara è il seguente: **75008476C1**;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è **UFF5WU**;
 - l'affidatario, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunicherà alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, assumendo gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
5. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
6. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e al professionista incaricato.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Angelo Giuseppe Venturini



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24701	2023	10052.02.0706	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE LUNGO LA SP 6 NEI COMUNI DI CEVO E SAVIORE DELL'ADAMELLO trTTO ANDRISTA FRESINE LOTTON.2	13.460,18

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 17/02/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell' Unione dal 17/02/2023 al 04/03/2023 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

Elena Bonomelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cedegolo, 17/02/2023

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

