

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 748 del 20/07/2026

OGGETTO: Variazione contrattuale ai sensi dell'art.120, co.3, del D.Lgs n.36/2023 dell'affidamento del servizio di spostamento arredi, modifiche temporanee e pulizie straordinarie correlato ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Edolo" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Finanziato dal PNC.
CUP C21B21010960009 CIG B2CD91E628

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.65 DEL 5.2.2026**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.457/2022, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si prendeva atto della DGR n.XI/6426/2022 e del decreto DG Welfare n.8332/2022, relativamente all'individuazione e al finanziamento dei seguenti interventi:

ALLEGATO	COMPONENT INVESTIMENTO	DESCRIZIONE E SEDE INTERVENTO	CUP	RUP	IMPORTO ASSEGNATO PNC (Iva inclusa)
A	Component 2 Investimento 1.2	Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009	Geom. Francesco Minolfi	€ 6.176.800,00
	Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs)	C47H21006430009	Geom. Francesco Minolfi	€ 9.450.000,00

- con decreto n.458/2023 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Esine" lotto 4, edifici B, C ed E;
- con decreto n.461/2023 si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di "Adeguamento sismico dell'Ospedale di Edolo";
- con decreto n.513/2023, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Marco Bottazzi, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016 a far data dall'1.9.2023;
- con decreto n.720/2023 per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte, si recepiva il decreto RGS n.195/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 255 del 31.10.2023, Allegato 1- Il Semestre 2023 e si prendeva atto dei nuovi importi relativi agli interventi PNC così riepilogabili:

INTERVENTO	CUP	FINANZIAMENTO PNC DGR XI/6426/2022 DGW n.8332/2022	FINANZIAMENTO FOI	TOTALE
Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009	€ 6.176.800,00	€ 924.000,00	€ 7.100.800,00
Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs)	C47H21006430009	€ 9.450.000,00	€ 1.474.000,00	€ 10.924.000,00

- con determinazione n.856/2024 veniva affidato il servizio di spostamento arredi, modifiche temporanee e pulizie straordinarie correlato ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Edolo" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Finanziato dal PNC, in esito alla Procedura SinTel n. 188312746, alla F.Ili Pedrazzi srl con sede in Via Garibaldi n. 108 a Corteno Golgi (Bs);
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di effettuare ulteriori servizi e si rende pertanto necessario un aumento delle prestazioni contrattuali pari al 10% dell'importo originario, in applicazione dell'art. 120, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la nota registrat al prot. ASST al n.17945/2026 con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato l'intenzione di avvalersi dell'opzione di variazione in aumento

del 10% del contratto, in applicazione dell'art.120, co.3, lett.a) e b) del D.Lgs n.36/2023;

DATO ATTO che la ditta ha sottoscritto per accettazione la comunicazione di variazione di cui sopra con nota registrata al prot. ASST al n.21087/2026;

RITENUTO di procedere alla variazione contrattuale in aumento del 10% ai sensi dell'art.120, co.3, lett. a) e b) del D.Lgs n.36/2023 dell'affidamento del servizio di spostamento arredi, modifiche temporanee e pulizie straordinarie correlato ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Edolo" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Finanziato dal PNC, in esito alla Procedura SinTel n.188312746, attivo con la F.Ili Pedrazzi srl con sede in Via Garibaldi n. 108 a Corteno Golgi (Bs);

CONSIDERATO che la variazione dell'affidamento prevede una spesa di € 12.493,30 oltre all'IVA al 22%, per un totale complessivo di € 15.241,83;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di procedere alla variazione contrattuale in aumento del 10% ai sensi dell'art.120, co.3, lett.a) e b) del D.Lgs n.36/2023 dell'affidamento del servizio di spostamento arredi, modifiche temporanee e pulizie straordinarie correlato ai "Lavori di adeguamento sismico Ospedale di Edolo" - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) M6.C2I1.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile - Finanziato dal PNC, in esito alla Procedura SinTel n. 188312746, attivo con la F.Ili Pedrazzi srl con sede in Via Garibaldi n.108 a Corteno Golgi (Bs);

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 15.241,83 (di cui € 2.748,53 per IVA al 22%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Servizio ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

Pagina **3** di **3**

OGGETTO: VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3, DEL D.LGS 36/2023 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO ARREDI, MODIFICHE TEMPORANEE E PULIZIE STRAORDINARIE CORRELATO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO OSPEDALE DI EDOLO" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M6.C2I1.2 VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE – FINANZIATO DAL PNC. CUP C21B21010960009 CIG B2CD91E628

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 16/07/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PELLOLI GIOVANNA

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 15.241,83 (di cui € 2.748,53 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	"Servizio di spostamento arredi, modifiche temporanee e pulizie straordinarie correlate" servizi complementari ai lavori di adeguamento sismico Ospedale di Edolo.	0208000495 FORN.C/ANT- OSP.SICURO ADEG.SISMICO EDOLO-DGR XI/6426/22 2003000030 PNRR-DGR XI/6426/22- OSP.SICURO_SOST	3130102 C.C. struttura Edolo	PNC-DGR XI/6426/2022	D6426OSS2	€ 15.241,83	€ 0,00	€ 15.241,83	
		TOTALE				€ 15.241,83	€ 0,00	€ 15.241,83	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6201000300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 17.07.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

*firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005*