

Decreto n. 236 del 15/04/2026

OGGETTO: Intervento di “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine” finanziato mediante DGR n.XII/862/2023-DGW n.17862/2023. Approvazione del progetto.

CUP: C43D23000260002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2025" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.203/2021 veniva affidato all'Arch. Bendotti Gianluigi, l'incarico professionale la progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei "Lavori di adeguamento dei locali dell'Endoscopia Digestiva del PO di Esine", alle condizioni tecnico-economiche previste dal disciplinare di gara e dalla procedura SinTel n.136370492;
- con decreto n.528/2022 venivano liquidate le competenze relative all'incarico affidato con decreto n.203/2021;
- a seguito dell'approvazione del decreto n.528/2022 veniva preso atto che le risorse economiche derivanti dalla DGR n.XI/4386/2021 previste per l'esecuzione dei lavori non erano sufficienti;
- con nota prot ASST n.18154/2022 l'ASST presentava formale istanza alla DGW per un apposito finanziamento per l'"Intervento di ristrutturazione e ampliamento dei locali del Servizio di Endoscopia Digestiva - Ospedale di Esine";
- l'Allegato 9 "Investimenti" della DGR n.XI/7758 del 28 dicembre 2022 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023" individuava gli ambiti programmatori prioritari di intervento in materia di investimenti sanitari di Regione Lombardia, in conto capitale, per l'esercizio 2023;
- in sede di assestamento di bilancio Regione Lombardia definiva l'incremento di risorse nell'esercizio finanziario 2023 per investimenti nel settore sanitario per un complessivo valore di 100 milioni euro come previsto nel Pdl n.20 "Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi regionali";
- con DGR n.XII/862/2023: "Determinazioni in ordine agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio finanziario 2023 - ulteriori determinazioni in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n.XI/7758/2022. Stanziamento contributi" Regione Lombardia provvedeva ad un aggiornamento dei piani di investimento e delle risorse in coerenza al programma generale 2021 - 2028 oggetto di precedenti provvedimenti della medesima Giunta Regionale;
- nella medesima DGR n.XII/862/2023, veniva esplicitato che, a seguito delle indicazioni del DG Welfare si sarebbe proceduto dando priorità agli interventi individuati dalle Aziende Sanitarie, rientranti in via generale nel quadro programmatico complessivo pluriennale 2021-2028 in materia di investimenti sanitari definito con le DDGGRR n.XI/4385/2021 e n.XI/5066/2021, ed entro le cornici programmatiche definite con la DGR n.XI/7758/2022;
- con nota registrata al prot ASST il 23.8.2023 al n.19364/23 la Direzione Generale Welfare trasmetteva la DGR n.XII/862/2023 e richiedeva all'ASST della Valcamonica, in

ottemperanza alle indicazioni della medesima DGR e al fine di avanzare con l'iter procedurale, la trasmissione dei seguenti documenti :

- “Documento di fattibilità”, anche in relazione alle previsioni di cui all'allegato I.7 del D.Lgs. n.36 del 31.3.2023, con lo sviluppo analitico dei contenuti, nel rispetto degli importi e delle fonti di finanziamento così come indicati nella DGR in oggetto, sottoscritto dal Direttore Generale/Commissario Straordinario, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Direttore Sociosanitario e dal RUP;
- Scheda tecnica completa in ogni sua parte, sottoscritta dal RUP;
 - con decreto n.577/2023 veniva approvato e trasmesso alla Direzione Generale Welfare il documento di fattibilità per l'intervento di “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”;
 - con il medesimo decreto n.577/2023 veniva nominato RUP dell'intervento di “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”, il Direttore della SC GTP, Ing. Marco Bottazzi;
 - mediante Decreto n.17862/2023 ad oggetto: “Assegnazione e impegno di € 55.220.000,00 in attuazione della DGR n.XII/862/2023 relativa agli investimenti in ambito sanitario per l'esercizio 2023” - allegato A, la Direzione Generale Welfare assumeva l'impegno di spesa per complessivi € 1.300.000,00 per l'intervento: “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”;
 - con decreto n.802/2023 veniva affidato ai dell'art. 50, comma 1, lettera a), D.Lgs n.36/2023, per un costo di € 50.888,68 oltre CNAPAIA al 4%e IVA 22%, all'Arch. Bendotti Gianluigi, l'incarico di redazione della progettazione esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori dell'intervento “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”, alle condizioni tecnico-economiche previste dalla documentazione di gara e dal report di procedura SinTel n.177120937;

RILEVATO che:

- con DGR XI/6424/2022 venivano approvati dalla Giunta Regionale una serie di interventi in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC;
- tra gli interventi approvati nell'ambito del PNC per l'ASST della Valcamonica venne individuato nella M6 - C2 - Investimento 1.2 - Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, l'“Adeguamento simico dell'Ospedale di Esine” per un importo complessivo di € 9.450.000,00. Tale intervento particolarmente complesso è in via di realizzazione nei medesimi spazi che saranno interessati dai lavori di “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”, non consentendo l'avvio delle fasi propedeutiche alla redazione della progettazione esecutiva di quest'ultimi;
- il dimensionamento delle opere strutturali dei lavori di “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine” potrà essere effettuato solo al termine dei lavori di “Adeguamento simico dell'Ospedale di Esine” in quanto la realizzazione dei medesimi lavori modificherà l'intradosso del solaio superiore, consentendo la progettazione degli impianti tecnologici;

PRESO ATTO che:

- in ragione di quanto sopra esposto, con nota prot. n.32150/25 veniva richiesto alla Direzione Generale Welfare una proroga per l'avvio dei lavori;
- l'Arch. Bendotti Gianluigi come da comunicazione agli atti, trasmetteva il progetto esecutivo per le opere “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”, composto dagli elaborati di seguito elencati e conservati agli atti presso la SC “Gestione Tecnico Patrimoniale”:

	ELABORATO	NOME TAVOLA
	Sezione descrittiva	
1	RELAZIONE GENERALE	REL GEN
	Sezione Grafica	
2	INQUADRAMENTO URBANISTICO	INQ
3	OPERE EDILI - STATO DI FATTO	EDI. 1.1
4	OPERE EDILI - PROGETTO E NUOVE COSTRUZIONI -	EDI. 1.2
5	OPERE EDILI – SOVRAPPOSIZIONI -	EDI. 1.3
6	OPERE EDILI – CONTROSOFFITTO -	EDI. 1.4
7	OPERE EDILI – PORTE -	EDI. 1.5
8	OPERE EDILI – PORTE REI -	EDI. 1.6
9	OPERE EDILI – FINESTRE -	EDI 1.7
10	OPERE EDILI – ARREDI -	EDI 1.8
11	OPERE EDILI – VISTE 3D -	EDI 1.9
12	OPERE EDILI – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI-	EDI 1.10
13	OPERE EDILI - STATO DI FATTO IMPIANTO IDRAULICO ACS E SCARICHI	EDI 1.11
14	OPERE EDILI - IMPIANTO IDRAULICO ACS E SCARICHI -	EDI 1.12
15	OPERE EDILI – IMPIANTO IDRAULICO SCARICHI PROIEZIONI AL P.T.	EDI 1.13
16	OPERE EDILI – PARETI IN CARTONGESSO SALE -	EDI 1.14
17	OPERE EDILI – PARETI IN CARTONGESSO -	EDI 1.15
18	OPERE EDILI – PARTICOLARE SEZIONE TIPO -	EDI 1.16
19	OPERE EDILI – SEZIONE TRASVERSALE -	EDI 1.17
20	IMPIANTO MECCANICO – STATO DI FATTO CANALI	MEC. 1.1
21	IMPIANTO MECCANICO – STATO DI FATTO SOTTOSTAZIONE E TUBAZIONI-	MEC. 1.2
22	IMPIANTO MECCANICO – PROGETTO CANALI E DIFFUSORI-	MEC. 1.3
23	IMPIANTO MECCANICO – PROGETTO CANALI COPERTURA -	MEC. 1.4
24	IMPIANTO MECCANICO – PARTICOLARI U.T.A.-	MEC. 1.5
25	IMPIANTO MECCANICO – SCHEMA FUNZIONALE U.T.A. -	MEC. 1.6
26	IMPIANTO MECCANICO – PARTICOLARI COLLETTORE ED ARMADIO	MEC. 1.7
27	IMPIANTO MECCANICO – PARTICOLARI CANALI -	MEC. 1.8
28	IMPIANTO MECCANICO – DIMENSIONI NUOVI CANALI PIANO PRIMO -	MEC. 1.9
29	IMPIANTO MECCANICO – DIMENSIONI NUOVI CANALI PIANO SECONDO -	MEC 1.10

30	MEDICALI – PENSILI E TRAVI TESTALETTO -	MED. 1.1
31	MEDICALI – PENSILI E TRAVI TESTALETTO -	MED. 1.2
32	MEDICALI – RETE GAS MEDICALI -	MED. 1.3
33	OPERE ANTINCENDIO - COMPARTIMENTAZIONI REI -	ANTI 1.1
34	ANTINCENDIO EVAC - STATO DI FATTO -	ANTI 1.2
35	ANTINCENDIO EVAC - PROGETTO -	ANTI 1.3
36	ANTINCENDIO EVAC - PROGETTO PARTICOLARE ZONA DI LAVORO -	ANTI 1.4
37	SENSORI ANTINCENDIO – SCHEMA IMPIANTO E PARTICOLARI APPARECCHIATURE -	ANTI 1.5
38	ILLUMINAZIONE EMERGENZA – SCHEMA IMPIANTO E PARTICOLARI APPARECCHIATURE -	ANTI 1.6
39	EVAC – SCHEMA IMPIANTO E PARTICOLARI APPARECCHIATURE -	ANTI 1.7
40	OPERE EDILI – CARPENTERIA STATO FATTO ZONA A -	CAR 1.1
41	OPERE EDILI – CARPENTERIA STATO FATTO ZONA B-	CAR 1.2
42	OPERE EDILI – CARPENTERIA PROGETTO B -	CAR 1.3
43	OPERE EDILI – CARPENTERIA PROGETTO A -	CAR 1.4
44	OPERE EDILI – CARPENTERIA PROGETTO SOLAIO SEZIONE-ZONA B -	CAR 1.5
45	OPERE EDILI – CARPENTERIA PROGETTO -SOLAIO SEZIONE ZONA A -	CAR 1.6
46	OPERE EDILI – CARPENTERIA PROGETTO SOSPENSIONE PENSILI -	CAR 1.7
47	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV A1 PIANTA PARTICOLARI E DISTINTA MATERIALI COPERTURA A	CAR 1.8
48	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV 02 SEZIONI GENERALI A-A E 1.1 E PRESCRIZIONI CARPENTERIE COPERTURA A	CAR 1.9
49	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV A03 PARTICOLARE TRAVI FILO 1, 2 E 3	CAR 1.10
50	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV A04 PARTICOLARE TRAVI FILO A,B E C COPERTURA A.	CAR 1.11
51	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV B01 PIANTA CARPENTERIA, PIANTA, PARTICOLARI E DISTINTA MATERIALI SOLAIO COPERTURA B	CAR 1.12
52	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV B02 PARTICOLARI TRAVI FILO 2 E 2° COPETUR B	CAR 1.13
53	OPERE EDILI – CARPENTERIA COSTRUTTIVO TAV B03 PARTICOLARI TRAVI FILO C E 3 COPERTURA B	CAR 1.14
54	OPERE ELETTRICHE – ELETTRICO ACCENSIONI E F.M.	ELE 1.1
55	OPERE ELETTRICHE – SCHEMA DALI-	ELE 1.2

56	OPERE ELETTRICHE – CABLAGGIO DALI -	ELE 1.3
57	OPERE ELETTRICHE – IMPIANTO ILLUMINAZIONE	ELE 1.4
58	OPERE ELETTRICHE – CURVE ILLUMINOTECNICHE	ELE 1.5
59	OPERE ELETTRICHE –VIDEOSORVEGLIANZA-	ELE 1.6
60	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA QUADRO UTA	ELE 1.7
61	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA QUADRO TRASFORMATORI ISOLAMENTO	ELE 1.8
62	IMPIANTO ELETTRICO SCHEMA LINEA NORMALE - EMERGENZA	ELE 1.9
	Sezione Sicurezza	
A	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	PSC
B	LAY-OUT DI CANTIERE	LAY
C	FASCICOLO DELL'OPERA	FASC
D	CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI	CRONO
	Sezione Economica	
E	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	CME
F	INCIDENZA DELLA SICUREZZA	IS
G	ELENCO PREZZI	EL
H	QUADRO ECONOMICO	QE
I	CAPITOLATO SPECIALE APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO	CSA

VISTI:

- gli elaborati progettuali presentati dall'Arch. Bendotti Gianluigi;
- il Quadro Economico dell'intervento;

RILEVATO che il costo complessivo dell'intervento assomma ad € 1.450.000,00 e pertanto è necessario procedere ad un'integrazione dei fondi per l'esecuzione dell'intervento per un importo pari ad € 150.000,00;

VALUTATO con la Direzione Aziendale l'utilizzo di disponibilità economiche presenti nel Piano Investimenti 2026, nello specifico mediante:

- donazioni in denaro relative all'iniziativa denominata "AIUTIAMO L'OSPEDALE-Emergenza Coronavirus" di cui al decreto n.713/2020 per € 109.000,00;
- DGR 4221/2025 - indistinti 2025 per € 41.000,00;

PRESO ATTO che l'approvazione del progetto da parte di Regione Lombardia non è necessaria in quanto l'importo delle opere è inferiore al limite stabilito dal decreto del Direttore Generale Welfare n.19173 del 30.12.2019;

VISTI gli atti di validazione del progetto, prodotti e sottoscritti dal RUP, Ing. Marco Bottazzi, depositati presso la SC GTP;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.L. n.36/2023;

EVIDENZIATO che l'intervento, rientrante nel Piano Investimenti 2026 è finanziato:

- per € 1.300.000,00 mediante finanziamento con DGR n.XII/862/2023;
- per € 109.000,00 mediante donazioni in denaro relative all'iniziativa denominata "AIUTIAMO L'OSPEDALE-Emergenza Coronavirus" di cui al decreto n.713/2020;
- per € 41.000,00 mediante contributo allegato A - Manutenzioni decreto della DGW n.5924/2025 - DGR n.XII/4221/2025;

RITENUTO:

- di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi degli elaborati progettuali dell'intervento "Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine", redatto dall' Arch. Bendotti, in esecuzione dell'incarico affidato con procedura SinTel n.177120937 e depositato presso la SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";
- di rideterminare la fonte di finanziamento dell'intervento "Riorganizzazione e poten-

ziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine” di complessivi € 1.450.000,00:

- per € 1.300.000,00 mediante finanziamento con DGR n.XII/862/2023;
 - per € 109.000,00 mediante donazioni in denaro relative all'iniziativa denominata “AIUTIAMO L'OSPEDALE-Emergenza Coronavirus” di cui al decreto n.713/2020;
 - per € 41.000,00 mediante contributo allegato A- Manutenzioni Decreto della DGW n.5924/2025 - DGR n. XII/4221/2025;
- di approvare gli elaborati progettuali dell'intervento “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”;
- di approvare il Quadro Economico dell'intervento “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC “Gestione Tecnico Patrimoniale”;
- l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2026;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell'approvazione da parte del RUP, Ing. Marco Bottazzi, degli elaborati progettuali dell'intervento “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”, redatti dall' Arch. Bendotti, in esecuzione dell'incarico affidato con procedura SinTel n.177120937 e depositati presso la SC “Gestione Tecnico Patrimoniale”;

2 - di rideterminare la fonte di finanziamento dell'intervento “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine” di complessivi € 1.450.000,00:

- per € 1.300.000,00 mediante finanziamento con DGR n.XII/862/2023;
- per € 109.000,00 mediante donazioni in denaro relative all'iniziativa denominata “AIUTIAMO L'OSPEDALE-Emergenza Coronavirus” di cui al decreto n.713/2020;
- per € 41.000,00 mediante contributo allegato A - Manutenzioni Decreto della DGW n.5924/2025 - DGR n. XII/4221/2025;

3 - di approvare gli elaborati progettuali dell'intervento “Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine”;

4 - di approvare il Quadro Economico dell'intervento come di seguito rielaborato:

Lavori	
Lavori	€ 910.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 40.000,00
Totale lavori	€ 950.000,00
Somme a disposizione	
Progettazione esecutiva, DL, contabilità, CSE,	€ 50.888,68
Contributo CNPAIALP 4%	€ 2.035,55
IVA sulla progettazione 22%	€ 11.643,33
Incentivi funzioni tecniche art.45 del D.Lgs. n.36/2023	€ 15.250,00

IVA 10% sul totale dei lavori	€ 95.000,00
Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 1.000,00
Spese per adempimenti gare, pubblicità ecc.	€ 500,00
Spese per collaudi, accatastamento	€ 3.000,00
Arredi e attrezzature IVA compresa	€ 319.580,00
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 1.102,44
Totale somme a disposizione	€ 500.000,00
Totale importo intervento	€ 1.450.000,00

5 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: INTERVENTO DI “RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO AREA ENDOSCOPIA PRESSO IL P.O. DI ESINE” FINANZIATO MEDIANTE DGR N.XII/862/2023-DGW N.17862/2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO.
CUP: C43D23000260002**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 15/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 15/04/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.450.000,00 con annotazione nel Bilancio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Competenza	Bene	Conto patrimoniale	Centro di costo	finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale	Annotazioni
2026	"Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine"	1502000050 CRED.V/ REG.INVESTIMENTI 2002000401 CONTR.C/CAP.DGR XII/862/2023 RIORGANIZZAZIONE ENDOSCOPIA	3170314 UOS Endoscopia Digestiva Esine	DGR N. XII/2023 DGW N.17862/2023	DGR_862	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00	
2026	"Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine"	2002000705 DONAZIONI_COVID- 19_ANNO 2020	3170314 UOS Endoscopia Digestiva Esine	Donazioni da privati	DN_COVID	€ 109.000,00	€ 0,00	€ 109.000,00	
2026	"Riorganizzazione e potenziamento area Endoscopia presso il P.O. di Esine"	1502000050 CRED.V/ REG.INVESTIMENTI 2002000404 CONTR.C/CAP DGR XII/4221/25 ALL.1 IND.	3170314 UOS Endoscopia Digestiva Esine	DGR XII_4221_2025 - DGW 5924/2025	DGR4221_IN	€ 41.000,00	€ 0,00	€ 41.000,00	
	TOTALE					€ 1.450.000,00	€ 0,00	€ 1.450.000,00	

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdcc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 15.4.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005