

Decreto n. 158 del 10/03/2022

OGGETTO: DGR n.XI/2468/2019 - Allegato 1, ambito B: Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche. Approvazione perizia di variante dei lavori, relativamente all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche".

IL DIRETTORE GENERALE FF
nella persona del Dott Guido Avaldi

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:	Dr.ssa Roberta Chiesa
del Direttore Amministrativo:	Dott Guido Avaldi
del Direttore Socio-Sanitario:	Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.94/2022: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2022" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con decreto n.941/2019 quest'Azienda prendeva atto della DGR n.XI/2468/2019: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità: determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n.XI/1725/2019 e stanziamento contributi;
- negli interventi approvati dalla DGR sopra citata e in particolare nell'All.1, ambito B: "Sostituzione di grandi apparecchiature biomediche" tra gli interventi era previsto il finanziamento per l'acquisto di n.1 TAC per la radiologia dell'Ospedale di Esine;
- con decreto n.386/2020 questa Azienda aderiva al lotto n.5 della convenzione ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche" di Regione Lombardia per l'acquisizione di n.1 TAC 64, il cui aggiudicatario era risultato la ditta GE Medical Systems Italia SpA;
- con decreto n.297/2021 veniva affidato alla ditta GE Medical Systems Italia SpA, l'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) relativamente all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche";
- con decreto n.431/2021 veniva approvato il progetto esecutivo trasmesso dalla ditta GE Medical Systems Italia SpA e approvato il seguente quadro economico:

· Somme a base d'asta:	
opere	€ 135.608,28
*oneri per la sicurezza	€ 4.000,00
* Totale lavori	€ 139.608,28
*Somme a disposizione :	
*compenso incentivante art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016	€ 1.256,00
* I.v.a. 10% su lavori	€ 13.960,83
*Imprevisti e arrotondamento	€ 174,89
* Totale somme a disposizione	€ 15.391,72
Totale importo intervento	€ 155.000,00

- con il medesimo decreto n.431/2021 venivano affidati, ai sensi co.2 lett.a dell'art.1 della L. n.120/2020 e smi, i lavori propedeutici all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche", alla GE Medical Systems Italia SpA;



- con nota registrata al prot. ASST il 28.12.2021 al n.28363/21, la società G Studio Architetti, incaricato dalla ditta GE Medical Systems Italia SpA, per la progettazione e la Direzione Lavori dell'intervento, richiedeva alla Stazione appaltante di poter procedere alla redazione di una perizia di variante migliorativa;

- con nota registrata al prot. ASST il 28.1.2022 al n.2142/22, il RUP Geom. Francesco Minolfi autorizzava la redazione della perizia;

- con nota registrata al prot. ASST il 14.2.2022 al n.3727/22, la società G Studio Architetti trasmetteva la documentazione inerente la perizia in parola;

VISTA la documentazione trasmessa dalla società G Studio Architetti conservata agli atti presso il STP;

RITENUTO congruo il costo esposto nel nuovo Quadro Economico;

VISTO l'art.106 co.1 lett.c) punti 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016;

RITENUTO di procedere celermente all'affidamento dei lavori in perizia;

EVIDENZIATO che i servizi di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2021 mediante finanziamento DGR XI/1725/2019 - All.1;

RAMMENTATO che:

- con decreto n.178/2020 venivano adottate "Determinazione, ai sensi dell'art.3, co.6 D.Lgs n.502/1992, in ordine alla sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento temporaneo";

- il medesimo provvedimento affida, con decorrenza dal 19.3.2020, secondo l'ordine di seguito dettagliato:

- Dott Guido Avaldi, Direttore Amministrativo, nato a Crema il 9.12.1961 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di assenza/impedimento del Direttore Generale);

- Dr.ssa Roberta Chiesa, Direttore Sanitario, nata Bergamo il 30.5.1962 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo);

- Ing. Maurizio Morlotti, Direttore Socio Sanitario, nato a Lecco l'11.2.1975 (che eserciterà le funzioni di sostituto nelle ipotesi di contestuale assenza/impedimento del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario);

OSSERVATO che:

- la delega di cui al decreto citato precisa che l'esercizio dei poteri di delega è limitato, conformemente alle previsioni normative, ai casi di assenza o impedimento temporaneo, da comunicarsi formalmente da parte del Direttore Generale o oggettivamente accertati secondo le modalità di rito e che gli atti e i provvedimenti verranno adottati, nell'esercizio della delega, dal "Direttore Amministrativo nell'esercizio dei poteri delegati di Direttore Generale", anche compendiato brevemente con la formulazione "Direttore Generale ff";

- il Direttore Generale è assente, come risulta dalla condivisa programmazione con la Direzione strategica, per godimento di periodo feriale;

- risulta necessario provvedere all'adozione di taluni provvedimenti, del cui contenuto il Direttore Amministrativo ha per le vie brevi informato il Direttore Generale;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare la documentazione progettuale della perizia di variante dei lavori, relativamente all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche", trasmessa dalla società G Studio Architetti, registrata al prot. ASST il 14.2.2022 al n.3727/22 e conservata agli atti presso il Servizio Tecnico Patrimoniale;

2 - di affidare ai sensi dell'art.106 co.1 lett.c) punti 1 e 2, del D.Lgs n.50/2016 la realizzazione dei lavori di perizia alla GE Medical Systems Italia SpA, per un costo totale di € 10.391,29, oltre ad IVA;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad euro 11.430,42 (di cui € 1.039,42 per IVA al 10%);

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE FF
(Dott Guido Avaldi)

OGGETTO: DGR N.XI/2468/2019 - ALLEGATO 1, AMBITO B: SOSTITUZIONE DI GRANDI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI, RELATIVAMENTE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA TAC, NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA GARA ARCA_2019_066 "TAC E RISONANZE MAGNETICHE".

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 16/02/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 16/02/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 11.430,42 (di cui € 1.039,42 per IVA al 10%), annotato nel Bilancio 2022, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2022	Lavori propedeutici all'installazione di una TAC, nell'ambito dell'adesione alla gara ARCA_2019_066 "Tac e Risonanze Magnetiche"	0208000432 FORN.C/ANT- LAVORI ADEG.LOCALI TAC DGR XI_1725_2019_1 2002000126 CONTRIBUTO DGR XI/1725/2019 AMB.B ALL.1	3210100 UOC Radiologia Diagnostica Esine	DGR XI_1725_2019 DGR_XI_2468_2019 Ambito B – Allgato 1	DGR_1725_1	€ 11.430,42	€ 0,00	€ 11.430,42	
		TOTALE				€ 11.430,42	€ 0,00	€ 11.430,42	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0202000100 "Impianti sanitari" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 6202000100 ammortamento impianti sanitari) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 04.03.2022

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005