



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 147 DEL 13/12/2024**

Oggetto :

LAVORI DI "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA "LA PLASA" E DEGLI SPAZI ESTERNI, PER LO SVAGO, IL TEMPO LIBERO, IL RELAX, IN LOCALITÀ RASEGA DELLA FRAZIONE VALLE DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO". – CUP J19J21018090005. CIG 9784087403. APPROVAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del C.C. n. 40 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D. LGS. n. 267/2000 – Periodo 2024-2026: Approvazione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II”;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 113 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l’art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

Rilevato che al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Gaudiosi Tiziano nominato con decreto sindacale n. 8/2024 del 20/06/2024 prot. 3349 Responsabile del Servizio dell’Area Tecnica, a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;

PREMESSO CHE:

- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all’articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l’articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all’approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;
- con deliberazione n. 1 del 02 luglio 2021 il Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa ha emesso, con scadenza 30 settembre 2021, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l’adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2021;

CONSIDERATO che questo Ente è risultato beneficiario di un finanziamento di € 500.000,00 per la realizzazione dell’opera pubblica di cui all’oggetto tramite il Fondo Comuni Confinanti sulla base della domanda prot. 4972 del 27/09/2021 e della relazione descrittiva del programma di intervento di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23/09/2021;

VISTA la nota prot. n. D336/1.10-2021-34, giunta al nostro prot. n. 7043 del 21/12/2021 da parte del Fondo Comuni Confinanti nella quale è stato comunicato al Comune di Saviore dell’Adamello che con

deliberazione n.6 del 13/12/2021 è stata approvata la graduatoria dei progetti ed è stato ammesso al contributo il progetto presentato posizione in elenco n. 38 – numero progetto 14;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 2 del 06/05/2022 il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ha emesso, con scadenza 15 luglio 2022, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2022;

PRESO ATTO della la possibilità prevista nella Deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 2 del 06/05/2022 e nel documento allegato "Terza applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art.6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020", di avvalersi della possibilità di integrare l'intervento di cui al programma di interventi 2021 N. 38 P.14 denominato: "Adeguamento funzionale della struttura ricettiva "La Plasa" e degli spazi esterni, per lo svago, il tempo libero, il relax, in località Rasega della Frazione Valle del Comune di Savio dell'Adamello", destinando una quota parte del finanziamento del programma di interventi 2022 pari ad € 150.000,00 per far fronte ad incrementi di costi dovuti all'attuale momento congiunturale, stimati in c.a. il 30% dell'importo dei lavori preventivati + Iva relativa;

VISTA la nota prot. n. D336/2022/1.10-2022-62, giunta al nostro prot. n. 6109 del 20/10/2022 da parte del Fondo Comuni Confinanti nella quale è stato comunicato al Comune di Savio dell'Adamello che con deliberazione n.8 del 07/10/2022 è stata approvata la graduatoria dei progetti ed è stato ammesso al contributo il progetto presentato posizione in elenco n. 38 – numero progetto 18, compresa l'integrazione sopra descritta;

DATO ATTO che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 87 del 21/07/2022 è stato assunto l'impegno di spesa e affidato l'incarico professionale all'Ing. LANDRINI FRANCESCA, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 6580 dal 04/09/2019, con studio in Via C. Tassara n. 4, Breno (BS), C.F. LNDFNC93S49D434G e P.IVA 04124150980, per prestazioni inerenti i servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, relativamente all'opera pubblica: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA "LA PLASA" E DEGLI SPAZI ESTERNI, PER LO SVAGO, IL TEMPO LIBERO, IL RELAX, IN LOCALITÀ RASEGA DELLA FRAZIONE VALLE DEL COMUNE DI SAVIO DELL'ADAMELLO. – CUP J19J21018090005 C.I.G. 9321427CE4;

VISTO che il progettista incaricato Ing. LANDRINI FRANCESCA, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 6580 dal 04/09/2019, con studio in Via C. Tassara n. 4, Breno (BS), C.F. LNDFNC93S49D434G e P.IVA 04124150980 ha presentato con nota Prot. 5743 del 29/09/2022 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto definitivo delle opere in oggetto;

VISTA la nota nostro Prot. 6158 del 21/10/2022 in cui il Responsabile del Servizio richiede per il suddetto progetto alcune modifiche e integrazioni;

RILEVATO CHE il progettista ha presentato con Prot. 6246 del 26/10/2022, Prot. n. 6381 del 03/11/2022 e Prot. n. 30 del 02/01/2023 le modifiche e integrazioni richieste;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia dell'intervento e all'urgenza di dare attuazione all'intervento, si è ritenuto di omettere i precedenti livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

RITENUTO quindi al fine di procedere con l'affidamento dei lavori di approvare pertanto il progetto definitivo;

VISTA la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 80 della L.R. n.12/05 e s.m.i. e parere ai sensi dell'art. 44 della L.R. 05.12.2008 n. 31, inoltrate dal Comune di Savio dell'Adamello con Prot. 6026 del 14/10/2022 e successive integrazioni con Prot. 6398 del 03/11/2022 alla Comunità Montana di Valle Camonica/Parco dell'Adamello;

VISTO il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 80 della L.R. n.12/05 e s.m.i. e parere ai sensi dell'art. 44 della L.R. 05.12.2008 n. 31, Decreto n. 103/2022/Parco rilasciato dal Direttore del Servizio Foreste e Bonifica Montana in data 15/12/2022, nostro Prot. n. 7291 del 19/12/2022, relativo al progetto;

VISTA la richiesta di parere nostro prot. 458 del 27/01/2023 inviata all'ATS Montagna – Direzione Sanitaria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente;

VISTO il parere favorevole condizionato trasmesso dall'ATS Montagna – Direzione Sanitaria Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Salute-Ambiente, giunto al nostro protocollo n. 761 del 09/02/2023;

CONSIDERATO che le aree interessate sono in parte di proprietà comunale ed in parte patrimonio demaniale nella disponibilità del Comune ai sensi del decreto di concessione n. 1084 del 03/02/2021 e Disciplinare n. 15663/2021, con i quali Regione Lombardia ha provveduto a regolarizzare la concessione prevedendone una durata di anni 30 con l'intenzione da parte del Comune di procedere nel frattempo all'acquisizione dell'area da parte del demanio stesso che pertanto non sono necessarie procedure di esproprio;

VISTA la nota prot. 6727 del 18/11/2022 del Comune di Savio dell'Adamello con la quale è stato inviato il progetto dei lavori in oggetto alla Regione Lombardia per loro opportuna conoscenza;

VISTA la nota prot. 710 del 07/02/2023 del Comune di Savio dell'Adamello con la quale è stato richiesto al progettista di procedere con l'inoltro del progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni dei pareri autorizzati rilasciati sul progetto definitivo e si richiedeva l'aggiornamento al prezzario di Regione Lombardia n. XI-7707 del 28/12/2022 ed in vigore dal 01/01/2023;

VISTO che il progettista incaricato Ing. LANDRINI FRANCESCA, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 6580 dal 04/09/2019, con studio in Via C. Tassara n. 4, Breno (BS), C.F. LND493S49D434G e P.IVA 04124150980 ha presentato con nota Prot. 934 del 20/02/2023 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo delle opere in oggetto nel quale sono state recepite le prescrizioni dei pareri autorizzati rilasciati sul progetto definitivo;

VISTA la mail del 02/03/2023 da parte di Regione Lombardia nella quale vengono chiesti chiarimenti sulla distanza delle opere previste, in particolare della scala e del locale servizi interrato, rispetto al ciglio esterno dell'argine da cui va calcolata la fascia di rispetto pari a 10 m., entro tale fascia infatti non è ammesso alcun intervento di nuova costruzione;

VISTA la nota nostro Prot. 1226 del 03/03/2023 in cui il Responsabile del Procedimento, ai fini della verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ha richiesto al progettista di integrare/modificare la proposta progettuale;

RILEVATO CHE il progettista ha presentato con Prot. 1457 del 16/03/2023, le modifiche e integrazioni richieste;

VISTA l'Autorizzazione idraulica Protocollo numero AE03.2023.0002089 del 20/03/2023 da parte di Regione Lombardia UTR Brescia, nostro prot. 1521 del 21/03/2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

VISTO il rapporto finale di verifica redatto ai sensi dell'art 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 21/03/2023 da parte del responsabile del procedimento da cui emerge parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto esecutivo (agli atti);

VISTO il verbale di validazione in data 21/03/2023, del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 redatto dal Responsabile del Procedimento a seguito del rapporto finale di verifica di cui sopra (agli atti);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 23/03/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA "LA PLASA" E DEGLI SPAZI ESTERNI, PER LO SVAGO, IL TEMPO LIBERO, IL RELAX, IN LOCALITÀ RASEGA DELLA FRAZIONE VALLE DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO". – CUP J19J21018090005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" e relativo regolamento;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n.14 del 27/03/2023, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL";

PRESO ATTO che:

- in data 09/05/2023 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 2357, la Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 858/2023 del 09/05/2023 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 858/2023 del 09/05/2023 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di "INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA "LA PLASA" E DEGLI SPAZI ESTERNI, PER LO SVAGO, IL TEMPO LIBERO, IL RELAX, IN LOCALITÀ RASEGA DELLA FRAZIONE VALLE DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO". – CUP J19J21018090005. CIG 9784087403, all'operatore economico concorrente CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO (C.F. e P.IVA 03092900244) con sede legale in Via Malga Zonta n. 2 a Santorso (VI), il quale ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta EDIL VANNI S.r.l.s. (C.F. e P.IVA 10385520969) con sede legale in Via Adua n. 33 a Cernusco sul Naviglio (MI), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari al 13,17%, per un importo pari ad € 387.067,69 al netto dell'IVA di legge (di cui € 142.785,24 quali costi della manodopera ed € 4.500,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 7.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 394.567,69 oltre IVA;
- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale

diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 48 del 18/05/2023 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto a prendere atto della determinazione dirigenziale n. 858/2023 del 09/05/2023 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione per l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”, dei lavori di “INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA RICETTIVA “LA PLASA” E DEGLI SPAZI ESTERNI, PER LO SVAGO, IL TEMPO LIBERO, IL RELAX, IN LOCALITÀ RASEGA DELLA FRAZIONE VALLE DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO”. – CUP J19J21018090005. CIG 9784087403” e ad aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO (C.F. e P.IVA 03092900244) con sede legale in Via Malga Zonta n. 2 a Santorso (VI), il quale ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta EDIL VANNI S.r.l.s. (C.F. e P.IVA 10385520969) con sede legale in Via Adua n. 33 a Cernusco sul Naviglio (MI), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari al 13,17%, per un importo pari ad € 387.067,69 al netto dell'IVA di legge (di cui € 142.785,24 quali costi della manodopera ed € 4.500,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 7.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 394.567,69 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 03/07/2023, Rep. N. 6 registrato il 16/07/2023 al numero 33942 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 16/08/2023;

VISTO il Verbale di effettivo inizio lavori del 28/08/2023;

VISTA la determinazione n. 112 del 21/09/2023 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota da parte della ditta consorziata esecutrice EDIL VANNI SRLS, giunta al nostro prot. il 21/03/2024 n. 1564, la quale ha comunicato con decorrenza 04/03/2024 la trasformazione societaria in Società a Responsabilità Limitata e la modifica della sede legale; i nuovi dati anagrafici sono pertanto EDIL VANNI SRL sede legale Via Tito Vignoli 34, 20146 Milano C.F. e P.IVA 10385520969;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Francesca Landrini giunto al nostro prot. il 13/03/2024 al n. 1426;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Francesca Landrini giunto al nostro prot. il 15/04/2024 al n. 2054;

VISTA la determinazione n. 44 del 29/04/2024 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto alla approvazione del primo stato di avanzamento lavori;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi trasmesso dal direttore dei lavori Ing. Francesca Landrini giunto al nostro prot. il 19/11/2024 al n. 0006080;

VISTI gli atti tecnico-contabili relativi al secondo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, giunti al protocollo dal Comune di Savio dell'Adamello il 19/11/2024 al n. 0006080 redatti dal direttore dei Lavori Ing. Francesca Landrini dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 08/11/2024 di € 104.240,88 al netto di IVA;

VISTO il certificato di pagamento n° 2 dell'importo di € 50.789,09 + IVA al 22%;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del secondo SAL;

Visto che si è provveduto con nota prot. 0006084 del 19/11/2024 a richiedere alle ditte gli importi per il pagamento diretto dei subappaltatori/subaffidatari;

Vista la nota giunta al nostro prot. 0006137 del 21/11/2024 da parte dell'impresa consorziata esecutrice EDIL VANNI SRL (e precedenti prot. 0001863 del 05/04/2024 e prot. 0001910 del 09/04/2024) alla quale sono state allegate le dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte subappaltatrici e subaffidatari, le quali dichiarano di aver receso il contratto di subappalto/subaffidamento;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO, come da Durc On Line Numero protocollo INPS_42844256 del 07/10/2024 con validità fino al 04/02/2025;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa consorziata esecutrice EDIL VANNI SRL, come da Durc On Line Numero protocollo INPS_43594730 del 19/11/2024 con validità fino al 19/03/2025 (a disposizione sul portale dal 13/12/2024);

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

VISTO lo statuto ed il regolamento dei contratti;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1) di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi trasmessi dal direttore dei lavori Ing. Francesca Landrini giunti al nostro prot. il 19/11/2024 al n. 0006080;
- 2) di approvare le risultanze del secondo stato di avanzamento dei lavori, emesso dal direttore dei Lavori Ing. Francesca Landrini dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 08/11/2024 di € 104.240,88 al netto di IVA;
- 3) di approvare il relativo certificato di pagamento n° 2 che liquida la somma di € 50.789,09 + IVA al 22%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 61.962,69 trova imputazione al codice di bilancio 07012.02.0400 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) Che la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

- 6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
- 7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 9) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 10) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 11) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente, al Direttore dei Lavori e alla Ditta.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 13/12/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 16/12/2024 al 31/12/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 16/12/2024