



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 84 del 18/10/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ ALLE ZONE MONTANE E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA NEL COMUNE DI CEVO – FCC 2020" - CUP: D33B20000080002.

L'anno duemilaventiquattro, addì diciotto del mese di Ottobre alle ore 14:15, presso la sede comunale di via Roma 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
BRESADOLA SIMONE	SINDACO	SI
BAZZANA MASSIMILIANO	ASSESSORE E VICE SINDACO	SI
CITRONI SILVIO MARCELLO	ASSESSORE	SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

L'Assessore Massimiliano Bazzana partecipa alla seduta in videoconferenza.

Assiste l'adunanza l'infrascritto il Segretario Comunale Dott. Matteo Tonsi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. Simone Bresadola, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO DI "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ ALLE ZONE MONTANE E VALORIZZAZIONE SENTIERISTICA NEL COMUNE DI CEVO – FCC 2020" - CUP: D33B20000080002.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista la Deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa del Fondo Comuni Confinanti n.3 del 14 maggio 2020 che ha fissato i nuovi criteri e le nuove modalità per il trasferimento delle risorse nell'importo di € 500.000,00 di cui all'art. 6 comma 1, lettera d) dell'Intesa nel nuovo testo unificato ed integrato condiviso ed approvato dai soggetti coinvolti, nell'incontro del 12 marzo 2020, e formalmente sottoscritta in data 11 giugno 2020, con efficacia il giorno 26 giugno 2020.

Rilevato che i criteri contenuti nel documento indicato in precedenza prevedevano, quali modalità per la richiesta di finanziamento, l'inoltro dell'istanza entro il giorno 31 luglio 2020 corredata da una relazione descrittiva del programma di intervento, dalla deliberazione di Giunta Comunale che approva tale relazione e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato;

Rammentato che, con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.4 del 10.7.2020 si provvedeva a conferire dedicato incarico professionale alla società "Centro Padane s.r.l." con sede in via Colletta,1, 26100, CREMONA (CF e P.IVA 01685510198), - mediante ricorso all'istituto del c.d. "in-house providing" - per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica-economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità dei lavori per l'intervento in oggetto;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28.7.2020 si è provveduto ad approvare lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "*Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020*" CUP: D33B20000080002, ed i relativi elaborati tecnici, redatti dalla società "Centro Padane s.r.l." ed acclarati al protocollo del Comune di Cevo ai nn. 4088/4089/4090 in data 28.7.2020, che comporta una spesa complessiva di € 500.000,00 completamente finanziato con il Contributo del Fondo Comuni Confinanti indicato in precedenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 3.3.2023 è stato approvato il progetto Definitivo dell'intervento di che trattasi, redatto sempre da "Centro Padane s.r.l.", pervenuto al protocollo n. 4414 in data 28.7.2022 (per la conservazione degli atti ai protocolli n. 1316, 1317, 1318, 1319 e n. 1320 del 3.3.2023) nonché il progetto di compensazione al prot. 6383 del 3.11.2022;
- infine, con deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 27.5.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola, trasmesso dalla società "Centro Padane s.r.l.", pervenuto al prot. 810 del 10.2.2023 e depositato agli atti in formato digitale al prot. 2186 e al prot. 2187 del 14/04/2023, oltre al Capitolato Speciale d'appalto pervenuto al prot. 2735 del 16.5.2023, nonché

il progetto delle opere compensative per la trasformazione del bosco agli atti comunali al prot. 6383 del 3.11.2022;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n.90 del 30.6.2023 si è provveduto ad aggiudicare - ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2, lettera b) e dell'art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento c.d. "in-house" - all'Ente "Consorzio Forestale Alta Valle Camonica" l'esecuzione dei lavori di "Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel Comune di Cevo – FCC 2020 - CUP D33B20000080002 - CIG 9941670D9B";
- il relativo contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 10.9.2024 e conservato al Repertorio dell'Ente al n.606/24.

Atteso che, in corso d'opera, sono emerse talune necessità, impreviste ed imprevedibili in sede di approvazione del progetto, di completamento e/o modifica delle opere previste in progetto, tali da rendere necessario la redazione di apposita variante al progetto esecutivo precedentemente approvato dalla Giunta Comunale;

Preso atto che, sulla scorta delle indicazioni formulate dall'Ente, la società "Centro Padane s.r.l." ha provveduto alla redazione della Variante al progetto esecutivo dei lavori di "Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020", CUP: D33B20000080002, depositata ed acclarata al protocollo comunale il 26.9.2024 al n.5398;

Rilevato che la variante presentata risponde alle esigenze manifestate dall'amministrazione comunale;

Dato atto che la suddetta proposta di variante progettuale è stata trasmessa, unitamente alla relazione del RUP all'ammissibilità delle varianti alle casistiche dell'allegato "A" del D.P.R. 31/2017, alla Comunità Montana di Valle Camonica ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, come da comunicazione registrata al prot. 5409 del 26.09.2024;

Visto il quadro economico generale di spesa della proposta di variante, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Descrizione	Affidamento	VARIANTE	Differenza
OPERE			
A1 Manutenzione straordinaria Cevo-Musna	74.990,50	45.252,04	-29.738,46
A2 Manutenzione straordinaria Cevo-Barzabal	102.703,51	111.856,98	9.153,47
A3 Manutenzione straordinaria Cevo-Gasgiola	85.057,02	105.070,91	20.013,89
A4 Nuova strada	80.545,76	95.591,75	15.045,99
A5 Valorizzazione sentieristica	4.575,77	4.575,77	0,00
A6 Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.209,84	12.209,84	0,00
A7 Oneri per compensazione taglio bosco	5.155,27	5.181,44	26,17
A7 Oneri sic. per compensazione taglio bosco	210,82	210,82	0,00
Totale Opere	365.448,49	379.949,55	14.501,06

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.

B1 Spese tecniche di progettazione e Archeologica	33.752,92	33.752,92	0,00
B2 Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B1	1.350,12	1.350,12	0,00

B3.	<i>Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)</i>			
1				
B3.	<i>Fondo per l'innovazione art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)</i>			
2				
B4.	Imprevisti	3.187,99	517,76	-2.670,23
1				
B4.	Impegno per polizza progetto di compensazione	585,18	585,18	0,00
2				
B5	Indagine geologica (IVA esente)	3.500,00	3.500,00	0,00
B6	Inarcassa per spese tecniche - al 4% di B5	140,00	140,00	0,00
B7	Contributo ANAC	250,00	250,00	0,00
B8	Iva su importo lavori - al 22% di A1-A2-A3-A5-A6-A7	62.678,60	62.558,72	-119,88
B9	Iva su importo lavori - al 10% di A4	8.054,58	9.559,18	1.504,60
B1	Iva su spese tecniche - al 22% di B1+B2	7.722,67	7.722,67	0,00
0				
B1	Iva su imprevisti - al 22% di B4	701,36	113,91	-587,45
1				
B1	Altre somme a disposizione - ribasso	12.628,10	-0,00	-12.628,10
2				
	Totale somme a disposizione dell'A.C.	134.551,51	120.050,45	-14.501,06
	TOTALE	500.000,00	500.000,00	0,00

Dato atto che la variante in parola rientra all'interno della casistica di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs n.36/2023, e rientra nei limiti previsti dal comma 2 e dal comma 3 dello stesso articolo;

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di approvare la variante in corso d'opera al progetto dei lavori di "*Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020*" - CUP: D33B20000080002, dando atto che la stessa non comporta incremento della spesa complessiva del progetto, ma solamente un incremento del valore contrattuale per € 14.501,06, oltre IVA di legge, come da quadro economico in narrativa riportato;

Visto il parere di seguito riportato espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 48, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora applicabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la variante in corso d'opera al progetto dei lavori di "*Miglioramento dell'accessibilità alle zone montane e valorizzazione sentieristica nel comune di Cevo – FCC 2020*" - CUP: D33B20000080002, come da elaborati pervenuti al prot. 5398 del 26.9.2024;
- 3) Di dare atto che la variante non comporta incremento della spesa complessiva del progetto, ma solamente un incremento del valore contrattuale per € 14.501,06, oltre IVA di legge, come da quadro economico in narrativa riportato;
- 4) Di dare atto, altresì, che l'intervento in parola è completamente finanziato mediante ricorso alle risorse di cui all'annualità del 2020 del Fondo Comuni Confinanti (FCC 2020) al capitolo 08012.02.0802 – "Miglioramento accessibilità montana e valorizzazione sentieristica (FCC 2020)" del bilancio 2024-2026, FPV anno 2024;
- 5) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n.241, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale – sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo atto di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con apposita, separata e unanime votazione ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Ing. Simone Bresadola

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 23/10/2024 giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69*).

Li, 23/10/2024

Il Funzionario Incaricato
F.to Barbara Bazzana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Li, 23/10/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Matteo Tonsi

COPIA PER ALBO

23/10/2024