



# COMUNE DI CEVO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: DLP Servizio Tecnico Lavori Pubblici  
Responsabile: Citroni Silvio Marcello

ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 81 DEL 31/05/2024

**Oggetto :**

“LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI VIA S.S. NAZZARO E CELSO” CUP: D39J22001920005 – CIG: 9230278A5C - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n.15/P 2022 del 15/01/2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Cevo;

**DATO ATTO CHE** al fine di procedere in ordine a quanto in oggetto, il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.5 della Legge 7 agosto 1990 n.241;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

**VISTO** il Decreto 18 gennaio 2022 del Ministero dell'interno, dipartimento Affari Interno ad oggetto *"Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2022"*;

**VISTO** il Decreto 18 gennaio 2022 del Ministero dell'interno, dipartimento Affari Interno ad oggetto: Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

### RICHIAMATE:

- o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n.60 in data 06.05.2022 con la quale si affidavano al geom. Alessandro Lieta, professionista con studio tecnico in Malonno (BS), Via IV Novembre n.21, P.IVA 03584470987, l'incarico per prestazioni professionali di progettazione, D.L., CSP, CSE e contabilità dei lavori di *"Allargamento della sede stradale di Via S.S. Nazzaro e Celso"*;
- o la Deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 09.05.2022 ad oggetto *"Lavori di allargamento della sede stradale di Via S.S. Nazzaro e Celso - approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica"*;
- o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n.62 del 11.05.2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, in unica soluzione, dei lavori di *"Allargamento della sede stradale di Via S.S. Nazzaro e Celso"*, redatto dal geom. Alessandro Lieta che prevede un quadro economico di spesa complessiva di € 100.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 22.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n.29 del 17.02.2023 ad oggetto *"Determina a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a) D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento dell'incarico di collando statico dei lavori di allargamento della sede stradale di Via S.S. Nazzaro e Celso - CUP D39J22001920005 - CIG Z233A03FEB"*;
- o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n.63 del 13.5.2022 con cui venivano affidati i *"Lavori di allargamento della sede stradale di Via S.S. Nazzaro e Celso - CUP D39J22001920005"* alla ditta "IEMME S.r.l." con sede in Cedegolo (BS), Via Dosina n.5/a C.F. e P.IVA 02096590985 - CIG 9230278A5C";
- o la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici n.132 del 27.09.2023, con cui veniva autorizzato, nell'ambito dei lavori in oggetto, il subappalto delle opere di asfaltatura in favore della ditta PIETRINI SRL;

### VISTI:

- o Il parere paesaggistico favorevole condizionato rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia 18988 del 23/09/2022, pervenuto al protocollo comunale al numero 5536 del 23/09/2022;
- o La comunicazione dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia 6478 del 24/03/2023 ad oggetto *"Opere di allargamento della sede stradale Via S.S. Nazzaro e Celso: Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e"*

*i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; Richiedente: COMUNE - Segnalazione opere eseguite in difformità – ordine di sospensione lavori ai sensi art. 150 D.Lgs. 42/2004 e richiesta rapporto;*

- Il Verbale di sospensione dei lavori redatto in data 27 marzo 2023 ed acclarato al protocollo comunale in data 28/03/2023 al n.1815;
- La relazione sullo stato dei luoghi redatta dal personale del Servizio Tecnico Comunale e trasmessa alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia con nota registrata al protocollo comunale n.2127 del 12/04/2023;
- La comunicazione dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, loro protocollo n.7956 del 12/04/2023 ad oggetto: *Opere di allargamento della sede stradale Via S.S. Nazario e Celso, Parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Richiedente: COMUNE - Parere vincolante;*
- Il Verbale di ripresa lavori redatto in data 07 giugno 2023 ed acclarato al protocollo comunale in data 08/06/2023 al n.3153;
- L'ordine di servizio n.1 del 07 giugno 2024, registrato al protocollo comunale in data 08/06/2023 al n.3153, con il quale il direttore dei lavori, geom. Alessandro Lieta, ordinava alla ditta esecutrice di operare attenendosi alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia con la nota prot. 7956 del 12/04/2023;

#### **PRESO ATTO:**

- del certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, geom. Alessandro Lieta, assunto al protocollo n. 0005090/2023 del 13/09/2023;
- degli elaborati finali, assunti al protocollo n.0004994/2023 del 07/09/2023, a firma del geom. Alessandro Lieta, direttore dei lavori, che riportano le lavorazioni eseguite in osservanza delle prescrizioni contenute nella comunicazione dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia prot.7956 del 12/04/2023, rappresentati dai seguenti elaborati:
  - L .85 .2102 .VA .A .000 Elenco elaborati generale
  - L .85 .2102 .VA .A .001 Relazione tecnica generale e quadro economico
  - L .85 .2102 .VA .B .102 Planimetria e sezioni di progetto
  - L .85 .2102 .VA .C .200 Elenco prezzi
  - L .85 .2102 .VA .C .201 Computo metrico estimativo di variante
  - L .85 .2102 .VA .C .202 Quadro comparativo
  - L .85 .2102 .VA .C .203 Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- della documentazione tecnica contenente il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di *"Allargamento della sede stradale di Via S.S. Nazario e Celso - CUP: D39J22001920005 – CIG 9230278A5C"*, assunta al protocollo dell'Ente al 05090/2023 del 13/09/2023, con il quale il Geom. Alessandro Lieta - soggetto incaricato della progettazione e direzione dei lavori - certificava la regolare esecuzione dei lavori in oggetto da parte della ditta "IEMME S.r.l.", chiedendo la liquidazione in favore della stessa d'un importo pari ad € 44.879,48 oltre IVA al 10%, così per complessivi € 49.367,43;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva in capo alla ditta esecutrice, come testimoniato dal documento attestante ciò, depositato presso questo servizio, ed identificato con protocollo INAIL\_42890970 con Scadenza validità 10/07/2024;

**RITENUTO**, sulla scorta di quanto sopra, di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai *"Lavori di allargamento della sede stradale di via S.S. Nazario e Celso - CUP: D39J22001920005 – CIG 9230278A5C"*, assunto al protocollo dell'Ente al 05090/2023 del 13/09/2023, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Lieta e sottoscritti per accettazione dalla ditta esecutrice "IEMME S.r.l." con sede in Cedegolo (BS), Via Dosina n.5/a C.F. e P.IVA 02096590985 e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione della somma alla stessa spettante, ammontante ad € 44.879,48 oltre IVA al 10%, così per complessivi € 49.367,43;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

**RICHIAMATI:**

- il D.lgs. n.267/2000;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;
- il D.lgs. n.165/2001;
- il D.lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n.207/2010;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;

con la presente,

**DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai "*Lavori di allargamento della sede stradale di via S.S. Nazzaro e Celso - CUP: D39J22001920005 – CIG 9230278A5C*", assunto al protocollo dell'Ente al 05090/2023 del 13/09/2023, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Alessandro Lieta e sottoscritti per accettazione dalla ditta esecutrice "IEMME S.r.l." con sede in Cedegolo (BS), Via Dosina n.5/a C.F. e P.IVA 02096590985;
3. di liquidare, per tutto quanto sopra, alla ditta "IEMME S.r.l." con sede in Cedegolo (BS), Via Dosina n.5/a C.F. e P.IVA 02096590985, un importo pari ad € 44.879,48 oltre IVA al 10%, così per complessivi € 49.367,43, a titolo di liquidazione dello Stato di Avanzamento Lavori unico, coincidente con quello finale;
4. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFP973;
5. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 20 e dell'art. 28 del D.Lgs 36/2023;
6. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
8. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Di Servizio  
F.to Citroni Silvio Marcello

**Osservazioni:**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 31/05/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05/06/2024 al 20/06/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 05/06/2024

Sindaco  
Citroni Silvio Marcello