



**COMUNE DI CEVO**

Provincia di Brescia

**COPIA**

**Servizio: ATC Area Tecnica  
Responsabile: Geom. Manolo Bosio**

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 171 DEL 19/11/2024**

**Oggetto :**

**IMPEGNO DI SPESA PER LA VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
DEL "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E  
POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE  
DI CEVO, A CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO – FCC  
2019" CUP: J31B19000100005 – CIG: 9862852AF0**

## IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/26;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 28.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n. 267/2000;
- con Decreto del Sindaco n. 6/P del 17/06/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica Servizio tecnico del Comune di Cevo;

### Dato atto che:

- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;
- la gestione del capitolo di spesa registrato al capitolo n **10052.02.2906** del bilancio 2024-2026, anno 2024 è stato assegnato al sottoscritto Responsabile per l'adozione degli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

**Vista** la deliberazione n. 11 del 27 settembre 2018 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 Marzo 2019, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alla annualità 2019;

**Considerato** che il Comune di Cevo (Bs) ha presentato, a valere sull'annualità 2019, proposta progettuale denominata: *“Riqualficazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 15 del 18.04.2012 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sello e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale di Cevo n. 30 del 01.06.2012, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sello e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

**Vista** la Deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 32 del 27.05.2015, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di *“Riqualficazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento” – FCC 2019”* CUP: J31B19000100005 e dei relativi elaborati tecnici, come distinti in premessa, presentati a protocollo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 680 in data 18.02.2019, redatti dal Geom. Ivan Scolari, Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Cevo e che comporta una spesa complessiva di € 500.000,00;

**Dato atto** che il Comitato Paritetico per la Gestione dell'Intesa per il Fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. 10 del 20 maggio 2019 ha approvato la graduatoria per i contributi assegnati ai comuni confinanti per l'anno 2019 ammettendo il progetto presentato dal Comune di Cevo alla posizione G 45 P5 denominato *“Progetto di riqualficazione e potenziamento infrastrutture viarie del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento”*;

**Dato atto**, inoltre, che il progetto di che trattasi è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Cevo come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale di Cevo n. 5 del 29.05.2020, nonché nel DUP la cui realizzazione è assegnata al Servizio Tecnico del Comune stesso e, pertanto, dal 2020 tale opera è di competenza esclusiva del Comune di Cevo;

**Dato atto che:**

- con determinazione n. 37 del 27/06/2020 si è provveduto ad affidare allo studio tecnico del Geom. Ceneri Narciso, con sede in via Vallecamonica 24, 25040 Malonno (BS) (P.IVA: 01991330984), per l'importo complessivo pari a € 31.250,00, oltre cassa previdenziale (4%) ed IVA 22%, pertanto pari a complessivi € 39.650,00, le attività di progettazione definitiva- esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione dell'intervento di "*Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento*" – FCC 2019" CUP: J31B19000100005, approvando il report della procedura SINTEL n. 125596827;
- con determinazione n. si è provveduto affidare i servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica con relative indagini e sondaggi relativamente all'opera pubblica denominata "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE DEL COMUNE DI CEVO, A CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO – FCC 2019" CUP: J31B19000100005, allo Studio Associato Alberti, Carleschi, Zaina - Geo.Te.C - Geologia Tecnica Camuna, con sede in via Albera, 3 a Darfo Boario Terme (BS) – (Partita I.V.A. e C. F. : 01638470987), per una spesa complessiva di € 4.490,00 oltre cassa previdenziale (2%) ed IVA 22%, pertanto pari a complessivi € 5.587,36;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 10/06/2022 con la quale si è proceduto ad approvare, il progetto definitivo dell'intervento di "*Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento*" CUP: J31B19000100005 costituito dagli elaborati indicati in narrativa, già agli atti comunali allegati ai protocolli n. 1988-1989-1990-1991 del 10/04/2022 con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brescia, Mantova e Cremona, come pervenuto al prot. 2266 del 23/04/2022;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21/04/2023 con la quale si è proceduto ad approvare, il progetto esecutivo dell'intervento di "*Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento*" CUP: J31B19000100005 pervenuto al prot. n. 1651 del 18/03/2023 e agli atti in formato digitale, oltre che al precedente protocollo, al prot. n. 2183, n. 2184 e n. 2185 del 14/04/2023;

**Dato atto che:**

- con determinazione n. 67 del 06/06/2023 si è proceduto, per i lavori in oggetto, ad indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della L. 120 del 11/09/2020 e art. 51 comma 1 lettera a) L. 108/2021 (rif. precedente art.36, comma 2 lett. C-bis del d.lgs. 50/2016) e successive modificazioni e integrazioni, mediate criterio dell'offerta con il minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9bis e dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (integrato dall'art. 1, comma 3, della L.120/2020) approvando la relativa documentazione necessaria per l'esperimento delle operazioni di scelta del contraente;
- con determinazione n. 106 del 28/07/2023 si è provveduto con l'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori relativi alla "*Riqualificazione e potenziamento infrastrutture viarie e sociali del comune di Cevo, a contrasto dello spopolamento*" CUP: J31B19000100005 - **CIG: 9862852AF0**, alla ditta Edilscavi Bonomelli srl, con sede legale in via Trento, n. 64, a Saviore dell'Adamello (BS) (CF e P.IVA: 02718500982) che ha presentato offerta n. 1690471140877 in Sintel per l'importo complessivo di € 391.172,79 di cui 9.823,10 per oneri della sicurezza, e € 381.349,69 per lavori, di cui € 95.898,00 per costi del personale, ovvero per lo sconto di € 1,250 % sull'importo negoziabile di € 386.176,90;
- il contratto è stato sottoscritto in data 12/12/2023 (rep 598 del 12/12/2023);
- i lavori sono iniziati in data 23/01/2024 (Verbale al prot. n. 379 del 23/01/2024);
- con determinazione n. 10 del 01/02/2024 si è proceduto con l'erogazione dell'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 (art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto) dando atto che la ditta ha depositato al prot. n. 529 del 31/01/2024 la polizza fideiussoria a garanzia del pagamento rilasciata dalla società Sace B.T. s.p.a. in data 23/01/2024 con il n. 1549.00.27.2799876705, per l'importo garantito di € 78.234,56;

- con determinazione n. 47 del 29/03/2024 si è proceduto ad approvare la contabilità dei lavori pervenuta al 1670 del 29/03/2024 relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 inerente i “*lavori eseguiti a tutto il 20/03/2024*” per l’importo complessivo di € 173.592,14 che, detratti la ritenuta per infortuni e il recupero dell’anticipazione, prevede il pagamento della somma di € 138.000,00 Iva esclusa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19/04/2024 si è proceduto ad applicare l’opzione contrattuale come previsto dall’art. 2 e dall’art. 5 del CSA, negli atti di gara e nel contratto all’art. 8, e, pertanto, a far realizzare all’impresa le opere inerenti le opzioni contrattuali per l’importo complessivo di € 12.209,73, che al netto del ribasso d’asta, pari all’1,25%, ammontano a € 12.057,38, oltre € 390,27 per oneri per la sicurezza così per un totale di € 13.692,12 (inclusa IVA al 10%);
- con determinazione n. 97 del 08/06/2024 si è proceduto ad impegnare l’importo di € 13.692,12, per l’applicazione dell’opzione contrattuale assunta con la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 19/04/2024 e contestualmente ad approvare la contabilità dei lavori pervenuta al prot. n. 2934 del 27/05/2024 relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 inerente i “*lavori eseguiti a tutto il 22/05/2024*” per l’importo complessivo di € 289.046,29, che detratti la ritenuta per infortuni e il recupero dell’anticipazione, prevede il pagamento della somma di € 91.700,00 Iva esclusa;
- con determinazione n. del si è proceduto ad approvare la contabilità dei lavori pervenuta al prot. n. 2934 del 27/05/2024 relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 inerente i “*lavori eseguiti a tutto il 22/05/2024*” per l’importo complessivo di € 289.046,29, che detratti la ritenuta per infortuni e il recupero dell’anticipazione, prevede il pagamento della somma di € 91.700,00 Iva esclusa;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 07/11/2024 si è proceduto ad approvare la Variante del progetto di che trattasi, pervenuta al prot. n. 6172 del 30/10/2024, che prevede il seguente quadro economico:

	Opzione contrattuale	Variante n.1	Differenza
<b>OPERE</b>			
Lavori a base d'asta/contrattuali	381.349,69	<b>404.601,79</b>	23.252,10
Oneri per la sicurezza	9.823,10	9.823,10	0,00
Lavori per opere opzionali - Opzione 1 (IP)	<b>12.057,11</b>	<b>12.057,11</b>	
Oneri sicurezza Lavori opzionali - Opzione 1	<b>390,27</b>	<b>390,27</b>	
<b>Totale opere di contratto</b>	<b>403.620,17</b>	<b>426.872,27</b>	23.252,10
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.</b>			
IVA sui lavori 10% su Totale opere di contratto	40.362,02	42.687,23	2.325,21
Acquisizione ed espropriazione aree	3.104,17	3.104,18	0,01
Spese tecniche progettazione e DL	31.250,00	31.250,00	0,00
C.I. 4% su spese tecniche	1.250,00	1.250,00	0,00
IVA 22% su spese tecniche e C.I.	7.150,00	7.150,00	0,00
Aggiornamento cassa geometri 5%		381,25	
Spese tecniche Relazioni geologiche	4.490,00	4.490,00	0,00
C.I. 2% su spese tecniche geologo	89,80	89,80	0,00
IVA 22% su spese tecniche e C.I.	1.007,56	1.007,56	0,00
Aggiornamento contr. Cassa geologo (IVA comp)	109,56	109,56	0,00
Contributo ANAC			0,00
<i>Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)</i>	6.537,60	6.537,60	0,00
<i>Fondo per l'innovazione art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)</i>			0,00
Spese per collaudo opere strutturali	3.172,00	3.172,00	0,00
Spese per frazionamenti e accatastamenti	6.344,00	<b>6.020,70</b>	-323,30
Spese per ANAC	250,00	250,00	0,00
Imprevisti, ATTI ed arrotondamenti	4.955,25		-4.955,25

<b>Totale somme a disposizione dell'A.C.</b>	<b>110.071,95</b>	<b>107.499,88</b>	<b>-2.572,07</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>513.692,12</b>	<b>534.372,15</b>	<b>20.680,03</b>

**Ritenuto** pertanto di assumere l'impegno di spesa relativo alla variante suddetta per l'importo di € 23.252,10, oltre IVA al 10%, e complessivamente pari a € 25.577,31 in favore della società Edilscavi Bonomelli srl, con sede legale in via Trento, n. 64, a Saviore dell'Adamello (BS) (CF e P.IVA: 02718500982) con imputazione al capitolo 10052.02.2906 del bilancio 2024-2026 anno 2024 finanziato con fondi propri dell'ente;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- **Visto** il D.Lgs. 50/2016;
- **Visto** il D.lgs 36/2023;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### **DETERMINA**

1. **di prendere atto** della deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 07/11/2024 e di approvare, pertanto, per quanto di competenza, la Variante del progetto in oggetto, pervenuta al prot. n. 6172 del 30/10/2024;
2. **di impegnare** l'importo € 25.577,31 in favore della società Edilscavi Bonomelli srl, con sede legale in via Trento, n. 64, a Saviore dell'Adamello (BS) (CF e P.IVA: 02718500982) con imputazione al capitolo 10052.02.2906 del bilancio 2024-2026 anno 2024;
3. **di impegnare**, inoltre, l'importo € 381,25, quale aggiornamento del contributo previdenziale per la cassa paritetica dei Geometri per l'incarico affidato con determinazione n. 37 del 27/06/2020 dell'importo di € 31.250,00, ovvero pari a € 31.250,00 x 1% oltre IVA al 22% (312,25 + IVA = 381,25) in favore del Geom. Ceneri Narciso, con sede in via Vallecamonica 24, 25040 Malonno (BS) (P.IVA: 01991330984);
4. **di impegnare**, altresì, l'importo di € 109,56 (pari al 2% dell'importo di 4.490,00 oltre IVA al 22%), quale aggiornamento del contributo previdenziale per la cassa paritetica dei Geologi per l'incarico affidato con determinazione n. 33 del 26/06/2021 con la quale è stato assunto l'impegno di € 4.490,00 oltre IVA al 22% e cassa al 2%, in favore dello Studio Associato Alberti, Carleschi, Zaina - Geo.Te.C - Geologia Tecnica Camuna, con sede in via Albera, 3 a Darfo Boario Terme (BS) – (Partita I.V.A. e C. F. : 01638470987);
5. **di impegnare**, infine, l'importo € 6.557,57 quale incentivo del RUP che verrà liquidato con determinazione del responsabile del personale in base al regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 28/12/2023;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determina all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
7. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;
8. **di trasmettere** il presente atto alla Direzione lavori per gli adempimenti contabili di competenza;

Il II Responsabile Dell'area  
F.to Geom. Manolo Bosio



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183 comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11653	2024	10052.02.2906	INTERVENTI VIABILITA' INTERNA E CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO (FCC 2019)	25.577,31
11654	2024	10052.02.2906	INTERVENTI VIABILITA' INTERNA E CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO (FCC 2019)	381,25
11655	2024	10052.02.2906	INTERVENTI VIABILITA' INTERNA E CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO (FCC 2019)	109,56
11657	2024	10052.02.2906	INTERVENTI VIABILITA' INTERNA E CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO (FCC 2019)	6.557,57

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 19/11/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario  
F.to Elena Bonomelli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 20/11/2024 al 05/12/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Cevo, 20/11/2024

Segretario Comunale  
Dott. Matteo Tonsi