

ARCHITETTO DE PEDRO FABIO
VIA CASTAGNETO 13 - 25050 PASPARDO BS

ALLEGATO 11
Cronoprogramma dei lavori

Incudine (BS) - Piazza G. Marconi

09/04/2025

PROGETTO ESECUTIVO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSO EDILIZIO COMUNALE
ADIBITO A MUNICIPIO E SERVIZI CORRELATI

COMMITTENTE:
Comune di Incudine

PROGETTISTA:
Arch. De Pedro Fabio

Allegato 5

CRONOPROGRAMMA

Progetto ID _____

Titolo PROGETTO ESECUTIVO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSO EDILIZIO COMUNALE ADIBITO A MUNICIPIO E SERVIZI CORRELATIEnte COMUNE DI INCUDINE

Fase procedurale	Data prevista di inizio	Data prevista di fine
PROGETTO ESECUTIVO	01/04/2024	01/06/2024
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	01/06/2024	01/07/2024
GARA DI AFFIDAMENTO LAVORI	01/07/2024	01/10/2024
AGGIUDICAZIONE LAVORI	01/10/2024	15/10/2024
INIZIO LAVORI	16/10/2024	
FINE LAVORI	30/10/2025	
COLLAUDO/CRE	30/11/2025	
RENDICONTAZIONE	30/11/2025	