



**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**Determinazione N.** 35  
**Data** 23/01/2025

**Oggetto :**

ESAME E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA DI CROLLO IN LOCALITÀ FONTANELLI NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS) – CUP J87H23002770002 - CIG B03A2B1989

**IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**PREMESSO** che:

- 1) con deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 17/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA DI CROLLO IN LOCALITÀ FONTANELLI NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS) – CUP J87H23002770002 predisposto dallo Studio Tecnico BENGENEERING DI BONO G. E GIORGI E., nella figura del Dott. Ing. Giovanni Bono, con sede in Via Gera n.29 – 25050 Niardo (BS) – C.F. e P.IVA 03780480988 per l'importo complessivo di €. 373.000,00, di cui € 204.083,94 per lavori a base d'asta, comprensivo di €. 2.184,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 164.231,91 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 2) l'intervento è interamente finanziato con fondi REGIONE LOMBARDIA giusto decreto n.12159 del 09/08/2023;
- 3) con contratto n. 1063 di Rep. del Segretario Generale in data 19/04/2024, in esecuzione della propria determinazione n. 123 in data 05/03/2024, i lavori sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di imprese così definito:
  - MANDATARIA ECOVAL SRL con sede legale in LOC. AMERIQUE n.19/19A – QUART (AO) – C.F. e P.IVA 011174270072
  - MANDANTE COSEPI S.R.L. con sede legale in via PAPA GIOVANNI XXIII n.21 – COLERE (BG) – C.F. e P.IVA 00344470166con un ribasso del 18,65% e quindi per un importo pari ad € 168.056,04 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.184,15 per un importo complessivo pari a € 170.240,19 oltre Iva
- 4) i lavori sono iniziati in data 20/03/2024 e risultano sospesi alla data del 08.06.2024;

**CONSIDERATO** che, al fine di migliorare le prestazioni di sicurezza del nuovo sistema di sicurezza la direzione lavori ha valutato, in accordo col RUP, di installare una telecamera presso la rete di attivazione dei semafori, collegata con sensori allarmistici, onde poter rilevare/verificare da remoto ed in tempi rapidi eventuali falsi allarmi;

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da Grazioso Pedersoli.

Darfo Boario Terme, 10/07/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marino Bernardi

**DATO ATTO** che si rende altresì necessario legittimamente compensare oneri aggiuntivi sostenuti dall'impresa in corso d'opera, specie in relazione allo stato dei luoghi che ha richiesto maggiori interventi provvisori necessari per l'avvio dei lavori;

**RILEVATO** che per le motivazioni indicate, mantenendo gli equilibri contrattuali nel rispetto del vincolo economico dell'importo complessivo dell'opera, il direttore lavori, in accordo e coordinamento col RUP, ha redatto variante in corso d'opera, preventivamente sottoscritta senza riserve dall'appaltatore, pervenuta il 18/12/2024 prot. n. 39348, e composta dai seguenti elaborati:

01\_ATTO DI SOTTOMISSIONE

02\_CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

03\_ELENCO PREZZI

04\_RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

05\_RELAZIONE TECNICA SISTEMA DI ALLERTA

06\_QUADRO ECONOMICO COMPARATIVA

07\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

08\_QUADRO ECONOMICO VARIANTE

#### **ATTESO CHE**

- comporta l'introduzione di nuovi prezzi come definiti nei verbali di concordamento nuovi prezzi sopra richiamati;
- comporta un aumento dell'importo contrattuale;
- le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto;
- la variante è redatta nell'esclusivo interesse del Comune e non dipende da esigenze dell'impresa;

**RITENUTO** di approvare la variante in corso d'opera

**DATO ATTO** che l'approvazione della variante non comporta la necessità di maggior finanziamento risultando il totale del quadro economico contenuto nell'importo complessivo dell'intervento pari ad euro 373.000,00;

**DATO ATTO** che detto importo è regolarmente appostato al bilancio dell'esercizio in corso al capitolo n. 09012.02.0100 che reca la dizione "INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE RISCHIO CROLLO LOC. FONTANELLI" finanziato integralmente tramite contributo Regione Lombardia;

#### **VISTI:**

- il D.U.P. 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.68 in data 30/12/2024;
- il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.69 in data 30/12/2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 15/01/2025;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTO** il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**VISTI** gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 12 del 31/12/2024 relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi fino al 31/12/2025;

**DATO ATTO** che rispetto al proprio ruolo nell'assunzione della presente determinazione non sussistono cause di conflitto di interesse, condizioni soggettive tali da poter influenzare in qualsiasi modo il risultato della procedura e, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, economici o altro interesse personale che possano essere percepiti come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

## DETERMINA

- 1) **di approvare** la variante in corso d'opera dei lavori di INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA DI CROLLO IN LOCALITÀ FONTANELLI NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS) - CUP J87H23002770002 predisposta a firma del Dott. Ing. Giovanni Bono dello Studio Tecnico BENGENEERING DI BONO G. E GIORGI E. pervenuta il 18/12/2024 - prot. n. 39348, composta dagli elaborati in premessa elencati, depositati agli atti del Servizio Lavori Pubblici;
- 2) **dare atto che:**
  - comporta l'introduzione di nuovi prezzi come definiti nei verbali di concordamento nuovi prezzi sopra richiamati;
  - comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 15.562,62 oltre IVA 22%, complessivamente € 18.986,40;
  - le modifiche introdotte non alterano la natura generale del contratto;
  - la variante é redatta nell'esclusivo interesse del Comune e non dipende da esigenze dell'impresa;
- 3) **di integrare** per l'importo di € 15.562,62 oltre IVA 22%, complessivamente € 18.986,40, l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dell'appalto de quo assunto da raggruppamento temporaneo di imprese così definito:
  - MANDATARIA ECOVAL SRL con sede legale in LOC. AMERIQUE n.19/19A – QUART (AO) – C.F. e P.IVA 011174270072
  - MANDANTE COSEPI S.R.L. con sede legale in via PAPA GIOVANNI XXIII n.21 – COLERE (BG) – C.F. e P.IVA 00344470166 ;
- 4) **di imputare** detta spesa come segue

Anno	Importo	Capitolo
2024	€ 18.986,40	09012.02.0100 – INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO CROLLO LOC. FONTANELLI

- 5) **di dare atto** che l'importo indicato è compreso nel quadro economico dell'opera che assomma ad euro 373.000,00.= , importo che risulta regolarmente appostato al bilancio dell'esercizio in corso al capitolo n. 09012.02.0100 c- "INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE RISCHIO CROLLO LOC. FONTANELLI" finanziato integralmente tramite contributo regionale;
- 6) **di dare atto** che per eventuali impegni di spesa relativi ad altre voci del nuovo quadro economico, si provvederà con successivi specifici provvedimenti;
- 7) **trasmettere** la presente determinazione:
  - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, dando atto che diverrà esecutiva con la predetta attestazione;
  - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione;

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.  
- all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi;

Darfo Boario Terme, 10/07/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marino Bernardi

- sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013;

- 8) **precisare** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**Il Responsabile del Settore**  
**Grazioso Pedersoli / ArubaPEC S.p.A.**



**COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**Determinazione N. 35 del 23/01/2025**

**Oggetto: ESAME E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI INTERVENTO URGENTE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA DI CROLLO IN LOCALITÀ FONTANELLI NEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS) – CUP J87H23002770002**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

(art. 6 Regolamento comunale dei controlli interni)

<b>Impegno</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Codifica P. Fin.</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo</b>
34154	2024	09012.02.0100	U.2.02.01.09.014	INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO CROLLO LOC. FONTANELLI	ECOVAL SRL	117.848,56
34154	2024	09012.02.0100	U.2.02.01.09.014	INTERVENTO PER MITIGAZIONE RISCHIO CROLLO LOC. FONTANELLI	ECOVAL SRL	18.986,40

**Totale (€) : € 136.834,96°**

<b>Accertamento</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Codifica P. Fin.</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Versante</b>	<b>Importo</b>

**Totale (€) : °**

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 27/01/2025

Il Responsabile del Settore  
CINZIA CAVALLINI / InfoCert S.p.A.

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da CINZIA CAVALLINI.

Darfo Boario Terme, 10/07/2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marino Bernardi