



COMUNE DI CIMBERGO

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA CODROBBIO, 7 – CAP 25050
tel. 0364/48021 - fax. 0364/48023
info@comune.cimbergo.bs.it

OPERE DI SOMMA URGENZA ART. 140 –Decreto Legislativo n. 36/2023

Lavori di pronto intervento per:
SGOMBRO MATERIALE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE IN LOCALITÀ VIGNOLA

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023

PREMESSO:

Che a seguito dell'evento calamitoso di forti precipitazioni verificatosi in data 03 novembre 2023 e successivi continui episodi temporaleschi protratti fino al 09 novembre 2023 che hanno aggravato la condizione di rischio e pericolo imminente nel Comune di Cimbergo in località Vignola, a monte della strada che collega direttamente la località Figna con la località Vignola, presso il mappale 3792 Foglio 3, che ha causato: un ingente smottamento del terreno costituito da terra e materiale lapideo che ha provocato il crollo del muro di sostegno prospiciente la strada. Il movimento detritico si è riversato a valle della strada, attraversando l'area boscata, fino ad arrivare alla strada sottostante invadendo un lungo tratto anche di questa sede stradale con detriti fangosi e massi fino ad impattare, danneggiandone un lungo tratto, sulla rete metallica di delimitazione della proprietà privata sottostante la strada; rete metallica che fortunatamente ha bloccato la caduta dei sassi impedendone l'ulteriore discesa verso le abitazioni sottostanti.

si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 09.11.2023 ,accertando i danni descritti nella **Scheda A** (RASDA) registrata in data 10.11.2023 n° A 2023.01457-A

CONSIDERATO:

- **che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;**
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui all'art. 140, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, come da verbale di somma urgenza redatto in data 10.11.2023;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa SPIDEX di Picinoli Francesco con sede in Via G.Marconi, 20 – 25050 Cimbergo (BS) P.I. 04266120981 – C.F. PCN FNC 97D16 D434X;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 30 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;

VOCI ELEMENTARI		QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Nolo ponteggio	mq	45,00	€ 16,29	€ 733,05
	mq	15,00	€ 15,65	€ 234,75
Scavo fondazione muro	mc	120,63	€ 30,78	€ 3.712,99
Oneri conferimento discarica	kg	1091,34	€ 3,89	€ 4.245,31
Casseforme	mq	17,00	€ 18,74	€ 318,58
	mq	45,00	€ 21,91	€ 985,95
Fondazioni in c.a (escluso ferro)	mc	15,00	€ 191,30	€ 2.869,50
Muratura in pietra		19,13	€ 444,88	€ 8.510,55
Acciaio	kg	2347,80	€ 2,12	€ 4.977,34
Scogliera	mc	40,00	€ 151,50	€ 6.060,00
Recinzione in rete	mq	50,00	€ 13,61	€ 680,50
Strato di terreno	mq	400,00	€ 2,17	€ 868,00
Nolo escavatore	ora	32,00	€ 74,77	€ 2.392,64
Nolo automezzo	ora	24,00	€ 74,89	€ 1.797,36
Nolo escavatore tipo ragno	ora	32,00	€ 95,00	€ 3.040,00
Protezioni provvisorie	mq	50,00	€ 10,55	€ 527,50
Operaio qualificato	ora	48,00	€ 36,42	€ 1.748,16
TOTALE OPERE				€ 43.702,18
ONERI PER LA SICUREZZA				€ 2.000,00
TOTALE LAVORI				€ 45.702,18
IVA SUI LAVORI	22%			€ 10.054,48
TOTALE IMPORTO RICHIESTO A REGIONE				€ 55.756,66
SPESE TECNICHE				€ 2.500,00
TOTALE INTERVENTO				€ 58.256,66

- che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di Euro 45.702,18 (in lettere quarantacinquemila settecentodieci/18);
- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2023

SI ORDINA

Ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per :

- sgombero del primo e secondo tratto di strada dal materiale di frana,
- ripristino del muro posto a monte del primo tratto di strada di contenimento del terreno sovrastante;
- rimozione del materiale lapideo instabile e dei sassi pericolanti depositatosi lungo la scarpata,
- ripristino della scogliera di contenimento del terreno a monte del secondo tratto di strada,
- ripristino della rete di confine di proprietà privata che ha agito di contenimento al movimento a valle dei massi;

in Comune di Cimbergo, per l'ammontare di € 45.702,18 (in lettere quarantacinquemila settecentodue/18).

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:
L'Impresa
Picinoli Francesco

SPIDEX di PICINOLI FRANCESCO
Via G. Marconi n. 20 - Cell. 334.3602741
25050 CIMBERGO (Brescia)
Codice Fiscale: PCN LNC 97D16 D494X
Partita I.V.A. N.: 04 266 120 981
Codice SDI: M5UXCR1



Il Tecnico incaricato
Arch. Elena Palestri

Visto: il Responsabile del Procedimento
Giacomo Bella