



COMUNE DI PISOONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale di deliberazione della
Giunta Comunale

N. 129

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO VIALI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TOLINE - CUP: D52F22000940004 CIG: 95434353B3**

Adunanza del **28-06-2023**

La Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, si è tenuta alle ore 17:15.

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	ZANARDINI	CLAUDIA	VICE SINDACO	Presente
3	BRUZZESE	TERESA	ASSESSORE	Assente
4	BETTONI	GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
5	MUSATI	NICOLA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Presiede il SINDACO LAINI FEDERICO.
Partecipa e verbalizza il SEGRETARIO COMUNALE CORTESI LAURA.

Oggetto: **APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 AL PROGETTO PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIFACIMENTO VIALI INTERNI AL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI TOLINE - CUP: D52F22000940004 CIG: 95434353B3**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 07/12/2022 si è provveduto ad approvare, il verbale di validazione, unitamente al progetto definitivo ed esecutivo relativo alle opere di *"adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004"*;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 47-112 R.G. del 27/03/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori di "adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004" all'impresa edile *F.lli Botticchio di Botticchio Gian Antonio & c. snc* (C.F. e P.I: 00820420982) con sede in via Case Bruciate 10, 25043 – Breno (BS) nella procedura Sintel n. 166295489;
- i lavori sono iniziati in data 02/05/2023 come da verbale prot.n. 6700 del 02/05/2023;
- con prot.n. 9415 del 16/06/2023 è stata concessa una proroga fino al 15/08/2023

DATO ATTO che durante l'esecuzione delle opere si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante migliorativa rientrante nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;

VISTA la variante n. 1 al progetto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il contenuto della variante:

- rientra nella fattispecie dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016
- comporta un aumento della spesa pari a **€ 6.047,42** (oltre IVA di legge);

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'approvazione della Variante n. 1 al progetto di *"adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004"* approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 07/12/2022 costituita dagli elaborati che, sottoscritti dalla ditta esecutrice senza riserve, vengono qui di seguito indicati:

- Atto di sottomissione;

- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari;
- TAVOLA;

DATO ATTO il nuovo Quadro Economico dell'opera è il seguente:

A - SPESE PER OPERE	Definitivo Esec	Affidamento	VARIANTE 1
TOTALE LAVORI	57.619,33 €	49.069,33 €	55.116,75 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	44.872,31 €	38.213,81 €	39.861,34 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	- €	- €	11.216,32 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	12.747,02 €	10.855,52 €	4.039,08 €
ONERI DELLA SICUREZZA	800,00 €	800,00 €	800,00 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	623,02 €	623,02 €	578,57 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	- €	- €	162,80 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	176,98 €	176,98 €	58,63 €
TOTALE OPERE	58.419,33 €	49.869,33 €	55.916,75 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA TOTALE	4.663,09 €	3.980,62 €	3.657,01 €
DI CUI BARRIERE ARCHITETTONICHE (IVA 4%)	1.819,81 €	1.553,47 €	1.617,60 €
DI CUI IMPIANTI (IVA 10%)	- €	- €	1.137,91 €
DI CUI MANUTENZIONI (IVA 22%)	2.843,28 €	2.427,15 €	901,50 €
SPESE TECNICHE/RUP (Quota Barriere Architettoniche)	909,91 €	909,91 €	909,91 €
SPESE TECNICHE/RUP (Quota Impianti)	258,48 €	258,48 €	258,48 €
Contributo ANAC	30,00 €	30,00 €	30,00 €
Spese per arrotondamenti	719,19 €	9.951,66 €	4.227,86 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.580,67 €	15.130,67 €	9.083,25 €
TOTALE OPERA	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

DATO ATTO, inoltre che non esiste regolamentazione interna dell'Ente per la disciplina di approvazioni delle varianti ai progetti di opere pubbliche secondo i disposti dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 della Legge 12/2005;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l'approvazione della Variante n. 1 al progetto di *“adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004”* come da documentazione progettuale allegata alla presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare**, unitamente all'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, la Variante n. 1, in corso d'opera, al progetto di

“adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e rifacimento viali interni al cimitero comunale della frazione di Toline CUP: D52F22000940004”, rientrante nella casistica di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016, costituita dagli elaborati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la presente variante in corso d'opera:

- rientra nella fattispecie dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016;
- comporta un aumento della spesa pari a € **6.047,42** (oltre IVA di legge);

3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori per il recepimento di tutti i contenuti della presente deliberazione;

4) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione (art.134 del TUEL n.267/2000) all'albo e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.125 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000).
