



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 258 DEL 29-11-2023
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ RISANEDIL DI LONGHI RAMON PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COMPLETAMENTO OPERE SALA POLIVALENTE E ESPOSITIVA SU GIROLAMO ROMANINO" CUP: D54D22007570006 CIG: A00C107B5C PNRR M2C4I2.2

C.I.G :A00C107B5C

IL RESPONSABILE DELL'AREA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE

MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2

IN APPLICAZIONE DEL COMMA 29, DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 – ANNUALITÀ 2023

PREMESSO che:

- con il Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni Centrali: tra gli interventi affidati al Ministero dell'Interno rientra la **Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1, comma 29 della Legge n. 160/2019 relative ai lavori di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 161 del 11/08/2023 si è proceduto ad affidare l'incarico per i servizi di ingegneria di progettazione e Direzione Lavori delle opere di *"Efficientamento energetico - completamento opere sala polivalente e espositiva su Girolamo Romanino"* - CUP: D54D22007570006 - PNRR M2C4I2.2" al Geom Gaioni Federico (C.F: GNAFRC84C02B149Z e P.I: 04556710160) con studio in via Tironega 42/A – Endine Gaiano (BG);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 06/09/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, depositato agli atti del Comune di Pisogne ai protocolli n. 13564 – 13565 e 13566 del 31/08/2023, relativo alle opere in oggetto;
- con determinazione n. 412 del 07/09/2023 si è proceduto ad assumere, in base ai disposti dell'art. 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, la relativa determinazione a contrarre approvando i documenti necessari per l'affidamento delle opere di *"Efficientamento energetico - completamento opere sala*

polivalente e espositiva su Girolamo Romanino" - CUP: D54D22007570006 - PNRR M2C4I2.2" – CIG: A00C107B5C;

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 180 del 13/09/2023 si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori in oggetto alla società Risanedil Di Longhi Ramon (CF: LNGRMN81P19D952D e P.I: P.I: 03671080160) con sede in via Canale 74/A – 24029 Vertova (BG) per un importo pari ad € € 44.393,50 oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.000,00 per un totale di € 46.393,50 oltre IVA di legge;

Dato atto che la società Risanedil Di Longhi Ramon (CF: LNGRMN81P19D952D e P.I: P.I: 03671080160) con sede in via Canale 74/A – 24029 Vertova (BG) ha richiesto il versamento dell'anticipazione contrattuale pari all'importo di € 9.278,70 oltre IVA (€ 11.320,02 IVA compresa) depositando, a garanzia dello stesso, la polizza n. 1288402525 rilasciata in data 07/11/2023 dalla compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA, pari ad € 9.278,70, come comunicazione pervenuta al prot.n. 17904 del 14/11/2023;

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla ditta Risanedil Di Longhi Ramon, quale anticipazione contrattuale, la somma di € 9.278,70 oltre IVA (€ 11.320,02 IVA compresa), su presentazione di regolare fattura in formato elettronico;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della richiesta, della società Risanedil Di Longhi Ramon (CF: LNGRMN81P19D952D e P.I: P.I: 03671080160) con sede in via Canale 74/A – 24029 Vertova (BG) per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale relativa ai lavori di *"Efficientamento energetico - completamento opere sala polivalente e espositiva su Girolamo Romanino" - CUP: D54D22007570006 - PNRR M2C4I2.2" – CIG: A00C107B5C;*
- 2) di dare atto che:
 - a. l'importo dell'anticipazione contrattuale è quantificato in € 9.278,70 oltre IVA (€ 11.320,02 IVA compresa);
 - b. l'importo liquidato, comprensivo degli interessi legali, è coperto dalla polizza n. 1288402525 rilasciata in data 07/11/2023 dalla compagnia HDI ASSICURAZIONI SPA, pari ad € 9.278,70, come comunicazione pervenuta al prot.n. 17904 del 14/11/2023;
- 3) di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione della somma indicata su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice;
- 4) di dare atto, infine, che:
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il CIG assegnato è il seguente: **A00C107B5C**;
 - la fatturazione del servizio dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice per il "servizio lavori pubblici" è **PPIJ6C**;

- 5) di trasmettere la presente determinazione:
- al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 6) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente