



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne


Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA: 00377510177

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

E-mail: info@comune.pisogne.bs.it

sito internet: <http://www.comune.pisogne.bs.it>



PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

DETERMINA AREA GESTIONE DEL TERRITORIO N. 162 DEL 11/08/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 DELLE OPERE DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE
CUP: D56B19002660001 CIG: 9530223CCD**

FINANZIATO CON IL PNRR



**INTERVENTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Componente 4 – tutela del territorio e della risorsa idrica**

Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 162 DEL 11-08-2023

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 DELLE OPERE DI
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE MEDIE
CUP: D56B19002660001 CIG: 9530223CCD

C.I.G :9530223CCD

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dato atto che:

- l'amministrazione Comunale ha avviato le procedure di progettazione di una serie di interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'edificio, sito in via Isonni costituito dalla scuola secondaria di primo grado e dall'ex Asilo statale che verrà utilizzato come sala polifunzionale ed espositiva dedicata a Girolamo Romanino;
- l'intervento " *Manutenzione Straordinaria per Adeguamento Scuole Medie – CUP: D56B19002660001*" risulta essere assegnatario di un contributo assegnato con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 novembre 2021 (il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.278 del 22/11/2021), di € 396.000,00 per l'intervento di sistemazione della scuola secondaria di primo grado di via Isonni per un stimato complessivo di € 589.520,70;
- il finanziamento assegnato è confluito nella " *Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*" del PNRR;
- con determinazione dell'Area Tecnica n. 281-537 R.G. del 16/12/2021 si è provveduto ad affidare l'incarico per i servizi di ingegneria di progettazione e direzione dei lavori delle opere di " *Manutenzione Straordinaria per Adeguamento Scuole Medie – CUP: D56B19002660001 – CIG: 901407492D*" all'Ing. Emanuele Patelli con studio in via Lombardia 21, 24060 – Soverè (BG) (C.F: PTLMNL84M21L388B e P.IVA: 03629880166);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 03/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, depositato agli atti del Comune al prot. n. 12430 del 02/08/2022, relativo alle opere dell'intervento denominato " *Manutenzione Straordinaria per Adeguamento Scuole Medie – CUP: D56B19002660001*";
- con determinazione a contrattare dell'Area Tecnica n. 248 del 06/12/2022 si è provveduto a rettificare la determinazione a contrarre n. 213 del 22/11/2022 modificando il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 31 del 14/03/2023 si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori in oggetto alla società Metalsud S.A.S. Di Stefano Bellofatto & C. con sede legale in via Centro Direzionale Isola G1 Scala D, Napoli CF. e P.IVA n 00229200647 per un importo pari ad € 318.474,78, di cui € 309.999,31 per lavori al

netto del ribasso d'asta del 25,35500 %, ed € 8.475,47 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), esclusa I.V.A.;

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 87 del 16/05/2023 si è provveduto ad approvare l'anticipazione contrattuale in favore della ditta aggiudicataria dei lavori per l'importo di € 97.134,81 IVA compresa;

Rilevato che:

- in data 26/04/2023 si è provveduto a dare inizio ai lavori delle opere indicate in premessa (verbale inizio lavori al prot. n. 6479 del 27/04/2023);
- il primo stato di avanzamento lavori è stato depositato con prot. n. 11629 del 26/07/2023;

Ritenuto quindi di procedere con l'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori alla data del 25/07/2023 (prot. n. 11629 del 26/07/2023), per l'importo complessivo di € 229.142,63 (IVA esclusa), e del certificato di pagamento pervenuto al prot. 12400 del 04/08/2023 che sottoposto alla ditta esecutrice è stato sottoscritto senza apporre riserve, come da documenti qui di seguito indicati:

- Certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 170.700,00 IVA esclusa;
- Libretto delle Misure n.1;
- Registro di Contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori n. 1;
- Sommario Registro di Contabilità n. 1;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01.07.2021 e n. 1 del 04.01.2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare i documenti, indicati in narrativa, pervenuti al prot. 11629 del 26/07/2023, relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 dei lavori di *“Manutenzione Straordinaria per Adeguamento Scuole Medie – CUP: D56B19002660001”* realizzate dalla società Metalsud S.A.S. Di Stefano Bellofatto & C. con sede legale in via Centro Direzionale Isola G1 Scala D, Napoli CF. e P.IVA n 00229200647, per l'importo di € 229.142,63 (IVA esclusa) e come di seguito elencato:
 - Certificato di pagamento n.1 per l'importo di € 170.700,00 IVA esclusa;
 - Libretto delle Misure n.1;
 - Registro di Contabilità n.1;
 - Stato Avanzamento Lavori n. 1;
 - Sommario Registro di Contabilità n. 1;
- 2) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della somma pari ad € 170.700,00 IVA esclusa (**€ 208.254,00 IVA 22% compresa**) su presentazione di regolare fattura (in formato elettronico tramite lo SDI) ed una volta verificata la regolarità contributiva della ditta esecutrice e dei subappaltatori;
- 3) di stabilire che la fatturazione dei lavori eseguiti dovrà avvenire mediante fattura elettronica cui codice **“servizio lavori pubblici – PPIJ6C”**;
- 4) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal **“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”**, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) di trasmettere la presente determinazione:

- al responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente