



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: AREA TECNICA
Ufficio: Servizio Lavori Pubblici
Responsabile: Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 96 DEL 23/09/2022

Oggetto :

“OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO”. CUP: G46J20001450004 – CIG 88787819DC. APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2021 ad oggetto: "esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024 e del documento unico di programmazione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/12/2021 avente per oggetto: " Approvazione PEG per l'esercizio finanziario 2022/2024: Individuazione dei responsabili di servizio";

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;

VISTO il decreto del commissario prefettizio per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi: decreto n. 1 prot. 1681 del 01/04/2022;

RILEVATO che, ai fini del presente atto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture e Urbanistica con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 prot. 1681 del 01/04/2022, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il capitolo n. 01052.02.1601 del bilancio 2022/2024 è stato assegnato in gestione al Responsabile del Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture e Urbanistica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo delle opere di "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO" - C.U.P. G46J20001450004", che comporta una spesa complessiva di €197.710,00, di cui €151.950,34 per lavori ed oneri della sicurezza ed €45.759,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1351/2021 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione dei verbali di gara, ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione della gara di cui all'oggetto, procedendo all'aggiudicazione definitiva dei lavori;

RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 13/09/2021 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio del Comune di Berzo Demo ad oggetto: "APPALTO LAVORI DI "OPERE DI "RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO". CUP: G46J20001450004 – CIG 88787819DC. PRESA D'ATTO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI" con cui si aggiudica alla ditta "RAVEGGI s.r.l.", C.F. e P.IVA 03391310483, con sede a Firenze (FI) in Via Duca D'Aosta n.16"., l'appalto dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto, per l'importo complessivo di €126.375,57 (di cui €. 123.375,57 di prezzo offerto ed €. 3.000,00 di oneri per la sicurezza) oltre all'IVA al 10%;

VISTO il contratto stipulato in data 28/10/2021, Rep. 3/2021, Registrato a Brescia in data 03/11/2021 al n. 58255, Serie 1T, con il quale sono stati affidati i lavori all'Impresa "RAVEGGI s.r.l.", C.F. e P.IVA 03391310483, con sede a Firenze (FI) in Via Duca D'Aosta n.16" per l'importo netto di €. 126.375,57;

VISTA la determinazione n. 62 del 13/06/2022 del Responsabile del Settore Territorio Ambiente Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Berzo Demo ad oggetto: "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI BERZO DEMO. CUP: G46J20001450004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE" con cui si approva la documentazione relativa alla I perizia suppletiva di variante con la quale si determina l'aumento dell'importo dei lavori ad € 142.072,50 esclusi di iva;

RICHIAMATO il processo verbale di consegna dei lavori datato 11/10/2021, il processo verbale di Sospensione dei lavori datato 10/12/2021, il Processo verbale di ripresa dei lavori datato 29/08/2022;

VISTA la documentazione pervenuta al protocollo di questo ente con Prot. 5173 del 22/09/2022 relativa al Primo Stato di Avanzamento dei Lavori al 16/09/2022 redatto e sottoscritto dalla Direzione dei Lavori depositata agli atti e composta da:

- Libretto delle misure n. 1
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 16/09/2022

CONSIDERATO che dagli atti tecnico-contabili relativi al I Stato di Avanzamento dei Lavori risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti al 16 settembre 2022 di € 98.651,59 soggetti a ribasso per un totale generale di € 81.713,11 + oneri della sicurezza in proporzione alle lavorazioni effettuate pari a € 1.689,77 + Iva di legge 22%;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 allegato a parte integrante della presente nel quale la Direzione dei lavori certifica che, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa Raveggi S.r.l. la cifra di € 82.994,31 oltre iva 10% pari a € 8.299,43 per complessivi € 91.293,74;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa come da DURC prot. INAIL_33706687 richiesto in data 30/06/2022 e scadenza 28/10/2022;

VISTO lo statuto ed il regolamento dei contratti;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli atti tecnico-contabili redatti ed emessi dalla direzione dei lavori depositati agli atti;
3. Di approvare il certificato di pagamento n. 1 firmato dalle parti ed allegato alla presente in cui si definisce che la somma da liquidare all'impresa RAVEGGI s.r.l., C.F. e P.IVA 03391310483, con sede a Firenze (FI) in Via Duca D'Aosta n.16 è di € 82.994,31 + Iva 10% per complessivi € 91.293,74;
4. Di liquidare all'impresa RAVEGGI s.r.l., C.F. e P.IVA 03391310483, con sede a Firenze (FI) in Via Duca D'Aosta n.16 la somma di € 82.994,31 oltre IVA 10% prevista di legge pari a € 8.299,43 per complessivi € **91.293,74** imputandola al capitolo n. 01052.02.1601;
5. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD30;
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo on-line del Comune di Berzo Demo e per quindici giorni consecutivi;

7. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
8. Di inviare la presente, per competenza, all'ufficio di Ragioneria dell'ente ed alla ditta RAVEGGI S.R.L..

Il Responsabile
F.to Paolo Scelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/09/2022

Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 30/09/2022 al 15/10/2022 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Bonomelli Giovanni

Copia per albo
Berzo Demo, 30/09/2022

Il Responsavile Del Servizio Lavori Pubblici
Dott. Paolo Scelli