

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 13/11/2024

Il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE dell'anno 2024, alle ore 18:00 presso la sede del Consorzio Forestale due Parchi in Stadolina di Vione si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per la trattazione del seguente ordine del giorno:


- 1) Approvazione Contabilità Finale del miglioramento forestale nelle particelle forestali n.33-36-37 e 38 in Comune di Incudine a valere sulla misura 8.03 del PSR 2014-2020;
- 2) Acquisto di n. 2 Pickup e alienazione Fiat panda 4x4;
- 3) Preventivi per atto notarile per acquisto terreno di cui al foglio 34 mappale 87 in Comune di Vezza d'Oglio;
- 4) Fringe benefit per dipendenti;
- 5) Approvazione modifiche annuali al piano anticorruzione;
- 6) Relazione di variante per i lavori di taglio ed esbosco in località Balza in Comune di Temù.
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1) Corrado Tomasi | Presidente |
| 2) Angeli Michele | VicePresidente |
| 3) D'ambrosio Nicola | Consigliere |
| 4) Maroni Attilio | Consigliere |
| 5) Roncaletti Roberto | Consigliere |

Sono assenti:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1) Riva Andrea | Consigliere; |
| 2) Zampatti Martino | Consigliere |



3) Passeri Daniel

Consigliere

Constatata dal Presidente la presenza del numero legale si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione Contabilità Finale del miglioramento forestale nelle particelle n.33-36-37-38 in Comune di Incudine a valere sulla misura 8.03 del PSR 2014-2020;

Il Consorzio Forestale due Parchi ha realizzato un intervento di miglioramento forestale nelle particelle n. 33-36-37-38 a valere sulla misura 8.03 del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020.

I lavori si sono svolti secondo le indicazioni del Direttore dei lavori dott. Riccardo Mariotti che in qualità di Direttore Tecnico del Consorzio Forestale due Parchi ha diretto le operazioni di taglio ed esbosco delle maestranze assunte dal Consorzio Forestale che ha realizzato i lavori in amministrazione diretta.

I lavori sono terminati il giorno 8 novembre 2024 e sono stati contenuti all'interno delle somme stanziare pari a € 149.595,44 così come non vi è stata variazione nella superficie oggetto d'intervento pari a circa 14 ettari.

Il Direttore Tecnico dopo aver illustrato gli elaborati che compongono la contabilità finale ed aver descritto le difficoltà operative legate alla pendenza che ha limitato la resa del lavoro chiede al Consiglio d'Amministrazione di approvare la contabilità finale dell'intervento di miglioramento Forestale nelle particelle n. 33-36-37-38 in Comune di Incudine. Il Consiglio d'amministrazione approva all'unanimità la contabilità finale demandando al Direttore Tecnico l'onere della presentazione della stessa sui portali telematici di Regione Lombardia al fine di richiedere il saldo dei lavori eseguiti.

2) Acquisto di n. 2 Pickup e alienazione Fiat panda 4x4

Il Direttore tecnico riferisce che sono disponibili n° 2 Pickup di seconda mano marca Nissan e modello Navarra venduti dal meccanico Rizzi Marco da anni meccanico del Consorzio Forestale due Parchi. La cifra richiesta è di € 15.750 a



mezzo per un totale di € 31.500,00. Dall'indagine di mercato effettuata dal sottoscritto Direttore Tecnico e dal tecnico Colnago Leonardo i prezzi sono in linea con quelli di mercato.

Il Consorzio Forestale due Parchi inoltre dispone di una fiat panda 4x4 in pessime condizioni di manutenzione che in accordo con il meccanico Rizzi Marco potrebbe essere valutata e ritirata al prezzo di € 1.500,00.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità di procedere all'acquisto dei due pickup e alla contestuale alienazione della macchina Fiat panda 4x4 per un totale di € 30.000,00 da riconoscersi al meccanico Rizzi Marco.

3) Preventivi per atto notarile per acquisto terreno di cui al foglio 34 mappale 87 in Comune di Vezza d'Oglio;

Il Direttore Tecnico da lettura dei due preventivi richiesti al Notaio Seriola e al Notaio Gregorini per l'atto notarile di acquisto del terreno di cui al foglio 34 mappale 87 il cui acquisto è stato deliberato nel Consiglio d'amministrazione del 17 ottobre 2024. Il preventivo del notaio Seriola è più alto di circa 550,00 euro rispetto a quello del notaio Gregorini. Alla luce di questa differenza il Consiglio d'Amministrazione delibererà all'unanimità di procedere con l'atto notarile presso lo studio del notaio Gregorini in Edolo.

4) Fringe benefit per dipendenti

Il Direttore Tecnico chiede al Consiglio d'Amministrazione di quantificare l'importo ritenuto adeguato del fringe benefit da riconoscere ai dipendenti a fine stagione come benefit aziendale.

La decisione di riconoscere il fringe benefit era stata già oggetto di discussione ed ora, dopo le verifiche circa l'applicabilità del benefit fatta dal Direttore Tecnico e dal consulente contabile aziendale, serve unicamente la definizione dell'importo che viene deliberato all'unanimità dal Consiglio d'Amministrazione in € 500,00 per ogni dipendente.

5) Approvazione modifiche annuali al piano anticorruzione



Il Direttore Tecnico elenca e relaziona circa l'aggiornamento del piano anticorruzione adottato dal Consorzio Forestale due Parchi.

In particolare annualmente sono da pianificare alcune azioni da intraprendere al fine di migliorare la prevenzione dei rischi di reato. Queste azioni vanno pianificate e devono essere individuati gli attori e i tempi di realizzazione. Nello specifico il Direttore Tecnico elenca tutte le azioni pianificate per l'anno 2024 esponendo i risultati ottenuti. Nel caso queste azioni non siano state adeguatamente approfondite e risolte nell'annualità 2024 è possibile riprogrammarle stabilendo un altro spazio temporale di realizzazione solitamente fissato al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità l'aggiornamento del piano di anticorruzione per quanto di competenza incaricando Tomasi Daniela il qualità di R.P.C.T di predisporre tutti gli aggiornamenti previsti per legge.

6) Relazione di variante per i lavori di taglio ed esbosco in località


Balza in Comune di Temù

Nel mese di settembre 2022 il Consorzio Forestale due Parchi ha presentato istanza di finanziamento a valere sui servizi ambientali annualità 2022-2023 relativamente al taglio di bonifica per problemi fitosanitari nella particella forestale n° 20 in Comune di Temù.

Il quadro economico dell'intervento prevedeva il taglio e l'esbosco con elicottero di 750 mc di materiale legnoso.

A seguito della comunicazione di ammissione a finanziamento si è proceduto alla contrassegnatura e alla misurazione del materiale oggetto di taglio ed esbosco.

L'intero soprassuolo è stato percorso e ogni singolo soggetto in piedi o sradicato è stato misurato con il cavalletto dendrometrico. Le operazioni sono state condotte dal sottoscritto Direttore dei Lavori dal tecnico Leonardo Colnago e dall'operaio Poli Davide con non poche difficoltà viste le pessime condizioni di percorribilità del soprassuolo.



Dalle operazioni di contrassegnatura sono risultati presenti nell'area d'intervento 823 mc (73 in più di quelli finanziati) in quanto solo in questo modo l'intervento poteva risultare risolutivo o quantomeno corretto dal punto di vista fitosanitario.

Le operazioni di taglio spesso sono durate numerosi giorni senza la possibilità di esbosco con elicottero a causa dell'indisponibilità della ditta di elitransporto.

In definitiva tutte le piante candidate al taglio sono state esboscate dopo essere state tutte tagliate rendendo di fatto impossibile il controllo della quantità del materiale esboscato a seguito di misurazione in piazzale.

Va altresì evidenziato che durante le operazioni di taglio ed esbosco sono stati aggiunti circa 50 mc di piante che si sono bostricate in un secondo momento oltre alle piante sradicate dall'azione del vento durante l'evento verificatosi nell'agosto 2023 quantificabili in oltre 100 mc.

Al termine delle operazioni d'esbosco sono stati cippati 3.898 metri steri a cui vanno aggiunti 574,82 mc di tronchi di abete rosso e larice misurati in piazzale.

L'indice di conversione metri steri di cippato/mc di legname è posto pari a 3 che equivale a 1.299 mc di tronchi e ramaglia da sottoporre a cippatura.

In definitiva sono stati tagliati ed esboscati 1.873,82 mc in luogo degli 823 mc previsti dal progetto di taglio e dalla relativa istanza.

Va evidenziato che la grossa differenza tra il materiale misurato in fase di martellata e quello esboscato è solo in parte dovuto all'aggiunta di piante bostricate o sradicate in un secondo momento.

La causa principale di queste rilevanti differenze è dovuta ad una sottostima tariffaria dei piani di assestamento e delle relative tariffe di cubatura applicate durante la quantificazione in fase di progettazione.

E' chiaro che durante il lavoro non era possibile pensare di interrompere l'esbosco e bandire nuova gara per individuare un'altra ditta di elitransporto che



concludesse il lavoro; questo per una chiara logica di cantiere oltre che per una necessità di celere esbosco del materiale bostricato al fine di evitare il proliferare dell'infezione per altro già particolarmente attiva e pericolosa.

Quanto sopra ha portato ad un aumento considerevole dei costi di esbosco con l'elicottero. Va precisato che il sottoscritto Direttore Tecnico ha fatto verificare all'operaio Poli Davide l'effettivo numero di rotazioni in tutti i giorni d'intervento dell'elicottero firmando i rapportini finali solo dopo la verifica del numero di rotazioni effettuata in contraddittorio con la ditta Elimast.

Tutti i buoni controfirmati venivano trasmessi al tecnico Gregorini Marco che li archiviava predisponendo una tabella riassuntiva aggiornata in tempo reale.

E' chiaro che non è possibile alcun errore di contabilizzazione delle rotazioni in quanto verificate da tre soggetti diversi in tempi diversi.

Si pone ora la questione del pagamento di quanto eccede i 110.000,00 € messi a base massima di gara nella fase di aggiudicazione della stessa. Quanto eccede dall'iniziale affidamento ammonta a € 57.620,00. L'importo in questione non è ancora stato pagato dal RUP Casalini Matteo. Per poter procedere al pagamento è necessario che il Consiglio d'amministrazione condivida e approvi la presente relazione di variante a cui deve fare seguito l'ordine di eseguire il successivo pagamento.

Va precisato che dal punto di vista autorizzativo non è necessaria alcuna integrazione in quanto l'area oggetto d'intervento è la stessa e le piante tagliate in più sono di fatto sradicate o in minima parte in piedi ma colpite dal bostrico e necessitanti di urgentissimo sgombero per motivi fitosanitari.

Il Consiglio d'Amministrazione prende atto di quanto argomentato nella relazione di variante del Direttore Tecnico, dispone e ordina il pagamento di quanto dovuto utilizzando risorse proprie del Consorzio Forestale. Il Consorzio Forestale infatti, ha l'obbligo di intervenire nel caso si ravvisi il rischio che il proliferare



dell'infezione interessi altro materiale verde soprattutto quando si trovi già in zona con mezzi e operai. A parziale ristoro delle spese sostenute il Consiglio d'Amministrazione delibera di utilizzare gli introiti derivanti dai ricavi della vendita del cippato e dei tronchi. Trattandosi di materiale bostricato di scadente qualità il Consiglio d'Amministrazione in virtù dell'atto di indirizzo deliberato in data 9 aprile 2024 dispone la vendita diretta alla Segheria Legno vivo Alta Valle di 574,82 metri cubi di tronchi al prezzo di 50,00€/mc per un totale di € 28.714,10.

Il Presidente dopo aver fatto presente che sono esauriti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e visto che nessuno ha chiesto la parola, dichiara concluso il Consiglio d'amministrazione che ha termine alle ore venti e trenta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Corrado Tomasi

Il Segretario
Dott. Mariotti Riccardo

VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI
CODICE FISCALE 02340630983

LOCALITA' SALETTI 1 25050 VIONE
- PARTITA IVA 02340630983 REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA

(BS) PAG.2024/000058
N. 02340630983

