



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

COPIA

AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici

Determina

n. 139 del 13 dicembre 2024

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.B.S.42 "DEL TONALE E DELLA MENDOLA" TRA IL KM 99+317 ED IL KM 99+500 IN COMUNE DI SELLERO.
(CODICE CUP: J25F23000210003) - (CODICE CIG: B1FB46B2ED)

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P.B.S.42 “DEL TONALE E DELLA MENDOLA” TRA IL KM 99+317 ED IL KM 99+500 IN COMUNE DI SELLERO.**
(CODICE CUP: J25F23000210003) - (CODICE CIG: B1FB46B2ED)

Il Responsabile Area Tecnica

RICHIAMATI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2023 ad oggetto: "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – periodo 2024/2026: approvazione.”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23/12/2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 con individuazione dei Responsabili di Area (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- il Regolamento di contabilità dell’ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/11/2014;
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04/10/2023;
- lo Statuto dell’Ente;

RAMMENTATO che:

- con Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2023 - Prot. n. 30/2023 il Dott. Paolo Scelli è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell’Area Tecnica;
- con Decreto n. 18/2024 del 06/09/2024 il Responsabile dell’Area Tecnica è subentrato in qualità di R.U.P. nei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 29/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della S.P.B.S.42 “del Tonale e della Mendola” tra il km 99+317 ed il km 99+500 in Comune di Sellero, per un importo complessivo di €. 192.000,00 di cui €. 149.000,00 a base d’asta (comprensivi di €. 3.000,00 per oneri inerenti l’attuazione dei piani di sicurezza ed €. 42.978,97 per costi della manodopera), oltre alle somme a disposizione della Stazione appaltante;
- la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto, è interamente finanziata con contributo della Provincia di Brescia;
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 74 del 04/06/2024 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza della S.P.B.S.42 “del Tonale e della Mendola” tra il km 99+317 ed il km 99+500 in Comune di Sellero, alla Ditta EDILSCAVI BONOMELLI – S.r.l. con sede legale a Savio dell’Adamello (BS) in Via Trento n. 64 – Frazione Valle (C.F. e P.IVA: 02718500982), per un importo complessivo di €. 148.484,89 (compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza), corrispondente ad un ribasso pari allo 0,50%;
- in data 10/06/2024 – Prot. n. 2528 è stato sottoscritto idoneo contratto di appalto stipulato mediante lettera commerciale ai sensi dell’art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con il

quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo complessivo di €. 148.484,89 (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza);

VISTO il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 dei lavori di cui all'oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Landrini Girolamo in data 10/10/2024, sottoscritto dall'Impresa esecutrice che non ha sollevato eccezioni o riserve e depositato presso questo Comune in data 13/12/2024 - Prot. n. 5514;

PRESO ATTO che i nuovi prezzi non comportano un ulteriore impegno di spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 29/05/2024;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 relativo ai lavori di Riqualficazione e messa in sicurezza della S.P.B.S.42 "del Tonale e della Mendola" tra il km 99+317 ed il km 99+500 in Comune di Sellero;

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i. per quanto ancora applicabile;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. n. 36/2023 in data 31/03/2023;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il Verbale di Concordamento nuovi prezzi n. 1 dei lavori di Riqualficazione e messa in sicurezza della S.P.B.S.42 "del Tonale e della Mendola" tra il km 99+317 ed il km 99+500 in Comune di Sellero, redatto dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Landrini Girolamo in data 10/10/2024, sottoscritto dall'Impresa esecutrice la quale non ha sollevato eccezioni o riserve e depositato presso questo Comune in data 13/12/2024 - Prot. n. 5514, il cui elaborato si intende far parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, pur non essendo ad essa materialmente allegato, bensì depositato agli atti presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
2. DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;
3. DI PRECISARE che:
 - avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile Area Tecnica
Servizio Lavori Pubblici
F.to Dott. Paolo Scelli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267)**

Si da atto che la spesa trova copertura finanziaria.

**Visto di regolarità contabile –
esecutività**

**Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Dott. Paolo Scelli**

Sellero, 13/12/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio comunale informatico (sito web www.comune.sellero.bs.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2025 al 12/02/2025 (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Sellero, 28/01/2025

**L'incaricato alle pubblicazioni
F.to Debora Bonomelli**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 28/01/2025

**Il Responsabile Area Tecnica
F.to Dott. Paolo Scelli**