



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 125 DEL 15/10/2024**

Oggetto :

LAVORI DI “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI”. CUP: J13D21000450002 - CIG 9898954B40. APPROVAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

VISTA la deliberazione del C.C. n. 40 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D. LGS. n. 267/2000 – Periodo 2024-2026: Approvazione”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II.”

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 113 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr.36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 8/2024 del 20/06/2024 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

VISTI gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- l’art. 23-ter comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con legge 114/2014;
- l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- Con Decreto n 245 del 15/01/2021 Regione Lombardia ha approvato un bando finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree/immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all’avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di rigenerazione urbana del comune, nonché quale azione di incentivo agli investimenti per la ripresa economica.
- L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha colpito duramente i territori lombardi, risulta pertanto strategico e fondamentale stimolare la rigenerazione urbana quale azione prioritaria non solo per ridurre il consumo di suolo, ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socioeconomiche della popolazione, in modo che la riqualificazione di tali territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti quale “volano” per la ripresa economica.

DATO ATTO che la predisposizione progetto di fattibilità tecnica ed economica è stata interna all’ufficio tecnico ed è stata realizzata dal Responsabile Unico del Procedimento coincidente il responsabile dell’Ufficio Tecnico al fine della presentazione della domanda di finanziamento a Regione Lombardia;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 09/03/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECO-NOMICA PER “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI”. CUP: J13D21000450002.”

CONSIDERATO che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 500.000,00 da parte di Regione Lombardia per la realizzazione dell’intervento in oggetto come da Decreto n. 12382 del 31/08/2022;

DATO ATTO che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 134 del 21/11/2022 è stato assunto l’impegno di spesa e affidato l’incarico professionale all’Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, dei servizi tecnici concernenti la predisposizione della progettazione DEFINITIVA, ESECUTIVA, NONCHÉ ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CANTIERE (IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE), COMPRESSE TUTTE LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ACCESSORIE, RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA: “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI”. CUP: J13D21000450002, CIG Z25388886A, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., approvando il disciplinare di incarico inviato dal professionista citato che prevede una spesa complessiva di € 36.041,10 oltre a contributo previdenziale (4%) e IVA (22%), pari a complessivi € 45.728,95, per le prestazioni di cui agli artt. 1-3 e allegati del disciplinare di incarico professionale;

DATO ATTO che con atto di determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica, n. 135 del 21/11/2022 è stato assunto l’impegno di spesa e affidato l’incarico professionale alla società I.A.B. DI BETTONI OTTAVIO, Via Roccolo 1, Bienno (BS), C.F. BTTTTV71R19B149F, P.IVA 03496460985, l’incarico dei servizi tecnici concernenti LA CONSULENZA PER CANDIDATURA INTERVENTO A BANDO, RENDICONTAZIONE E TUTTE LE ATTIVITÀ ORDINARIE E STRAORDINARIE ALL’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO RELATIVAMENTE ALL’OPERA PUBBLICA: “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI”. CUP: J13D21000450002. C.I.G. Z8538888CC, mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 e s.m.i., approvando l’offerta inviata che prevede una spesa complessiva di € 25.000,00 oltre a IVA (22%), pari a complessivi € 30.500,00, per le prestazioni di cui all’art. 2 della richiesta di offerta;

VISTO che il progettista incaricato Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982, ha presentato con nota Prot. 740 del 08/02/2023 al Comune di Savio dell’Adamello il progetto definitivo delle opere in oggetto;

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004 inoltrate dal Comune di Savio dell'Adamello con Prot. 965 del 21/02/2023 al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;

VISTA la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. n. 42/2004 inoltrate dal Comune di Savio dell'Adamello con Prot. 966 del 21/02/2023 al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo-Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;

VISTI:

- il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
- il parere ai sensi dell'art 146, comma 5 del D.lgs. n. 42/2004
rilasciati dal Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia in data 03/04/2023, Prot. n. 7091 (nostro protocollo 1779 del 03/04/2023);

VISTO il provvedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. rilasciato dal Comune di Savio dell'Adamello in data 03/04/2023, Prot. n. 1787 relativo al progetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera;

VISTO che il progettista incaricato Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982 ha presentato con nota Prot. 2320 del 06/05/2023 al Comune di Savio dell'Adamello il progetto esecutivo delle opere in oggetto nel quale sono state recepite le prescrizioni dei provvedimenti autorizzati rilasciati sul progetto definitivo e ha provveduto ad aggiornare il computo metrico delle opere al nuovo prezzario di Regione Lombardia attualmente in vigore;

VISTO che il progettista incaricato Arch. De Pedro Fabio, libero professionista iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 2380, con studio in Via Castagneto n. 13, Paspardo (BS), C.F. DPDFBA78S08B149M e P.IVA 02655710982 ha presentato con nota Prot. 2512 del 17/05/2023 al Comune di Savio dell'Adamello la revisione di alcuni elaborati del progetto esecutivo delle opere in oggetto a seguito del procedimento di verifica in corso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il rapporto finale di verifica redatto ai sensi dell'art 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 18/05/2023 da parte del soggetto incaricato da cui emerge parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l'approvazione del progetto esecutivo (agli atti);

VISTO il verbale di validazione, in data 18/05/2023, del progetto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 redatto dal Responsabile del Procedimento a seguito del rapporto finale di verifica di cui sopra;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 18/05/2023 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N.

245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI - CUP: J13D21000450002”.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/11/2022 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” e relativo regolamento;

CONSIDERATO che la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica per conto del Comune di Savio dell'Adamello in attuazione della Convenzione sopracitata e a seguito della Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio n.53 del 30/05/2023, ha indetto la gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato “SINTEL”;

PRESO ATTO che:

- in data 06/07/2023 con comunicazione giunta al protocollo del Comune n. 3585, la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, ha trasmesso al Comune la determinazione dirigenziale n. 1414/2023 del 05/07/2023 di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione, oltre alla documentazione contenuta nelle buste amministrativa ed economica della concorrente aggiudicataria;
- con la determinazione dirigenziale n. 1414/2023 del 05/07/2023 sopracitata si propone l'aggiudicazione dei lavori di “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI - CUP: J13D21000450002”. CIG 9898954B40, all'operatore economico concorrente L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari al 10,971 %, per un importo pari ad € 318.278,68 al netto dell'IVA di legge (di cui € 108.500,00 quali costi della manodopera ed € 4.200,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 323.278,68 oltre IVA;
- nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura in oggetto in capo all'aggiudicataria, al fine di accelerare le operazioni di stipula del contratto, è possibile procedere ugualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, la quale diviene efficace solamente dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 75 del 10/07/2023 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto a prendere atto della determinazione

dirigenziale n. 1414/2023 del 05/07/2023 a firma del Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Area Vasta Brescia" sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle Camonica, Gianluca Guizzardi, di approvazione dei verbali di gara ed ammissione/esclusione operatori economici e proposta di aggiudicazione per l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, mediante l'ausilio del sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato "SINTEL", dei lavori di "INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA - DECRETO N. 245 DEL 20/01/2021 DI REGIONE LOMBARDIA. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEL CENTRO STORICO DI SAVIORE DELL'ADAMELLO CON RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PIETRA E SOTTOSERVIZI - CUP: J13D21000450002". CIG 9898954B40" e ad aggiudicare i lavori, per quanto in premessa, in via definitiva, nelle more della definizione del controllo circa il possesso dei requisiti di ammissione, alla ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), che ha offerto un ribasso corrispondente ad un valore economico percentuale al lordo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico, dei costi del personale e dei costi della sicurezza derivanti da interferenze pari al 10,971 %, per un importo pari ad € 318.278,68 al netto dell'IVA di legge (di cui € 108.500,00 quali costi della manodopera ed € 4.200,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 5.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 323.278,68 oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato in data 31/08/2023, Rep. N. 8 registrato il 02/09/2023 al numero 41139 Serie 1T;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 06/10/2023;

VISTO il Verbale di effettivo inizio lavori del 06/10/2023;

VISTA la determinazione n. 132 del 09/11/2023 con la quale è stata erogata l'anticipazione di cui all'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE:

- la determinazione n. 33 del 04/04/2024 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del primo stato di avanzamento lavori;
- la determinazione n. 92 del 02/08/2024 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica con la quale si è provveduto all'approvazione del secondo stato di avanzamento lavori;

VISTI gli atti tecnico-contabili relativi al terzo Stato di Avanzamento dei Lavori in oggetto, giunti al protocollo dal Comune di Savio dell'Adamello il 01/08/2024 al n. 0005101 redatti dal direttore dei Lavori Arch. Fabio De Pedro dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 26/09/2024 di € 291.952,13 al netto di IVA;

VISTO il certificato di pagamento n° 3 dell'importo di € 9.800,00 + IVA al 10%;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione del III SAL;

VISTO che si è provveduto con nota prot. 0005085 del 30/09/2024 a richiedere alle ditte gli importi per il pagamento diretto dei subappaltatori/subaffidatari;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0005346 del 10/10/2024 e successiva integrazione prot. 0005450 del 15/10/2024 da parte della ditta L.M.G. Building S.r.l. alla quale sono state allegate le dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte subappaltatrici e subaffidatate, le quali non richiedono il pagamento diretto avendo già percepito le somme a loro spettanti direttamente dalla ditta appaltatrice;

CONSIDERATO che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa, come da Durc On Line Numero protocollo INAIL_41494007 del 23/06/2024 con validità fino al 21/10/2024;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

VISTO lo statuto ed il regolamento dei contratti;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

DETERMINA

- 1) di approvare le risultanze del terzo stato di avanzamento dei lavori, emesso dal direttore dei Lavori Arch. Fabio De Pedro dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori eseguiti a tutto il 26/09/2024 di € 291.952,13 al netto di IVA;
- 2) di approvare il relativo certificato di pagamento n° 3 dell'importo di € 9.800,00 + IVA al 10%;
- 3) di liquidare alla ditta L.M.G. Building S.r.l. con sede legale in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), (C.F. 06527450156 - P. IVA00580210144), la somma di € 9.800,00 + IVA al 10%;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.780,00 trova imputazione al codice di bilancio 10052.02.2100 del P.E.G. dell'esercizio finanziario in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) Che la ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. È causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti allo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
- 6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
- 7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

- 9) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
- 10) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 11) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente, al Direttore dei Lavori e alla Ditta.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 15/10/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 15/10/2024 al 30/10/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Matti Sergio

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 15/10/2024