



COMUNE DI PIANCOGNO
Provincia di Brescia

OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 163 – D.Lgs. n°50/2016

**Lavori di pronto intervento per: messa in sicurezza
dell'abitato in via Kennedy a Piamborno di Piancogno (Bs)**

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50

PREMESSO:

- che a seguito delle intense precipitazioni atmosferiche, in data 22.10.2022 si è verificato il distacco di materiale roccioso dal versante a monte dell'abitato di via Kennedy a Piamborno di Piancogno (Bs), che ha danneggiato irreparabilmente una porzione delle barriere paramassi esistenti, arrivando fino agli edifici privati sottostanti;
- che si è provveduto ad effettuare un sopralluogo in data 24.10.2022, accertando i danni descritti nella Scheda A Ra.S.Da. n°2022.00291-A inviata in data 24.10.2022;

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di ripristino e messa in sicurezza;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui ai commi 1 dell'art.163 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, come da verbale di somma urgenza redatto in data 24.10.2022;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'Impresa F.Ili Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T. (Bs) P.I. 00566250981.
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 60 a decorrere dalla data del presente ordine di servizio, necessari per la reperibilità del materiale;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Approntamento cantiere, comprese opere provvisorie di protezione delle abitazioni sottostanti.	a corpo	€.1.000,00	€.1.000,00
Rimozione, carico, trasporto e smaltimento vecchia barriera paramassi danneggiata mediante uso di elicottero.	a corpo	€.1.500,00	€.1.500,00
Realizzazione nuova barriera paramassi elastoplastica 2.000 kJ di altezza m. 5,00 mediante uso di elicottero, compreso esbosco.	mq. 200,00	€.330,00	€.66.000,00
Ancoraggi per reti paramassi.	m. 114,00	€.90,00	€.10.260,00
TOTALE LAVORI			€.78.760,00
Importo al netto del ribasso del 2,70%			- €.2.126,52
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	a corpo	€.2.500,00	€.2.500,00
Totale lavori scontati			€.79.133,48
IVA 22%			€.17.409,37
Spese R.U.P. 2%			€.1.625,20
Totale lavori scontati compresi oneri sicurezza ed IVA 22%			€.98.168,05

che pertanto l'ammontare netto dell'appalto risulta di €79.133,48 (diconsi euro settantanovemilacentotrentatre/48), così come determinato, mediante l'applicazione del ribasso del 2,70% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale oltre all'IVA nella misura di legge e spese R.U.P.;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni stabilite dallo schema all'uopo predisposte;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno lunedì 24 del mese di ottobre dell'anno 2022

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1 dell'art.163 del D.Lgs. n°50/2016, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento e somma urgenza per la messa in sicurezza del versante roccioso a monte dell'abitato di via Kennedy a Piamborno di Piancogno (Bs) per l'ammontare di €79.133,48 (diconsi euro settantanovemilacentotrentatre/48), al netto del ribasso del 2,70% sui prezzi unitari proposti dall'Ente locale oltre all'IVA nella misura di legge e spese R.U.P., all'Impresa F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. S.r.l. con sede in loc. Dazze ad Angolo T.

(Bs) P.I. 00566250981 sulla scorta di quanto previsto nello schema di atto allegato al presente verbale che ne regolerà a tutti gli effetti l'esecuzione.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione dei lavori e alla copertura della spesa ai sensi del comma 4, art.163, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Per accettazione:
L'Impresa

Il Tecnico incaricato
(Ing. Costante Galli)