

Prot. 12980, cl. 6.10, data 22/10/2024

All'att.ne del
Sig. Sindaco
del Comune di Borno
- Sede -

Oggetto: Lavori di somma urgenza per opere di ripristino e messa in sicurezza di via Fonte Pizzoli in Comune di Borno, località Dassine

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

(art. 140 comma 4 D. Lgs. 36/2023)

A seguito di sopralluogo da parte del sottoscritto in data 11 ottobre 2024 presso la strada comunale via Fonte Pizzoli, in località Dassine, è stata rilevato un aggravio della situazione già rilevata nei giorni precedenti, ossia un ulteriore cedimento del terreno sottostante la carreggiata con erosione che si è spinta al di sotto del piano viabile e forte dilavamento del versante sottostante, anche connesso alla caduta di alberature che ha incentivato l'azione erosiva sul substrato rimasto scoperto: la causa dell'aggravarsi delle condizioni di dissesto è dovuta alle intense piogge avvenute dalla mezzanotte alle ore 12.00 del giorno precedente (10 ottobre), il cui ruscellamento dai versanti soprastanti converge nella zona franata. A cause del suddetto peggioramento è stato necessario inibire il transito tramite ordinanza di chiusura della strada, la quale costituisce l'unica via d'accesso alla località Dassine, dove vi è presenza di residenti nella

porzione appartenente al comune di Piancogno.

In data 11/10/2024, prot. 12673, è stato redatto dal sottoscritto apposito verbale di "Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 al fine di procedere ed effettuare i necessari lavori

urgenti ed indifferibili, consistenti nel consolidamento del versante franoso e ripristino della viabilità.


E' stata trasmessa alla Regione Lombardia in data 12/10/2024 la scheda Rasda n° 2024.00930-A, al prot. 12708 del 12/10/2024, con la quale venivano segnalati danni stimati in € 78.750,00.

La finalità principale dell'intervento consiste quindi nel ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e riaprirla al transito.

In data 12/10/2024, prot. 12702, previo sopralluogo, è stato emesso un ordine di servizio a Consorzio Forestale Pizzo Camino, con sede a Borno in Piazza Giovanni Polo II n. 1 con P. Iva 02012650988 e Cod. Disc. 90008010176, per la realizzazione dei lavori descritti e quantificati nello stesso ordine di servizio, ammontanti ad € 78.740,00 oltre IVA, concedendo all'impresa 40 giorni per completare i lavori, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio.

Comune di Borno

Piazza Giovanni Paolo II, 1 - 25042 BORNO (BS) C.F.: 00701670176 – P.IVA 00575440987







Con determina n. 310 del 21/10/2024 è stato affidato all'ing. Claudia Serioli con studio a Sale Marasino (BS) l'incarico tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecuzione, contabilità e certificazione della regolare esecuzione – CIG: B3E9200A69.

Con determina n. 309 del 21/10/2024 è stato affidato al geol. Fabio Alberti dello Studio GEO.TE.C. Studio Associato Alberti, Carleschi, Zaina di Darfo Boario Terme l'incarico per la redazione di una relazione geologica e geotecnica - cig: B3E9200A69.

L'ammontare complessivo della spesa viene quindi così riepilogato e quantificato:

- Importo previsto dei lavori: € 96.062,80 (€ 78.740,00 + € 17.322,80 per IVA 22%)
- Spese tecniche progettazione e coordinamento sicurezza, direzione lavori, ecc: € 5.512,00 + (€ 5.300,00 + € 212,00 per 4% esente IVA)
- Spese tecniche per relazione geologica: € 1.900,00 (€ 1.497,48 + € 59,89 per 4% + € 342,63 per IVA 22%)

L'ammontare dell'intervento risulta quindi pari a complessivi € 103.474,80

Si trasmette il presente atto alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016, unitamente al verbale di somma urgenza.

Borno, 22 ottobre 2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Francesco Nicolini

Atto firmato digitalmente ai sensi degli artt. 12 co. 2 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

