

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	140/ST
	in data	20/06/2024

OGGETTO: CUP D86B19002690001 – ESAME ED APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA INERENTE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FIUME OGLIO IN COMUNE DI MALONNO. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2024-2026;

PRESO ATTO altresì dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte della Giunta Comunale con atto n. 76 del 26/09/2023 e aggiornato con nota approvata dalla Giunta Comunale n. 103 del 14/11/2023 e con nota approvata dal Consiglio Comunale Consiglio Comunale con atto n. 55 del 29/12/2023;

VISTO il Decreto Sindacale n. 62 del 30/09/2023 di conferimento dell'incarico di elevata qualificazione dell'area tecnica con decorrenza 01/10/2023-31/12/2026 al Geom. Gregorini Michele;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27/12/2019 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno CUP D86B19002690001 per l'importo complessivo di € 688.635,98;

DATO ATTO che il Comune di Malonno è risultato assegnatario del finanziamento di € 688.636,00 da destinare alla messa in sicurezza di un tratto del fiume Oglio ai sensi dell'art. 1, commi 139 e seguenti, della Legge 30/12/2018 n. 145 da destinare ad investimenti inerenti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, giusta Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, datato 23/02/2021;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 222/ST del 12/10/2021 di affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e sicurezza, dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno a Blu

Progetti S.r.l. con sede in via Repubblica n. 1 a Varano Borghi (VA) C.F. e P.IVA 02935220125 rappresentata dal Dott. Ing. Massimo Sartorelli;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 247/ST dell'8/11/2021 di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, dell'incarico professionale per la redazione della relazione geologica inerente l'intervento di messa in sicurezza del fiume Oglio di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23/02/2021 alla Dott.ssa Geol. Elena Nostrani con studio ad Artogne (BS) in via XXV Aprile n. 77 C.F. NSTLNE90L56B157Z e P.IVA 03871260984;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno redatto da Blu Progetti S.r.l.;

VISTA la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis (conferenza semplificata), comma 7, della L. n. 241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona in data 12/03/2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 23/03/2022 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori in oggetto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 172/ST del 27/07/2023 con la quale è stato preso atto della rinuncia all'esecuzione dell'appalto da parte della ditta Stelitano Appalti S.r.l. e contestualmente aggiudicato in via definitiva alla seconda ditta classificata Impresa Salvatore Siracusa con sede a Catanzaro (CZ), determinando un corrispettivo contrattuale pari ad €. 428.878,83 di cui euro 416.912,64 per lavori ed euro 11.966,19 per oneri di sicurezza oltre IVA di legge;

DATO ATTO che in sede di conferenza non è stato autorizzato il deposito del materiale escavato in alveo nelle aree perimetrate nel progetto definitivo/esecutivo autorizzato;

CONSIDERATO che l'appaltatore si è dichiarato disponibile al pagamento del canone e/o all'esecuzione di opere compensative richieste per la valorizzazione ed il recupero del materiale depositato in alveo da rimuovere e eventualmente riutilizzare;

DATO ATTO che l'ente gestore dell'asta fluviale si è dichiarato disponibile alla proposta avanzata dall'impresa relativamente alla valorizzazione del materiale escavato a fronte di opere a compensazione come da propria nota autorizzativa acquisita al protocollo comunale n. 2159 del 18/04/2024;

VISTI gli elaborati di variante in corso d'opera relativi all'esecuzione delle opere oggettivate e composti dai seguenti elaborati:

- A Relazione di perizia di variante;
- B.1 Planimetria e sezioni
- B.2 Particolari costruttivi
- B.3 Catastale e Piani Particellari
- B. 4 Layout di cantiere
- C Computo di perizia e Q.E.
- D Quadro di Raffronto e Q.E. comparativo
- E Atto sottomissione e verbale NP

PRESO ATTO che le opere di variante non comportano ulteriori oneri a carico dello scrivente Comune e che il quadro economico complessivo dei lavori non risulta cambiato rispetto al quadro economico di cui al progetto esecutivo già approvato;

CONSIDERATO che la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, come si evince dalla relazione di perizia;

RITENUTO di provvedere in merito e disporre l'approvazione della variante di cui trattasi;

PRESO ATTO che il Comune di Malonno non è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione dell'intervento in quanto le medie opere non risultano più ricomprese tra quelle finanziate con i fondi PNRR ai sensi dell'art. 33 del D. L. 2/03/2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 29/04/2024;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_44053764 del 10/06/2024 con scadenza validità all'8/10/2024, dal quale risulta che la ditta affidataria è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1)** di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa all'intervento di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno CUP D86B19002690001 redatta dalla Società Blu Progetti S.r.l. a firma del Dott. Ing. Massimo Sartorelli comportante la spesa complessiva di € 688.636,00 di cui:

		A	B	C	C-B
		PROG.ESEC.	APPALTO	PERIZIA	Differenza
A) LAVORI					
01	Allestimento e smantellamento cantiere, pista di accesso, ture, pista in alveo, ecc.	10 470,60 €	10 470,60 €	18 801,94 €	8 331,34 €
02	Demolizione soglie esistenti	78 493,54 €	78 493,54 €	106 780,00 €	28 286,46 €
03	Scavo e rimodellazione nuovo alveo	45 120,00 €	45 120,00 €	49 200,00 €	4 080,00 €
04	Predisposizione area di deposito e sistemazioni finali - Alienazione materiale inerte	46 312,00 €	46 312,00 €	56 400,00 €	10 088,00 €
05	Realizzazione nuovo muro d'argine	200 976,58 €	200 976,58 €	283 065,21 €	82 088,63 €
06	Formazione nuove soglie	61 105,35 €	61 105,35 €	80 660,45 €	19 555,10 €
07	Realizzazione selciato di fondo	29 435,16 €	29 435,16 €	52 464,42 €	23 029,26 €
08	Risanamento conservativo opere esistenti	7 965,24 €	7 965,24 €	10 936,80 €	2 971,56 €
09	Sistemazione pile del ponte esistente	5 890,16 €	5 890,16 €	7 739,36 €	1 849,20 €
10	Sistemazioni finali	2 265,18 €	2 265,18 €	7 742,14 €	5 476,96 €
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (su cui applicare ribasso d'asta)		488 033,81 €	488 033,81 €	560 990,32 €	72 956,51 €
Ribasso d'asta 14,573%		- €	71 121,17 €	81 753,12 €	10 631,95 €
TOTALE LAVORI BASE D'ASTA al netto del ribasso d'asta		488 033,81 €	416 912,64 €	479 237,20 €	62 324,56 €
Oneri sicurezza (non compresi nella stima dei lavori)		11 966,19 €	11 966,19 €	12 460,42 €	494,23 €
TOTALE LAVORI (comprensivo di oneri sicurezza)		500 000,00 €	428 878,83 €	491 697,62 €	62 818,79 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
b.2.2	Relazione geologica (CNPAA al 4% no IVA)	3 485,93 €	3 485,93 €	3 485,93 €	- €
b.5	Disponibilità per acquisizione terreni, accordi bonari, indennità di occupazione temporanea	11 881,17 €	11 881,17 €	11 859,67 €	21,50 €
b.7.1	Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi (CNPAA al 4% e IVA al 22% incluse)	24 149,84 €	24 149,84 €	24 149,84 €	- €
b.7.2	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CNPAA al 4% e IVA al 22% incluse)	23 119,06 €	23 119,06 €	23 119,06 €	- €
b.7.3	Spese tecniche redazione Perizia di Variante comprensiva di procedura terre-rocce da scavo, con prelievo e analisi campioni (CNPAA al 4% e IVA al 22% incluse)	- €	- €	10 150,40 €	10 150,40 €
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (RUP) e di verifica e validazione	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €
b.10	Spese per pubblicità, bandi di gara e, ove previsto, per opere artistiche e attività di divulgazione (comunicazione)	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	- €
b.11	Spese per accertamenti, verifiche, collaudo tecnico amministrativo, statico e specialistico (CNPAA al 4% e IVA al 22% incluse)	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	- €
b.12	I.V.A. sui lavori e realizzazione opere previste da progetto	110 000,00 €	94 353,34 €	108 173,48 €	13 820,13 €
b.13	Ribasso d'asta - Avanzo d'Amministrazione	- €	86 767,82 €	- €	86 767,82 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		188 636,00 €	259 757,16 €	196 938,38 €	62 818,79 €
IMPORTO TOTALE		688 636,00 €	688 636,00 €	688 636,00 €	0,00 €

- 2)** di dare atto che la perizia di variante in corso d'opera relativa al progetto di messa in sicurezza del fiume Oglio in Comune di Malonno CUP D86B19002690001 è composta dai seguenti elaborati:

- ✓ A Relazione di perizia di variante;
- ✓ B.1 Planimetria e sezioni
- ✓ B.2 Particolari costruttivi
- ✓ B.3 Catastale e Piani Particellari
- ✓ B. 4 Layout di cantiere
- ✓ C Computo di perizia e Q.E.
- ✓ D Quadro di Raffronto e Q.E. comparativo
- ✓ E Atto sottomissione e verbale NP

- 3)** di prendere atto che l'opera è finanziata con un contributo del Ministero dell'Interno a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 139 e seguenti, della L. n. 145/2018 graduatoria 2021 e che i suddetti fondi prima confluiti nella Missione 2 Componente C4 Investimento 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stati successivamente esclusi ai sensi dell'art. 33 del D. L. 2/03/2024 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 29/04/2024;

- 4)** di dare atto che con determinazione n. 172/ST del 27/07/2023 sono stati assunti i seguenti impegni di spesa a favore della società SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc - C.F. e P.IVA 03892990791 e precisamente:

- Codice di Bilancio 09.01-2.02, Cod. P.A.O. 2935.01, imp. n. 51/2023 per € 520.689,81
- Codice di Bilancio 09.01-2.02, Cod. P.A.O. 2935.01, imp. n. 52/2023 sub. 3 per € 2.542,36

- 5)** di impegnare a seguito dell'approvazione della perizia in argomento a favore dell'impresa SIRACUSA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - con sede legale a Catanzaro (CZ) in Viale Europa Zona PIP snc - C.F. e P.IVA 03892990791 la somma complessiva di € 76.638,93 e precisamente:

CIG 92762668DC Cod. Bil. 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.01 Imp. n. 51/2024 sub. 1 (ex imp. n. 52/2023 sub. 4; ex imp. n. 39/2022 sub. 4; ex imp. n. 220/2021 sub. 3);

- 6) di integrare, a copertura delle spese tecniche di perizia comprensive della pratica terre e rocce da scavo, l'impegno di spesa assunto a favore della società Blu Progetti S.r.l. con sede in via Repubblica n. 1 a Varano Borghi (VA) C.F. e P.IVA 02935220125 dell'importo di € 10.150,40 nel seguente modo: CIG ZBF3345FEC Cod. Bil. 09.01-2.02 Cod. P.A.O. 2935.01 Imp. n. 51/2024 sub. 2 (ex imp. n. 52/2023 sub. 4; ex imp. n. 39/2022 sub. 4; ex imp. n. 220/2021 sub. 3);
- 7) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti a norma del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- 8) Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, non si trova in una delle situazioni di conflitto di interesse previste all'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023 in riferimento alla procedura di aggiudicazione in oggetto specificata;
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 10) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.TO Gregorini Geom. Michele

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
51/2024 SUB. 1	2024	09.01-2.02	2935.01	€ 76.638,93
51/2024 SUB. 2	2024	09.01-2.02	2935.01	€ 10.150,40

Malonno, lì 20/06/2024

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

F.TO Dott. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì 10/07/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Porcini Claudio