



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO
Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 80 del 13/11/2023

n. Reg. Gen. 342

Oggetto: Opere di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, in Comune di Edolo (BS). CUP G29J21003350002. CIG 9787182E13. Esame ed approvazione 1° SAL a tutto il 30/09/2023.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2023 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023;
- ✓ con decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ✓ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ✓ con propria determinazione n. 18, in data 29/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, in Comune di Edolo (BS), a firma dell'ing. Paolo Francesco Bertoni direttore tecnico della società Multiproject Engineering S.r.l., che prevede un costo complessivo di Euro 500.000,00;
- ✓ con determinazione della C.U.C. n. 29 del 20/04/2023 i lavori in argomento, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta TEKNOSTRATE SRLS, con sede legale in Via Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari - 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941, che ha prodotto lo sconto del 18,77100%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 298.039,57, composto da Euro 289.762,36 per lavori ed Euro 8.277,21 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/200;
- ✓ con propria determinazione n. 25 del 21/04/2023 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo, in Comune di Edolo e si è provveduto ad impegnare in favore della ditta TEKNOSTRATE SRLS la somma complessiva di Euro 363.608,28 Iva compresa;

Ricordato che:

- ▲ con propria determinazione n. 8 del 21/02/2023 l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere in argomento, è stato affidato alla società Multiproject Engineering S.r.l. con sede in Via della Musia n. 32 a Brescia C.F. e P.IVA 02655910988;
- ▲ al finanziamento dell'opera si provvede con fondi di cui al "Piano degli interventi di protezione civile" ex art.1 comma 3, rimodulato ai sensi art. 1 comma 5 dell'Ordinanza di protezione civile n. 766/2021 e approvato dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. n.55052 del 28/11/2022;

Dato atto che:

- ▲ in data 05/06/2023 rep. n. 14/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in argomento, registrato in stessa data in modalità informatica al n. 26073 serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;
- ▲ in data 05/06/2023 è stato redatto il verbale di consegna e inizio dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

Richiamata la propria determinazione n. 64 del 21/09/2023 con la quale è stata liquidata alla ditta TEKNOSTRATE SRLS, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 59.607,92 (oltre Iva di legge), per un ammontare pari a complessivi Euro 72.721,66, Iva 22% compresa, relativamente ai lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo;

Evidenziato che in data 12/10/2023 è stato acquisito agli atti (prot. nr. 9727) il primo stato d'avanzamento dei lavori di cui all'oggetto, a tutto il 30/09/2023, sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa appaltatrice;

Visto ed esaminato il 1° SAL a tutto il 30/09/2023 dei lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, ing. Paolo Francesco Bertoni direttore tecnico della società Multiproject Engineering S.r.l., dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a Euro 147.406,21, oltre ad Iva a termini di Legge;

Visto il certificato di pagamento n. 1 in data 30/09/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale, detratto il recupero dell'anticipazione e la ritenuta per infortuni, emerge un credito a favore della ditta TEKNOSTRATE SRLS, con sede legale in Via

Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari – 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941, pari ad Euro 117.100,00, oltre Iva a termini di Legge;

Dato atto che è depositato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, attestante l'assolvimento, da parte della citata ditta, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto opportuno approvare il 1° SAL a tutto il 30/09/2023 dei lavori in oggetto e liquidare alla ditta TEKNOSTRADE SRLS la somma complessiva di Euro 142.862,00 IVA 22% compresa;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:

- ▲ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ▲ il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- ▲ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il 1° SAL a tutto il 30/09/2023 dei lavori di rifacimento tratti di arginatura del torrente Ogliolo mediante la formazione di nuove scogliere in massi ciclopici e ripristino delle adiacenze per l'accesso all'alveo in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, ing. Paolo Francesco Bertoni direttore tecnico della società Multiproject Engineering S.r.l., dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a Euro 147.406,21, oltre ad Iva a termini di Legge;
2. **di approvare** il certificato di pagamento n. 1 in data 30/09/2023, a firma del Responsabile del Procedimento, dal quale emerge un credito a favore della ditta TEKNOSTRADE SRLS pari ad Euro 117.100,00, oltre IVA a termini di Legge;
3. **di liquidare** alla ditta TEKNOSTRADE SRLS, con sede legale in Via Umbria SC. 3/A Centro Commercio & Affari – 86170 Isernia (IS) C.F. e P.IVA 00949630941, l'importo complessivo di Euro 142.862,00, IVA a norma di legge compresa;
4. **di precisare** che la spesa suddetta trova copertura ed è stata impegnata con propria determinazione n. 25 del 21/04/2023 al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.02 impegno 282.01 del Bilancio dell'esercizio in corso;
5. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
6. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
7. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
8. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area
geom. Fabio Albertoni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, 22 NOV. 2023



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari