



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 109 del 11/12/2024

n. Reg. Gen. 347

Oggetto: Interventi di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi. CUP G28H22000760001 CIG B2CAE4C009. Liquidazione anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ▲ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2024-2026;
- ▲ con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/04/2024 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026;
- ▲ con decreto sindacale n. 11 del 27/06/2024 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ▲ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ▲ con propria determinazione n. 96 del 18/12/2023, l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, è stato affidato all'ing. Claudia Seriola, con studio in Sale Marasino (BS), Via Rossini n. 33, C.F. SRLCLD78L67E333L e P.IVA 02489820981;
- ▲ con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16/05/2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in argomento, a firma dell'ing. Claudia Seriola, che prevede un costo complessivo di euro 655.000,00;
- ▲ con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 58/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), dell'intervento in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ▲ con verbale della conferenza dei servizi conclusiva datato 16/04/2024, il progetto relativo alle opere in argomento ha riportato l'assenso richiesto ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ▲ con propria determinazione n. 47 del 30/05/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, a firma dell'ing. Claudia Seriola, del costo complessivo di euro 655.000,00;
- ▲ con determinazione della C.U.C. n. 43 del 30/05/2024 è stato disposto di appaltare le succitate opere mediante procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023;
- ▲ con determinazione della C.U.C. n. 70 del 09/08/2024 i lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi, in Comune di Edolo (BS), sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa LMG BUILDING SRL, con sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, che ha prodotto lo sconto del 13,91100%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 411.540,48, composto da Euro 404.790,48 per lavori ed Euro 6.750,00 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- ▲ con propria determinazione n. 78 del 19/08/2024 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi e si è provveduto ed impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 in favore della ditta LMG BUILDING SRL, la somma complessiva di Euro 502.079,39, IVA a norma di Legge compresa;

Ricordato che al finanziamento dei lavori in oggetto si provvede mediante fondi di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 «Medie opere» anno 2023;

Dato atto che:

- ▲ in data 26/09/2024, rep. n. 1142/2024 è stato sottoscritto, mediante scrittura privata, il contratto d'appalto dei lavori in argomento;
- ▲ in data 16/10/2024 è stato redatto il certificato di consegna dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

Evidenziato che con nota protocollata in data 06/12/2024 prot. n. 11740, la ditta LMG BUILDING SRL ha trasmesso garanzia fideiussoria n. 2427632 rilasciata dalla società Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. - COFACE - dell'importo di Euro 83.451,27 (somma garantita comprensiva degli interessi), emessa ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per l'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

Richiamato l'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad Euro 82.308,10 (oltre Iva di legge) a favore della ditta LMG BUILDING SRL;

Tenuto conto che la spesa complessiva pari a Euro 100.415,88, Iva compresa, trova imputazione al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 Impegno 367.01 del Bilancio di Previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che è depositato agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, attestante l'assolvimento, da parte della citata ditta, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Richiamati:

- ▲ il D.Lgs. 36/2023;
- ▲ il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
- ▲ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. **di liquidare** alla ditta LMG BUILDING SRL, con sede legale in Via Panoramica, 47 a Corteno Golgi (BS) C.F. 06527450156 P.IVA 00580210144, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle Valli di Dosso Mezzano e di San Clemente – Solivi in Comune di Edolo, pari ad Euro 82.308,10 (oltre Iva di legge), per un ammontare pari a complessivi Euro 100.415,88, Iva 22% compresa;
2. **di precisare** che la spesa suddetta è stata impegnata con propria determinazione n. 78 del 19/08/2024, al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2170 Impegno 367.01;
3. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
4. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
5. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
6. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area/RUP
geom. Fabio Albertoni

(Signature)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, 19 DIC. 2024



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari

(Signature)