



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO**Provincia di Brescia
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

Determinazione n. 32 del 23/05/2022

n. Reg. Gen. 132

Oggetto: gestione opera pubblica inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola in Comune di Edolo (BS). CUP G24J17000060004 - CIG 812217138B. Liquidazione saldo ed approvazione atti contabilità finale.

Il Responsabile dell'Area**Premesso** che:

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2022-2024;
- ✓ con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 30/12/2021 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizio finanziario 2022;
- ✓ con decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ✓ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ✓ la Direzione Generale Agricoltura, con decreto n. 7444 del 22 giugno 2017, ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni alle foreste causati da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", dell'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
- ✓ la Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, con decreto n. 9032 del 21 giugno 2018, ha approvato gli esiti di istruttoria delle domande di contributo relativamente all'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale (PSR);
- ✓ la domanda di contributo n. 201700757935 presentata dal Comune di Edolo relativamente all'intervento di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola è stata ammessa al finanziamento sopra richiamato;
- ✓ con nota prot. n. AE03.2019.0004900 del 08/03/2019 la Regione Lombardia ha comunicato l'importo del contributo concesso relativamente al progetto dei lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola pari a complessivi Euro 480.178,74;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27/06/2019, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola, che prevede un costo complessivo di Euro 585.774,06, così suddivisi:

Importo lavori	466.198,60
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.368,80
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	
IVA 22% su importo totale lavori	103.524,83
Spese generali 2% su importo totale lavori	9.411,34
Spese per informazione e pubblicità	200,00
IVA 22% su spese generali	2.070,49
Totale	585.774,06

Dato atto che con propria determinazione n. 35 del 08/07/2019:

- ✓ la gestione dell'opera pubblica inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola è stata affidata, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al soggetto in house Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G.G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985;
- ✓ con riferimento alla gestione dell'opera pubblica in parola, è stata impegnata, al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2388.04 del bilancio dell'ente, la somma complessiva di Euro 585.774,06, IVA a norma di Legge compresa, in favore del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;

Richiamato il contratto d'appalto per la gestione dell'opera pubblica inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola sottoscritto in data 09/07/2019 rep. n. 6/2019, registrato in modalità informatica in data 29/07/2019 al n. 8278 serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;

Dato atto che i lavori in argomento hanno avuto inizio in data 09/07/2019 come risulta dal certificato di inizio lavori a firma del direttore lavori;

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 11/02/2022 con la quale è stata approvata la modifica al contratto durante il periodo di efficacia senza aumento di spesa inerente le opere di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola in Comune di Edolo;

Evidenziato che:

- ✓ i lavori in argomento sono terminati in data 25/03/2022, come risulta dal certificato di fine lavori a firma del direttore lavori;
- ✓ in data 19/05/2022 il direttore lavori ha consegnato al protocollo dell'Ente, prot. n. 4783, gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola;

Rilevato che in ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010 si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente, dal 05/04/2022 al 20/04/2022, dell'avviso ai creditori (ex avviso ad opponendum) inerente i lavori di cui all'oggetto, non rilevando richieste di credito;

Visti ed esaminati gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori in argomento, a firma del direttore lavori, dai quali si evince una spesa netta per lavori pari a complessivi Euro 470.567,40, oltre ad IVA a termini di Legge;

Visto ed esaminato altresì il certificato di regolare esecuzione datato 09/05/2022 dal quale si evince che la spesa complessiva per la gestione dell'opera in argomento ammonta a complessivi Euro 480.142,67 oltre ad IVA a termini di Legge, (Euro 470.567,40 per lavori, Euro 9.411,34 per spese generali di gestione tecnica dei lavori ed Euro 163,93 per spese per informazione e pubblicità), importo da liquidarsi al Consorzio Forestale Alta Valle a saldo della gestione dell'opera in discussione;

Viste le fatture presentate dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, relative al saldo delle prestazioni dovute per la gestione dell'opera pubblica inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola, pari a complessivi Euro 585.774,06 Iva compresa:

- ▲ n. E17 del 20/05/2022, per un ammontare pari ad Euro 470.567,40, oltre IVA a norma di legge, per un totale di Euro 574.092,23 (lavori);
- ▲ n. E18 del 20/05/2022, per un ammontare pari ad Euro 9.575,27, oltre IVA a norma di legge, per un totale di Euro 11.681,83 (spese generali di gestione tecnica dei lavori e spese per informazione e pubblicità);

Dato atto che con nota acquisita agli atti in data 23/05/2022 prot. n. 4842 il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica ha comunicato il conto corrente sul quale effettuare i pagamenti relativi alle fatture sopra richiamate (Cassa Rurale Val di Sole, Filiale di Edolo -BS-, IBAN: IT 98 D 08163 54470 000 14 010 0034);

Ritenuto pertanto approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto e liquidare al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica la somma complessiva di Euro 480.142,67, oltre ad IVA, per un totale di Euro 585.774,06, a saldo della gestione dell'opera pubblica inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola;

Acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva online rilasciato da INAIL-INPS, protocollo n. INAIL_32100916 del 17/03/2022 con scadenza validità 15/07/2022, dal quale risulta che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è in regola con il versamento dei contributi;

Dato atto che al finanziamento dell'opera si provvede per Euro 480.178,74 con contributo regionale (PSR 2014-2020 Operazione 8.3.01 bando 2017) e per Euro 105.595,32 con fondi propri di bilancio;

Ricordato che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, a garanzia degli impegni assunti con il contratto in premessa richiamato, ha presentato una cauzione definitiva dell'importo di Euro 48.017,87 mediante Polizza fidejussoria nr. 731.687.735, stipulata in data 09/07/2019 con la società Allianz S.p.A.;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Richiamati:

- ▲ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ▲ il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- ▲ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA**1. di approvare:**

- ▲ gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola in Comune di Edolo, a firma del direttore lavori, dott. for. Mario Tevini, dai quali si evince una spesa netta per lavori pari a Euro 470.567,40, oltre ad IVA a termini di Legge;
- ▲ il certificato di regolare esecuzione datato 09/05/2022 dal quale si evince che la spesa complessiva per la gestione dell'opera in argomento ammonta a complessivi Euro 480.142,67 oltre ad IVA a termini di Legge (Euro 470.567,40 per lavori, Euro 9.411,34 per spese generali di gestione tecnica dei lavori ed Euro 163,93 per spese per informazione e pubblicità), importo da liquidarsi al Consorzio Forestale Alta Valle a saldo della gestione dell'opera in discussione;

2. di liquidare al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G.G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985 le fatture n. E17 e n. E18 del 20/05/2022, relative al saldo delle prestazioni dovute per la gestione dell'opera pubblica inerente i lavori di sistemazione idraulico-forestale area franosa in località Mola, pari a complessivi Euro 585.774,06 Iva compresa:

- ▲ n. E17 del 20/05/2022, pari ad Euro 470.567,40, oltre IVA a norma di legge, per un totale di Euro 574.092,23 (lavori);
- ▲ n. E18 del 20/05/2022, pari ad Euro 9.575,27, oltre IVA a norma di legge, per un totale di Euro 11.681,83 (spese generali di gestione tecnica dei lavori e spese per informazione e pubblicità);

3. **di precisare** che la suddetta spesa è stata impegnata con propria determinazione n. 35/2019 al Codice 09.02-2.02 Cap. PEG n. 2388.04, che presenta la necessaria disponibilità;

4. **di approvare**, a seguito dell'approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione, il quadro economico finale dell'opera in argomento, come di seguito riportato:

Importo lavori (compreso Euro 4.368,80 per oneri per la sicurezza)	470.567,40
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	
IVA 22% su importo totale lavori	103.524,83
Spese generali di gestione tecnica dei lavori (2% importo totale lavori)	9.411,34
IVA 22% su spese generali di gestione tecnica dei lavori	2.070,49
Spese per informazione e pubblicità	200,00
Totale	585.774,06

5. **di svincolare** la cauzione di Euro 48.017,87 presentata dal Consorzio Forestale Alta Valle Camonica mediante polizza fideiussoria n. 731.687.735 della società Allianz S.p.A., a garanzia degli impegni assunti con il contratto in premessa richiamato;


6. **di esprimere** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;

7. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;


8. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

9. **di dare atto** che chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marcella Margaretti



Il Responsabile dell'Area
Geom. Fabio Albertoni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, **25 MAG. 2022**



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari



di trattare con la pubblica amministrazione - tutti i rapporti con l'ente debbono essere...

di approvare e seguire le decisioni...
 1. di approvare e seguire le decisioni...
 2. di approvare e seguire le decisioni...
 3. di approvare e seguire le decisioni...
 4. di approvare e seguire le decisioni...
 5. di approvare e seguire le decisioni...

di approvare e seguire le decisioni...
 6. di approvare e seguire le decisioni...
 7. di approvare e seguire le decisioni...
 8. di approvare e seguire le decisioni...
 9. di approvare e seguire le decisioni...

di approvare e seguire le decisioni...
 10. di approvare e seguire le decisioni...
 11. di approvare e seguire le decisioni...
 12. di approvare e seguire le decisioni...
 13. di approvare e seguire le decisioni...

di approvare e seguire le decisioni...
 14. di approvare e seguire le decisioni...
 15. di approvare e seguire le decisioni...
 16. di approvare e seguire le decisioni...
 17. di approvare e seguire le decisioni...

di approvare e seguire le decisioni...
 18. di approvare e seguire le decisioni...
 19. di approvare e seguire le decisioni...
 20. di approvare e seguire le decisioni...
 21. di approvare e seguire le decisioni...

di approvare e seguire le decisioni...
 22. di approvare e seguire le decisioni...
 23. di approvare e seguire le decisioni...
 24. di approvare e seguire le decisioni...
 25. di approvare e seguire le decisioni...

Il Responsabile della
 Ufficio Amministrativo




Il Responsabile del
 Ufficio Amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina priva di scritturazione

Il Responsabile della
 Ufficio Amministrativo



5 MAR 2022