



**Dipartimento  
per lo Sport**

**COMUNE DI ARTOGNE (BS)**

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva  
00583310982 - C.F. 00857830178

**DETERMINAZIONE N. 306 DEL 01/12/2025**

**AREA TECNICA**

<b>OGGETTO:</b>	<p><b>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS). ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FORMAZIONE DI NUOVO MANTO IN ERBA ARTIFICIALE PER CAMPO DA CALCIO AD 11, 7 E 5 GIOCATORI, NUOVO CAMPO DA PADEL E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOI”</b></p> <p><b>BANDO “SPORT E PERIFERIE 2023” – PROTOCOLLO DI RIFERIMENTO BANDO20230234.</b></p> <p><b>APPROVAZIONE PRIMO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</b></p> <p><b>CUP: C42H23000640005 – CIG. B665DE5B71.</b></p>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2023, dichiarata

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e allegati;

- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 23 del 02 dicembre 2024 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile dell'area economico-finanziaria il Sig. Gualtiero Cotti Cometti

**Premesso che** il Comune di Artogne ha l'obiettivo di procedere alla rigenerazione dell'impianto sportivo esistente di proprietà comunale multidisciplinare con destinazione all'attività agonistica localizzato in via Golgi, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali, promuovere lo sviluppo dell'infrastrutture sportiva e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione della comunità locale;

**Visto** l'AVVISO PUBBLICO per Procedura a sportello per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2023" pubblicato dal Dipartimento per lo sport, in cui viene definita l'erogazione di un contributo a carico del Fondo Sport e Periferie non superiore ad euro 700.000,00 per ciascun intervento che dovrà essere integrato per la quota di cofinanziamento minimo del 10% (per comuni con popolazione residente < 5.000) da parte dell'Ente;

**Richiamata** la determinazione del Servizio Assetto del Territorio n.7 del 15.02.2023 di affidamento dell'incarico professionale all'Arch. Marco Melillo, con studio in Via IV Novembre, 32, 24065 - Lovere (Bg) (c.f. MLL MRC70C25E704S - P. IVA 02702600160), per redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica e definitivo inerente al progetto di "Potenziamento infrastrutturale per lo sport a scuola. adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del campo da calcio a11 in via Golgi con formazione di nuovo manto in erba sintetica" e successiva comunicazione del 17.08.2023 prot 7337, in cui si chiede la modifica dei contenuti dell'incarico, in adeguamento alle nuove disposizioni normative dell'art. 41 del D.Lg. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "*RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS). Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria con formazione di nuovo manto in erba artificiale per campo da calcio ad 11, 7 e 5 giocatori, nuovo campo da padel e riqualificazione energetica blocco spogliatoi*", perseguendo le finalità del Bando di cui sopra;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 61 in data 30/08/2023 avente ad oggetto “Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo ai lavori di *“RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS). Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria con formazione di nuovo manto in erba artificiale per campo da calcio ad 11, 7 e 5 giocatori, nuovo campo da padel e riqualificazione energetica blocco spogliatoi”* per la partecipazione all’avviso “SPORT E PERIFERIE 2023”;

**Preso atto** che il Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute): FHURU;

**Preso atto** che l’impianto sportivo oggetto di intervento è di proprietà pubblica del Comune di Artogne;

**Richiamato** il parere favorevole in linea tecnico sportiva ai sensi del R.D.L. 302/1939 e s.m.i. del CONI n. BS-2023-0018 del 25.08.2023 acclarato al protocollo dell’Ente n. 7634 del 30.08.2023 sul progetto di *“RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS). Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria con formazione di nuovo manto in erba artificiale per campo da calcio ad 11, 7 e 5 giocatori, nuovo campo da padel e riqualificazione energetica blocco spogliatoi”*;

**Preso atto** che le Discipline sportive praticabili previste nell’impianto sono tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021) e consistono in:

- Calcio A11
- Calcio A7
- Calcio A5
- Tennis - Padel

e che tali discipline verranno praticate a livello agonistico; qualora necessario, l’Amministrazione si impegna a dare in gestione secondo le procedure previste dalla normativa di settore a diversa società che pratica attività di livello agonistico;

**Considerato che** l’intervento è inserito negli atti di programmazione dell’Ente all’interno del Programma Triennale delle opere pubbliche CUI L00857830178202400002, ai sensi dell’art.37

comma 1 del Codice dei Contratti - d.lgs 36/2023 e verrà aggiornato con le indicazioni del progetto di cui all'oggetto;

**Vista** la lettera prot. 7440 del 05/08/2024 con la quale veniva comunicato all'Ente che l'intervento proposto rientra nell'elenco dei progetti finanziati a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie" – CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come indicato nella graduatoria pubblicata sul sito web della Presidenza del Consiglio in data 01/7/2024 nell'ambito del Bando "Sport e Periferie" 2023.

**Considerato** che

- il progetto di cui all'oggetto verrà finanziato in parte con contributo statale del Ministero per lo sport a valere sul bando denominato "Fondo sport e periferie 2023" per €. 700.000,00
- con determina area Economico – finanziaria n.38 del 25/11/2024 avente ad oggetto: *"Assunzione di un prestito con il Credito Sportivo e culturale SPA destinato al finanziamento dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto sportivo multidisciplinare sito in Via Golgi" CUP: C42H23000640005. PROVVEDIMENTI CONTABILF"* è stata accertata l'ulteriore somma a finanziamento per progetto per €. 250.000,00;
- l'importo complessivo dell'opera ammonta ad €. 950.000,00
- il codice univoco del progetto (CUP) è C42H23000640005;

**Richiamata** da determinazione n.120 del 29/08/2024 relativa all'accertamento del contributo relativo al "Bando Sport e Periferie 2023" per un importo di €. 700.000,00;

**Vista** la comunicazione prot. n. 10068 del 24/10/2024 con la quale l'istituto per il credito sportivo e culturale comunicava la concessione di un mutuo di €. 250.000,00 (pratica n. 6015600) per la realizzazione del progetto in argomento;

**Richiamata** la determinazione del Servizio Assetto del Territorio con n.3 del 08/01/2025 di Affidamento incarico per servizi tecnici di progettazione *impiantistica e di efficientamento energetico*, direzione lavori e cre, il tutto per l'intervento "RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS)". Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria con

formazione di nuovo manto in erba artificiale per campo da calcio ad 11, 7 e 5 giocatori, nuovo campo da padel e riqualificazione energetica blocco spogliatoi” - Bando “SPORT E PERIFERIE 2023” – protocollo di riferimento BANDO20230234, al tecnico Arch. Ing. Sergio Damiola libero professionista con studio in via Manzoni n. 130 – Berzo Inferiore 25040 (BS) – P.IVA 01542190986 – c.f. DMLSRG64S04A817C;

**Richiamata** la determinazione del Servizio Assetto del Territorio con n.4 del 08/01/2025 di Affidamento incarico per servizi tecnici di *ingegneria e architettura* per le prestazioni di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, CSP, CSE, contabilità lavori, c.r.e il tutto per l'intervento “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS)”. Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria con formazione di nuovo manto in erba artificiale per campo da calcio ad 11, 7 e 5 giocatori, nuovo campo da padel e riqualificazione energetica blocco spogliatoi” - Bando “SPORT E PERIFERIE 2023” – protocollo di riferimento BANDO20230234, al tecnico Arch. Marco Melillo libero professionista con studio in via IV Novembre, 32, 24065 - Lovere (Bg) – c.f. MLL MRC70C25E704S - P. IVA 02702600160;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 06/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO MULTIDISCIPLINARE DI VIA GOLGI, AD ARTOGNE (BS). Adeguamento normativo e manutenzione straordinaria con formazione di nuovo manto in erba artificiale per campo da calcio ad 11, 7 e 5 giocatori, nuovo campo da padel e riqualificazione energetica blocco spogliatoi”. Bando “SPORT E PERIFERIE 2023” – protocollo di riferimento BANDO20230234. CUP. C42H23000640005;

**Preso atto** che l'importo complessivo dell'intervento è pari a € 950.000,00 di cui € 790.000,00 per opere ed oneri della sicurezza ed € 160.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione suddiviso come sotto riportato:

**IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)**

**€ 790.000,00**

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA**

**€ 775.000,00**

Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00
<b>Somme a Disposizione Amministrazione</b>	
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 79.000,00
Spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 38.461,54
Oneri previdenziali	€ 1.538,46
Contributo ANAC per progettazione	€ 35,00
Spese tecniche Impianti ed efficientamento energetico (Progetto e DL)	€ 4.800,00
Oneri previdenziali	€ 192,00
Iva su spese tecniche impianti	€ 1.098,24
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs.36/2023)	€ 13.825,00
Spese collaudo ed omologazione	€ 12.600,00
Iva su spese tecniche collaudo	€ 2.772,00
ANAC contributo gara lavori	€ 410,00
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile	€ 3.160,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23	€ 1.975,00
Altri costi, imprevisti ed arrotondamenti	€ 132,76
<b>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 160.000,00</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€ 950.000,00</b>

**Considerato che** il progetto di cui all'oggetto ha la necessaria copertura finanziaria come segue:

classifica D. Lgs. 118/2011	piano finanziario	Cap.	Denominazione	Anno esercizio	Importo
4020100	E.4.02.01.02.001	2974	contributo statale per sistemazione campo di calcio	2024	€. 700.000,00
6030100	E.6.03.01.04.003	3990	cofinanziamento dell'Ente tramite mutuo	2024	€. 250.000,00

**Richiamata** la determina n. 41 del 25/03/2025 a contrarre per affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, previa manifestazione di interessi, ai sensi dell'art 17 c.1. del D.Lgs. n. 36/23;

**Richiamata** la determina n. 73 del 26/05/2025 relativa alla procedura aperta per l'appalto dei lavori in argomento, con cui si è proceduto alla aggiudicazione definitiva ed approvazione del nuovo quadro economico. L'aggiudicatario è risultato essere la ditta EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L. C.F e P.IVA.: 01149150862 SEDE LEGALE: Via Trinacria 20/A, 94013 Leonforte (EN) che ha presentato la migliore offerta in seguito ad uno sconto del 17,015% e quindi un importo ribassato di € 643.133,75 (di cui € 168.453,41 quali costi della manodopera ed € 7.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00, per un importo contrattuale comprensivo pari a € 658.133,75 oltre IVA 10%;

**Visto** il quadro economico risultante dagli esiti della procedura di gara di cui alla determina n. 73 del 26/05/2025:

	<b>QE PFTE</b>	<b>QE ESECUTIVO</b>	<b>QE AGGIUDICATO</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)</b>	<b>€ 790.000,00</b>	<b>€ 790.000,00</b>	
	€		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	775.000,00	€ 775.000,00	€ 775.000,00
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 17,015%			€ 131.866,25
Importo lavori al netto ribasso contrattuale			€ 643.133,75
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>IMPORTO CONTRATTO D'APPALTO</b>			<b>€ 658.133,75</b>
<b>Somme a Disposizione Amministrazione</b>			
Oneri fiscali (IVA 10%)	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 65.813,38
Spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 38.461,54	€ 38.461,54	€ 38.461,54
Oneri previdenziali	€ 1.538,46	€ 1.538,46	€ 1.538,46
Contributo ANAC per progettazione		€ 35,00	€ 35,00
Spese tecniche Impianti ed efficientamento energetico (Progetto e DL)		€ 4.800,00	€ 4.800,00
Oneri previdenziali		€ 192,00	€ 192,00

Iva su spese tecniche impianti		€ 1.098,24	€ 1.098,24
Incentivo RUP (art. 45 D.lgs.36/2023)	€ 15.800,00	€ 13.825,00	-€ 1.975,00
Spese collaudo ed omologazione	€ 16.393,44	€ 12.600,00	€ 12.600,00
Iva su spese tecniche collaudo	€ 3.606,56	€ 2.772,00	€ 2.772,00
ANAC contributo gara lavori	€ 375,00	€ 410,00	€ 410,00
Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile		€ 3.160,00	€ 3.160,00
Spese CUC area vasta - CMVC - art. 45 d.lgs. 36/23		€ 1.975,00	€ 1.975,00
Altri costi, imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.825,00	€ 132,76	€ 160.985,63
	€		
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	160.000,00	€ 160.000,00	€ 291.866,25
	€		
IMPORTO TOTALE	<b>950.000,00</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 950.000,00</b>

**Visto** il contratto d'appalto redatto in data 26/06/2025 Rep. N. 675/2025 registrato all'Agenzia dell'Entrate al n. 32799 serie 1T in data 26/06/2025;

**Vista** la determinazione n. 133 del 04/09/2025 con cui si è liquidata l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale prevista dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 pari ad €. 131.626,75 oltre iva 10% per un totale complessivo di €. 144.789,42 ;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INAIL 51607195 e depositato agli Atti, dal quale la ditta EDILSUD SERVIZI DI C & V SRL (C.F. e P.IVA 01149150862), risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e CNCE;

**Visto** il certificato di inizio dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Melillo in data 17/07/2025 ed assunta al prot. comunale n. 7055 pari data;

**Visto** il 1° Stato di Avanzamento, per lavori a tutto il 26/11/2025, redatto dall'Arch. Marco Melillo in qualità di direttore dei lavori, acclarato al prot. comunale n. 11176 del 27/11/2025, dal quale si evidenzia un credito verso l'impresa pari ad € 204.200,00, al netto delle ritenute di legge e



comprensivo degli oneri per la sicurezza , oltre I.V.A. al 10 %, per un totale complessivo di € 224.620,00;

**Preso atto che** la documentazione depositata e sottoscritta dall'impresa senza riserva alcuna è composta da:

- libretto delle misure n. 1
- stato di avanzamento lavori n. 1
- registro di contabilità n. 1
- sommario dei registri di contabilità n. 1
- certificato di pagamento n. 1

**Verificata** la disponibilità finanziaria su classifica D. Lgs. 118/2011 n. 06.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.016, cap. 10207 “REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO”, del bilancio pluriennale 2025/2027, annualità 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**Ritenuto** di rispettare i principi generali di cui al Titolo art. da 1 a 10 del D. Lgs. 36/2023;

**Visti** i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**Dato atto** che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

**Richiamato** il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*”;

**Dato atto** che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2025;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

**Considerato** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## **D E T E R M I N A**

1. **di approvare** le premesse e la narrativa contenute nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** il primo stato avanzamento lavori a tutto il 26/11/2025, acclarato al prot. comunale n. 11176 del 27/11/2025 e composto dalla documentazione citata in premessa, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritta senza riserva dall'impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore all'impresa Ditta EDILSUD SERVIZI DI C & V SRL (C.F. e P.IVA 01149150862) con sede legale a Leonforte (EN) via Trinacria n. 20/a, pari ad € 204.200,00 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10 % pari ad € 20.420,00 per un totale complessivo di € 224.620,00;
3. **di riconoscere e liquidare** all'impresa Ditta EDILSUD SERVIZI DI C & V SRL (C.F. e P.IVA 01149150862) con sede legale a Leonforte (EN) via Trinacria n. 20/a per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10 % un totale complessivo di € 224.620,00;
4. **di dare atto** che l'importo oggetto della liquidazione con il presente atto trova copertura finanziaria alla classifica classifica D.Lgs. 118/2011 n. 06.01.202, piano finanziario 2.02.01.09.016, cap. 10207 "REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO", del bilancio pluriennale 2025/2027, annualità 2025 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
5. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole

di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

6. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
7. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
8. **di dare atto** altresì, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo on-line;

Il Responsabile dell’Area Tecnica

**BARBARA BONICELLI**

*Documento firmato digitalmente*

*(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*