

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 422 del 10/05/2024

OGGETTO: Lavori di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo” - DGR n.XI/3479/2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n.XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR n.XI/3331/2020”: Approvazione del preventivo per la modifica della potenza e della tensione relativa alla connessione elettrica.

CUP: C24E20002830002

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024: “Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024” veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR XI/3479/2020 veniva approvato il “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla DGR XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, che nell'allegato 1 ambito B individuava per l'ASST della Valcamonica un finanziamento pari ad € 2.000.000,00 per l'“Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione” per Ospedale di Edolo;
- con decreto n.142/2021 a seguito delle risultanze della procedura SinTel n. 131430951, veniva affidato, in via provvisoria, alla società Progettisti Associati TECNARC srl, l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero di Edolo" e con decreto n.263/2021 si procedeva all'affidamento definitivo;
- con decreto n.643/2022 veniva approvato il progetto definitivo e con decreto n.453/2023 veniva approvato il progetto esecutivo relativi all'intervento “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero di Edolo” e il relativo quadro tecnico-economico;
- con decreto n.535/2023 ad oggetto: “Decreto di sostituzione del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), nell'ambito di alcuni investimenti inseriti nei Programmi Regionali Straordinari di investimento di cui alle DGR n.XI/3479/2020 e XI/4928/2021, in fase di realizzazione da parte dell'ASST della Valcamonica”, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte veniva nominato RUP per l'appalto in oggetto l'Ing. Marco Bottazzi Dirigente del STP;
- con decreto n.574/2023 venivano aggiudicati in via definitiva alla Mida Impianti srl i lavori di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo”;

EVIDENZIATO che:

- a causa dell'ampliamento dell'impianto di condizionamento è necessario richiedere un aumento di potenza relativamente alla connessione alla rete elettrica nazionale;
- l'aumento di potenza comporta anche un cambio di tensione da bassa tensione 400V a media tensione 15kV e la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT i cui costi sono interamente compresi nelle opere già aggiudicate;
- tali richieste sono state trasmesse all'aggiudicatario del servizio di fornitura di energia elettrica Enel Energia SpA mediante nota registrata al prot.ASST al n.6841/24;
- l'aumento di potenza elettrica e il cambio di tensione comportano ulteriori oneri finanziari, che risultano strettamente correlati alla realizzazione delle opere di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo”, pertanto rientrano nel medesimo finanziamento stanziato con DGR n.XI/3479/2020;
- con decreto n.248/2024 veniva approvata la rimodulazione del quadro tecnico-economico dei lavori di “Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero di Edolo” al fine reperire, nelle disponibilità economiche dello stesso, la copertura finanziaria per gli ulteriori oneri per l'aumento di potenza elettrica e il cambio di tensione;
- con nota registrata al prot.ASST al n.11079/24 Enel Energia SpA trasmetteva il preventivo per la modifica della potenza/tensione per un importo pari a € 33.675,78 oltre



IVA al 22% per un totale complessivo pari ad € 41.084,45;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione del preventivo per la modifica della potenza/tensione emesso da Enel Energia SpA;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente atto rientrano nel Piano Investimenti 2024 mediante finanziamento con DGR n.XI/3479/2020 e DGW n.10852 del 17.9.2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di approvare e accettare il preventivo per la modifica della potenza/tensione elettrica dell'Ospedale di Edolo, emesso da Enel Energia SpA per un importo pari a € 33.675,78 oltre IVA di legge 22%, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - di liquidare a Enel Energia SpA l'importo di € 33.675,78, oltre IVA di legge al 22%, per la modifica della potenza e della tensione di connessione alla rete elettrica dell'Ospedale di Edolo;

3 - che il costo complessivo derivante dal presente atto è pari ad € 41.084,45 (di cui € 7.408,67 per IVA al 22%);

4 - di approvare, a seguito dell'accettazione del preventivo indicato al punto 1, la seguente rielaborazione del quadro tecnico-economico dei lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo":

Lavori	Progetto esecutivo	Post aggiudicazione	Rimodulazione	Preventivo connessione
Lavori	€ 1.635.931,02	€ 1.472.354,28	€ 1.472.354,28	€ 1.472.354,28
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 39.464,69	€ 39.464,69	€ 39.464,69	€ 39.464,69
Totale lavori	€ 1.675.395,71	€ 1.511.818,97	€ 1.511.818,97	€ 1.511.818,97
Somme a disposizione				
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, DL, contabilità, coordinamento sicurezza, compreso contributo CNPAIALP e IVA 22%	€ 109.845,05	€ 109.845,05	€ 109.845,05	€ 109.845,05
Compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
IVA 10% sul totale dei lavori	€ 167.539,57	€ 151.181,90	€ 151.181,90	€ 151.181,90
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese per adempimenti gare, guri, pubblicità ecc.	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00	€ 3.270,00



Spese per collaudi, accatastamento	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Arredi e attrezzature IVA compresa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri per aumento di potenza elettrica e cambio tensione, IVA compresa			€ 179.934,41	€ 41.084,45
Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa	€ 5.949,67	€ 5.949,67	€ 5.949,67	€ 5.949,67
Risparmi derivanti dal ribasso d'asta		€ 179.934,41	€ 0,00	€ 138.849,96
Totale somme a disposizione	€ 324.604,29	€ 488.181,03	€ 488.181,03	€ 488.181,03
Totale importo intervento	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

OGGETTO: LAVORI DI “RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO” - DGR N.XI/3479/2020 “PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITÀ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI - MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR N.XI/3331/2020”: APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO PER LA MODIFICA DELLA POTENZA E DELLA TENSIONE RELATIVA ALLA CONNESSIONE ELETTRICA. CUP: C24E20002830002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 09/05/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 41.084,45 (di cui € 7.408,67 per IVA al 22%), annotata nel Bilancio 2024, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2024	Lavori di "Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo" – Intervento di modifica potenza/tensione connessione elettrica	0208000420 FORN.C/ANTICIPI-IMP.CLIMATIZZ. P.O.EDOLO DGR X/3479/2020 2002000133 CONTRIBUTO DGW XI/3479/2020 ALL 1 PROGR_REG_ STRAOR_INV	3130102 C.C. Struttura Edolo	DGR XI/3479/2020 All.1	DGR_3479	€ 41.084,45	€ 0,00	€ 41.084,45	
		TOTALE				€ 41.084,45	€ 0,00	€ 41.084,45	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 10.5.2024

**IL DIRETTORE DELLA SC "BILANCIO,
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'"
Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



Enel Energia - Mercato libero dell'energia
In caso di mancato recapito da restituire al centro
di verifica di riferimento

**DOCUMENTO DA CONSERVARE
(NON RESTITUIRE)**



271 - 2

DCOIL0006
11403709 005 360 BSE2BS


ASST DELLA VALCAMONICA
c/o ASST DELLA VALCAMONICA
VIA VIA NISSOLINA 2
25043 BRENO BS

Roma 17/04/2024

Oggetto: Preventivo per la modifica della potenza/tensione

N° Pratica: OI-422779238	Protocollo: 0023663988
Numero POD: IT001E00082373	Numero Cliente: 308740265
Tipo Fornitura: Energia elettrica	Tipo Utenza: Uso Diverso da Abitazione
Indirizzo della fornitura: S. MARIA 14 25048 EDOLO BS	
Preventivo richiesto al Distributore il: 27/03/2024	ricevuto il: 17/04/2024
Codice di Rintracciabilità: 420001630	
Potenza/tensione attuale: kW 212 - 380 V	Potenza/tensione richiesta: kW 750,0 - 15000 V
Potenza in Franchigia kW 212,00	

Spettabile ASST DELLA VALCAMONICA,
l'importo del preventivo che hai richiesto è di **Euro 41084,45¹** (IVA in regime di scissione dei pagamenti - Art. 17 -
ter D.P.R. 633/1972) e comprende:



¹ Importo stabilito secondo l'Allegato A della Delibera 646/2015 e s.m.i. dell'ARERA ed è calcolato sulla nuova potenza disponibile (per le forniture con limitazione della potenza, si tratta del 10% in più rispetto alla potenza impegnata). Il preventivo è stato emesso in relazione al mandato che ci hai conferito; per tuo conto, saremo noi a svolgere con il Distributore tutte le attività necessarie per concludere l'intervento sulla tua fornitura.

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Enel Italia S.p.A. - Sede Legale Via Luigi Boccherini, 15 00198 Roma - Registro Imprese di Roma Codice Fiscale 06655971007 - R.E.A. 1150724 Gruppo IVA Enel 15844861009 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.



X202407416932
MPT01XXX0102
a1Q1n00001AIXNoEANCI
010301



85224 ML_PrevMPT



Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

QUOTA DISTANZA	Euro	486,56
QUOTA FISSA	Euro	0,00
QUOTA POTENZA	Euro	33189,22
SPESE GENERALI	Euro	0,00
Imponibile IVA	Euro	33675,78
IVA 22 %	Euro	7408,67
IVA in regime di Scissione dei pagamenti	Euro	-7408,67
Totale da pagare	Euro	41084,45

Prossimi passi

Per dare il via ai lavori devi rispedire il **Modulo di Accettazione** che trovi in allegato e pagare la fattura che riceverai entro il **17/10/2024** (data di scadenza del preventivo).

Puoi inviare il **Modulo di Accettazione**:

- tramite il nostro sito web: **enel.it**
- via e-mail all'indirizzo: **allegati.enelenergia@enel.com** (allegare i documenti in formato pdf o jpg)
- via posta al seguente indirizzo: Enel Energia S.p.A. - 8080 - 85100 Potenza

Come pagare

Accettato il preventivo, ti invieremo la nostra fattura.

Per il pagamento è necessario un bonifico sulle seguenti coordinate:

Beneficiario	Banca	C/C dedicato, in via non esclusiva, alla tracciabilità finanziaria	ABI	CAB	IBAN
Enel Energia	BANCO BPM S.p.A.	000000071746	05034	01647	IT81W0503401647000000071746

Nella causale del Bonifico dovrai riportare il numero di pratica OI-422779238 e la tua partita IVA. Per maggiori informazioni consulta la sezione "Legge sulla tracciabilità", disponibile su **enel.it**.

Durata dei lavori

Il Distributore dovrebbe terminare i lavori entro **50** giorni lavorativi.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito **enel.it**. I nostri consulenti sono inoltre a tua disposizione, al **Numero Verde 800 900 860**, oppure presso lo **Spazio Enel** (scopri quello più vicino e gli orari di apertura su **enel.it**).

Enel Energia
Servizio Clienti

Ulteriori Informazioni

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Enel Italia S.p.A. - Sede Legale Via Luigi Boccherini, 15 00198 Roma - Registro Imprese di Roma Codice Fiscale 06655971007 - R.E.A. 1150724 Gruppo IVA Enel 15844561009 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.



X202407416932
MPT01XXX0102
a1Q1n00001AIXNoBANC
020301





Enel Energia - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 80110 - 85100 Potenza

La durata dei lavori indicata non considera:

- eventuali giorni necessari per terminare opere a tuo carico
- i giorni necessari al Distributore per ottenere eventuali autorizzazioni (in media 90 giorni).

Accettato il preventivo, sarà il Distributore ad indicarti eventuali opere da eseguire o autorizzazioni da richiedere. Se i lavori non saranno conclusi nei tempi indicati, riceverai automaticamente un indennizzo, così come previsto dall'Allegato A della Delibera 646/2015 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 - 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it.

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Enel Italia S.p.A. - Sede Legale Via Luigi Boccherini, 15 00198 Roma - Registro Imprese di Roma Codice Fiscale 06855971007 - R.E.A. 1150724 Gruppo IVA Enel 15844561009 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.



X202407416932
MPT01XX01Q2
a1Q1n00001AIXNoEANCI
030301



89224 ML_PrevMPT



Enel Energia - Mercato libero dell'energia

**DOCUMENTO DA RESTITUIRE
COMPILATO E FIRMATO**

Rispedire con una delle seguenti modalità:

- Web: enel.it
- Email: allegati.enelenergia@enel.com (allegare i documenti in formato pdf o jpg)
- Posta: Enel Energia S.p.A. Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

N. Pratica: OI-422779238

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

della Società/Condominio/Ente² ASST DELLA VALCAMONICA Amm. pub.

con sede legale in VIA NISSOLINA, 2 - 25043 BRENO (BS) <regione vuota>

Codice Fiscale

0	3	7	7	5	8	3	0	9	8	1				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Partita IVA

0	3	7	7	5	8	3	0	9	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

¹ Indicare il ruolo (rappresentante legale/amministratore/incaricato)
² Cancellare la voce che non interessa

ACCETTA

il preventivo di spesa di Euro 41084,45 emesso per la fornitura con POD **IT001E00082373** per la richiesta dei lavori indicati nella pratica: OI-422779238 di VIA S. MARIA Civico 14 C.A.P. 25048 Città EDOLO

LUOGO E DATA

TIMBRO E\O FIRMA DEL RICHIEDENTE

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Via Luigi Boccherini, 15 - 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it.

Enel Energia S.p.A. - Società con unico socio Enel Italia S.p.A. - Sede Legale Via Luigi Boccherini, 15 00198 Roma - Registro Imprese di Roma Codice Fiscale 06655971007 - R.E.A. 1150724 Gruppo IVA Enel 15844561009 - Capitale Sociale Euro 10.000.000,00 i.v. - Direzione e Coordinamento di Enel S.p.A.



X202407416932
MPT01A860202
a1Q1n00001AIXNoEANCI
010101



89224 ML_PrevAcclavori