



**COMUNE DI CERVENO**  
PROVINCIA DI BRESCIA



UNIONE dei COMUNI della  
MEDIA VALLE CAMONICA  
"Civiltà delle Pietre"

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO**

**Determinazione n. 3**

**del 24/01/2023**

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BRIGLIE, SOGLIE E DIFESE DI SPONDA NEL TORRENTE BLE' IN COMUNE DI CERVENO (BS) - (INTERVENTO 14 - O.C.D.P.C. N. 598/2019). (CODICE CUP: I14H20000830001) - (CODICE CIG: 89646230EE)**

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**VISTI:**

- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03/01/2023 di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**PREMESSO che:**

- la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (G.U. Serie Generale n. 303 del 29/12/2022) ha differito al 30 aprile 2023 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/04/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la 1<sup>a</sup> e la 2<sup>a</sup> nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, con la quale sono stati definiti i programmi da realizzare;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente

eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 19/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di briglie, soglie e difese di sponda nel Torrente Blè (Intervento 14 - O.C.D.P.C. n. 598/2019), per un importo complessivo di €. 745.000,00 di cui €. 546.000,00 a base d'asta (comprensivi di €. 6.000,00 per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza) ed €. 199.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, è interamente finanziata con contributo della Regione Lombardia, a valere sull'O.C.D.P.C. n. 598/2019 (Intervento 14);
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 64 in data 13/12/2021 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di Realizzazione di briglie, soglie e difese di sponda nel Torrente Blè in Comune di Cervo (BS) - (Intervento 14 - O.C.D.P.C. n. 598/2019), alla Ditta PACCANI COSTRUZIONI – S.r.l. con sede legale a Ardesio (BG) in Via Valzella n. 8 (C.F. e P.IVA: 04265630162), in avvalimento con il CONSORZIO STABILE APPALTITALIA con sede legale a Caltagirone (CT) in Viale Europa n. 137 (C.F. e P.IVA: 04908490875), per un importo complessivo di €. 447.379,80 (compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza), corrispondente ad un ribasso pari al 18,263 %;

VISTO il contratto d'appalto in data 25/01/2022 - Rep. n. 454, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 01/02/2022 al n. 4081/1T, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo complessivo di €. 447.379,80 (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza);

PRESO ATTO della Perizia Suppletiva e di Variante (modifica al contratto durante il periodo di efficacia, senza variazione della spesa complessiva) dei lavori di Realizzazione di briglie, soglie e difese di sponda nel Torrente Blè in Comune di Cervo (BS) - (Intervento 14 - O.C.D.P.C. n. 598/2019), approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 in data 30/08/2022;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori – Dott. Ing. Galli Costante e dalla Ditta esecutrice in data 24/10/2022 e depositato presso questo Comune in data 25/10/2022 – Prot. n. 0004744;

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 in data 27/10/2022 sono stati approvati gli Atti di contabilità finale di cui allo Stato Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di Realizzazione di briglie, soglie e difese di sponda nel Torrente Blè in Comune di Cervo (BS) - (Intervento 14 - O.C.D.P.C. n. 598/2019);

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del Quadro Economico rideterminato, dei lavori di Realizzazione di briglie, soglie e difese di sponda nel Torrente Blè in Comune di Cervo (BS) - (Intervento 14 - O.C.D.P.C. n. 598/2019);

RITENUTA la procedura in essere rispondente ai requisiti di regolarità tecnica, come prescritto dalle vigenti normative;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora applicabile;
- il D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente;

## D E T E R M I N A

DI APPROVARE il seguente Quadro Economico rideterminato dei lavori di Realizzazione di briglie, soglie e difese di sponda nel Torrente Blè in Comune di Cervero (BS) - (Intervento 14 - O.C.D.P.C. n. 598/2019):

Lavorazioni / Opere:	€.	476.024,58
Oneri per l'attuazione piani di Sicurezza:	€.	6.000,00
<b>Totale complessivo Lavori:</b>	<b>€.</b>	<b>482.024,58</b>
Certificato di Pagamento Straordinario (Art. 26 D.L. 50/22 - Legge 91/2022):	<b>€.</b>	<b>61.556,02</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante:</b>		
– IVA sui lavori al 22%:	€.	106.045,41
– IVA sul Certificato di Pagamento Straordinario al 22%:	€.	13.542,32
– Spese tecniche per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e misure, redazione c.r.e. e coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comprese tutte le prestazioni professionali accessorie (escluso C.N.G.P.A.I.A. 4% ed IVA 22%):	€.	52.500,00
– C.N.G.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche:	€.	2.100,00
– I.V.A. 22% sulle spese tecniche:	€.	12.012,00
– Spese tecniche per redazione perizia suppletiva e di variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (escluso C.N.G.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%):	€.	2.842,74
– C.N.G.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche perizia di variante:	€.	113,71
– I.V.A. 22% sulle spese tecniche perizia suppletiva e di variante:	€.	650,42
– Spese per espletamento procedura di gara per appalto dei lavori da rimborsare alla C.U.C. - Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede Territoriale Distaccata della Comunità Montana di ValleCamonica:	€.	2.402,40
– Contributo di gara a favore di A.N.A.C. per servizi tecnici:	€.	30,00
– Contributo di gara a favore di A.N.A.C. per lavori:	€.	375,00
– Spese per acquisizione di aree, frazionamenti e atti notarili:	€.	5.494,00
<b>Totale Somme a disposizione della Stazione appaltante:</b>	<b>€.</b>	<b>198.108,00</b>
<b>Totale complessivo intervento:</b>	<b>€.</b>	<b>741.688,60</b>
<b>Economie:</b>	<b>€.</b>	<b>3.311,40</b>

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

DI PRECISARE che:

- avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Brescia entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:
  - a) il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - b) non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DI DARE ATTO che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

***Letto, confermato e sottoscritto,***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*f.to MARZIA ROMANO*

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**  
*(art.151, 4° comma, Tuel approvato con D.Lgs. 267/00)*

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

*Cerveno, lì 24/01/2023*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*f.to AVV. Carmen Modafferi*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
*(art. 124, D.lgs. 18.08.2000, n° 267)*

Registro Pubblicazione n°

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **24/01/2023** all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

*Cerveno, lì 24/01/2023*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*AVV. Carmen Modafferi*

***Copia digitale conforme all'originale cartaceo.***

*Cerveno, lì 24/01/2023*

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*AVV. Carmen Modafferi*