



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel. (0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it **** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 057/BG07 del 28 maggio 2024

Oggetto: Lavori di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante manutenzione straordinaria del campo da calcio. Aggiudicazione alla ditta MAST di Flero (BS) delle opere di perizia di variante relative alla manutenzione straordinaria del campo da calcio. CUP H61B20000570002 - CIG. B159DA6480.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/08/2021 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico ad assessore - vicesindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto

- il bilancio di previsione 2024/2026, approvato dal Consiglio comunale in data 07/03/2024, deliberazione n. 06, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 115 del 21/08/2021);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.i.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Richiamate in proposito le deliberazioni:

- n. 40 del 23/07/2021, relativa all'approvazione del progetto preliminare di "Riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante allestimento di area camper nel piazzale adiacente i campi sportivi", comportante una spesa complessiva di € 600.000,00;
- n. 41 del 23/07/2021, ad oggetto: "Approvazione della convenzione da sottoscrivere con Regione Lombardia per il progetto di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante allestimento di area camper nel piazzale adiacente i campi sportivi. - CUP H61B20000570002. - Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9.";
- n. 62 del 14/10/2022, relativa all'approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante allestimento di area camper nel piazzale adiacente i campi sportivi. - CUP H61B20000570002;
- numero 56 del 22 settembre 2023, relativa all'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante allestimento di area camper nel piazzale adiacente i campi sportivi. - CUP H61B20000570002;

Richiamate le proprie determinazioni inerenti la gara d'appalto principale dei lavori:

- n. 89/BG07 del 30/06/2023, ad oggetto "Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 - Lavori di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante allestimento di area camper nel piazzale adiacente i campi sportivi. CUP H61B20000570002. CIG N. 9941324018";
- n. 163/BG07 del 26/10/2023 ad oggetto: "Lavori di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante manutenzione straordinaria del

campo da calcio - Approvazione verbale della manifestazione di interesse ed avvio della procedura negoziata. CUP H61B20000570002 - CIG A01AB1B637”;

- n.199/BG07 del 19/12/2023 ad oggetto “Lavori di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante manutenzione straordinaria del campo da calcio. Aggiudicazione alla ditta MAST di Flero (BS) CUP H61B20000570002 CUP H61B20000570002 - CIG. A024570214” che aggiudicava i lavori di manutenzione del campo da calcio alla Ditta MAST a seguito di un’offerta di netti € 314.541,14 (compresi € 3.482,75 per oneri della sicurezza), oltre IVA nella misura di legge, oltre IVA nella misura di legge, oltre ai costi relativi all’omologazione pari ad € 13.600,00 oltre Iva al 10% (totale € 14.960,00);

Visto il contratto di appalto numero repertorio 586 sottoscritto in data 09/02/2024 con la ditta MAST di Flero (BS) a conclusione della gara d’appalto principale;

Visto il verbale di consegna e inizio lavori della manutenzione del campo da calcio avente data 04/03/2024;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici numero 039/BG07 del 03/05/2024 avente ad oggetto l’approvazione e liquidazione del primo stato di avanzamento lavori della manutenzione del campo da calcio;

Riscontrato che, nelle fasi di ultimazione della manutenzione del campo da calcio, sono emerse le seguenti problematiche, richieste e necessità di modifiche per una migliore riuscita dell’opera e precisamente:

- necessità di riparazione di parti non funzionanti e/o danneggiate dell’impianto di irrigazione del campo – impianto necessario ai fini dell’omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti;
- modifica della tipologia di copertura a raso della cisterna interrata di accumulo d’acqua per il sistema di irrigazione al fine di rendere la copertura stessa carrabile evitando la perdita di n.2 posti auto;
- smaltimento di residui delle lavorazioni derivanti dallo smantellamento del precedente manto in erba sintetica;

Vista pertanto la perizia di variante, redatta dal Direttore lavori e Progettista incaricato Ing. Gioia Giuseppe, pervenuta in data 24/05/2024 protocollo numero 2242, tesa a soddisfare le necessità in corso d’opera precedentemente elencate, dalla quale emerge che i maggiori costi vengono assorbiti attingendo dal ribasso di gara, dalla voce imprevisti e da altre economie senza però superare il quadro economico riguardante la manutenzione del campo da calcio precedentemente approvato con delibera numero 56 del 22 settembre 2023;

Vista quindi la deliberazione di Giunta Comunale numero 43 del 24/05/2024 avente ad oggetto “Approvazione della perizia di variante al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio nell’ambito dei lavori di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. – CUP H61B20000570002”, con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di manutenzione del campo da calcio – perizia dalla quale si evince un importo di netti € 24.908,12, cui aggiungere gli importi IVA nelle misure di legge per € 4.122,81, per un totale di € 29.030,93;

Vista quindi la lettera prot. n. 2262 del 25/05/2024, mediante la quale è stata invitata a presentare una offerta a mezzo piattaforma Sintel la ditta MAST di Flero (BS);

Visto il report della procedura, espletata tramite la piattaforma telematica di e-procurement «Sintel» di ARIA S.p.A. (soggetto aggregatore per la Regione Lombardia), ID 184208296, secondo cui l’aggiudicatario dell’appalto è l’impresa MAST S.r.l., con sede a Flero (BS) – via San desiderio n. 4/DEF - P.Iva e C.F. 03255350179, che ha proposto un’offerta di € 24.908,12 oltre IVA nella misura di legge;

Dato atto di aver effettuato le verifiche di cui all’art. 52 del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuto di aggiudicare l’appalto in oggetto all’impresa MAST S.r.l. di Flero (BS);

Preso atto che il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 18 comma 3 D.lgs. 36/2023);

Richiamata la L. 13.08.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni diramate in materia dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 5 - comma 4, del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 in data 11/03/2013;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare** il verbale di gara (Report n. 184208296) depositato agli atti dell'ente inerente la procedura di aggiudicazione di affidamento dei lavori di perizia di variante dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio, effettuata tramite la Centrale Acquisti della Regione Lombardia - SINTEL;
- 3. di aggiudicare** l'appalto all'impresa MAST S.r.l., con sede a Flero (BS) - via San desiderio n. 4/DEF - P.Iva e C.F. 03255350179, corrispondente ad un'offerta di netti € 24.908,12, oltre IVA nella misura di legge come valutata nella perizia di variante redatta dal Direttore lavori e pari ad € 4.122,81, per un totale di € 29.030,93;
- 4. di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa come di seguito indicata:

Missione	06	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	02	UEB	06.01.202
<i>Creditore</i>				MAST S.r.l. di Flero (BS)					
<i>Codice fiscale e P.IVA</i>				- 03255350179-					
<i>Oggetto/Causale</i>				Lavori di riqualificazione e ammodernamento del polo sportivo. Completamento del polo turistico-sportivo mediante manutenzione straordinaria del campo da calcio. Lavori di perizia di variante.					
<i>CIG/CUP</i>				CIG N. B159DA6480 - CUP H61B20000570002					
<i>Importo (Iva compresa)</i>				€ 29.030,93					
<i>Importo (Iva esclusa)</i>				€ 24.908,12					
<i>Fattispecie contrattuale</i>				Contratti d'appalto lavori pubblici					
<i>Procedura di scelta del contraente</i>				Affidamento diretto - articolo 50, comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023					

- 5. di imputare** la spesa complessiva di € 29.030,93, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, in conto del capitolo 06012.02.0001 del bilancio di previsione 2024/2026;
- 6. di dare atto:**
 - ai sensi del comma 8 dell'art 183 del D.lgs. n. 267/200 e s.m.i., che il programma dei pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
 - che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5 e 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità comunale, darà esecutività al presente atto determinativo;
- 7. di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;
- 8. di trasmettere** copia della presente determinazione al Sindaco ed al Segretario comunale.

VeZZa d'Oglio, 28 maggio 2024



Il Responsabile del servizio
(Geom. Guerino Benaglio)

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Veza d'Oglio, 28/05/2024



Il Segretario comunale
(Dott. Fabio Gregorini)

Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo	Anno
22712	€ 29.030,93	06012.02.0001	2024

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

espressi ai sensi dell'art. 8, c. 1 e 3 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consigliere n. 04/2013, è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Veza d'Oglio, lì 28/05/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott. Fabio Gregorini)

Referto di pubblicazione


N° 248
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.veza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 08 GIU. 2024 al 23 GIU. 2024

Dalla residenza comunale, lì 08 GIU. 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.