



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 152	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO A TUTTO SESTO PONTE D'USCIO - NUMERO INTERNO OPERA 155. CUP G17H21038290002 - CIG: B851CDDFA2. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
DATA 30/05/2026	
NUMERO SETTORIALE 71	

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **TRENTA** del mese di **MAGGIO** nel proprio ufficio

VISTO il Decreto Sindacale n. 55 del 30/04/2026 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico al sottoscritto Arch. Nicolini Francesco;

VISTI

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art. 97, l'art.107 co. 1-6, l'art.147-bis in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali, l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici", per brevità anche "Codice Appalti" o semplicemente "Codice";

VISTI altresì:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del Piano Lombardia, con riferimento alla l.r. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - DGR n.XI/6047/2022 "Programma degli interventi per la ripresa economica", il Comune di Borno ha presentato richiesta di finanziamento per l'opera individuata come segue: "BS172STR - ponte (via Ponte d'Uscio): opere di manutenzione straordinaria del ponte ad arco a tutto sesto con luce massima della volta pari a mt. 8,40", con ID domanda n. 4308104 e CUP G17H21038290002;
- con decreto n. 7851 del 23/05/2024 della Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia si è data attuazione alla DGR N. XI/4525/2021, aggiornata con DGR N. XII/868/2023, assegnando le relative risorse ai beneficiari degli interventi validati al 22 maggio 2024 fra le quali l'opera sopra citata per un importo di € 250.000,00;
- con il finanziamento sopra descritto si intende dar luogo alla manutenzione straordinaria del Ponte d'Uscio che attraversa il torrente San Fiorino, collocato in Borno nell'omonima via, in quanto infrastruttura storica di competenza comunale che presenta necessità di verifiche strutturali e di interventi correlati;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 19/06/2026 da Francesca Cocchi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



VISTO il progetto esecutivo degli interventi di opere di manutenzione straordinaria del ponte ad arco a tutto sesto Ponte d'Uscio - numero interno opera 155 - CUP G17H21038290002, redatto dal professionista incaricato dell'ing. Giorgio Gottardi, avente sede in Via Leopardi 156, 25040 Corteno Golgi, P.I. 02342340987, acclarato al prot. 9386 del 08/09/2025 ed approvato con delibera di giunta comunale n. 99 del 09/09/2025, che prevede una spesa complessiva di € 250.000,00 così suddivisa:

IMPORTO PER LAVORI A BASE D'ASTA	Euro 144.500,00
ONERI PER LA SICUREZZA	Euro 5.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 100.500,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO	Euro 250.000,00

VISTE:

- la Determinazione n. 250 del 20/09/2025 con la quale sono stati affidati direttamente ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 (CIG: B851CDDFA2) i lavori di manutenzione straordinaria del ponte ad arco a tutto sesto Ponte d'Uscio - numero interno opera 155 e CUP G17H21038290002 all'impresa CO.G.IM. SRL con sede in via Marconi 4/a - 25042 Borno (BS), Codice Fiscale 01384630172 e P. IVA 00622000982, per la somma complessiva di Euro 158.708,00 (di cui Euro 139.298,00 per i lavori a base di gara + euro 5.000, per oneri della sicurezza + Euro 14.428,00 per IVA di legge al 10%) con imputazione della somma su Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macro 02 – Capitolo 0392106 del bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025;
- la determinazione n. 79 del 19/03/2026 d approvazione del Primo Stato d'Avanzamento dei Lavori;

PRESO ATTO che a seguito dell'affidamento dei lavori si sono ottenuti risparmi derivanti dai ribassi di gara e dall'esecuzione a cura e spese del gestore rete gas dello spostamento della tubazione presente sul ponte, e che nel frattempo si sono previste nuove spese derivanti dall'estensione della rete di illuminazione pubblica in loco, da alcune modifiche non prevedibili in fase progettuale, dalla necessità di incaricare soggetti tecnici quale supporto al RUP e per la redazione della documentazione relativa alla compatibilità idraulica del manufatto – condizione a cui era stato rilasciato l'assenso alle opere da parte del competente ufficio regionale;

VISTA la documentazione inerente la relativa perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Gottardi, agli atti al protocollo n. 4677 del 30/04/2026, composta da:

- 01_Relazione di perizia
- 02_Atto di sottomissione
- 03_Verbale concordamento nuovi prezzi
- 04_Computo metrico variante
- 05_Quadro comparativo

RITENUTA la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

VERIFICATO che le variazioni oggetto della suindicata perizia di variante:

- non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 26/08/2022, meglio citata in premessa;
- non determinano alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi alle variazioni/modificazioni trovano adeguata copertura con l'utilizzo delle somme a disposizione stanziato nel progetto originario;

RITENUTO pertanto necessario, con imputazione alla Miss/Prog/Tit/Mac 10.05.2.02 cap. 0392106:

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

[documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 19/06/2026 da Francesca Cocchi.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- integrare l'impegno originariamente assunto con determina n. 250 del 20/09/2025 a favore della ditta CO.G.IM. SRL con sede in via Marconi 4/a - 25042 Borno (BS), Codice Fiscale 01384630172 e P. IVA 00622000982 incrementandolo di 24.844,38 € più I.V.A. al 10% per complessivi 27.328,82 euro;
- a riconoscimento delle spese tecniche di redazione della variante suddetta, impegnare 2.500 € più cassa professionale e I.V.A. al 22% per complessivi 3.172,00 euro ad integrazione dell'impegno originariamente assunto con determina n. 253/2024 a favore dell'ing. Giorgio Gottardi, avente sede in Via Leopardi 156, 25040 Corteno Golgi, P.I. 02342340987 incrementandolo di 2.500 € più cassa professionale e I.V.A. al 22% per complessivi 3.172,00 euro;
- prevedere un impegno di € 1.000,00 onnicomprensivo per spese tecniche relative a supporto al RUP, per soggetto ancora da individuarsi;
- prevedere un impegno di € 8.000,00 più cassa e IVA, ossia complessivi 10.150,40 euro, per spese tecniche relative redazione relazione e pratica compatibilità idraulica, per soggetto ancora da individuarsi;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria è garantita dal contributo regionale interventi DGR n. XII/868/2023, riconosciuto con decreto n.7851 della direzione generale infrastrutture e opere pubbliche in data 23/05/2024;

DATO ATTO che una quota del contributo di cui sopra è vincolata nell'avanzo vincolato si demanda allo stanziamento della quota necessaria tramite specifica delibera che disponga l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;

CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"*;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria della somma sulla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macro 02 – Capitolo 0392106 del bilancio di previsione del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1 **di considerare** le premesse quali parte integrante del presente provvedimento;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 19/06/2026 da Francesca Cocchi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- 2 **di approvare** la documentazione inerente la relativa perizia di variante al progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del ponte ad arco a tutto sesto Ponte d'Uscio - numero interno opera 155 e CUP G17H21038290002, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giorgio Gottardi, agli atti al protocollo n. 4677 del 30/04/2026, composta da:
 - 01_Relazione di perizia
 - 02_Atto di sottomissione
 - 03_Verbale concordamento nuovi prezzi
 - 04_Computo metrico variante
 - 05_Quadro comparativo
- 3 **di attestare** che il nuovo importo contrattuale, determinato dalla suindicata perizia di variante, in favore della ditta CO.G.IM. SRL con sede in via Marconi 4/a - 25042 Borno (BS), Codice Fiscale 01384630172 e P. IVA 00622000982, ammonta a complessivi 186.036,82 IVA inclusa, a seguito di un incremento dei lavori di perizia pari a 27.328,82 euro IVA inclusa;
- 4 **di demandare** ad atto successivo l'integrazione dell'impegno originariamente assunto con determina n. 250 del 20/09/2025 a favore della ditta sopra detta per complessivi 27.328,82 euro IVA al 10% inclusa;
- 5 **di impegnare**, a copertura delle spese tecniche di redazione variante, a favore dell'ing. Giorgio Gottardi, avente sede in Via Leopardi 156, 25040 Corteno Golgi, P.I. 02342340987 di 3.172,00 euro IVA e cassa incluse, ad integrazione dell'impegno originariamente assunto con determina n. 253/2024;
- 6 **di demandare** ad atto successivo l'impegno delle seguenti somme a favore di soggetti diversi ancora da individuarsi come segue:
 - € 1.000,00 onnicomprensivo per spese tecniche relative a supporto al RUP,
 - € 10.150,40 IVA e cassa incluse, per spese tecniche relative alla redazione di relazione e pratica compatibilità idraulica;
- 7 **di imputare** gli impegni sopra detti sulla Missione 10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macro 02 – Capitolo 0392106 del bilancio di previsione del bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026;
- 8 **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;
- 9 **di trasmettere** copia alla Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
- 10 **di autorizzare** la Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al pagamento delle fatture derivanti dai sopra detti impegni sempre che non venga superato l'impegno di spesa con il presente atto previsto ed autorizzato;
- 11 **di trasmettere** la presente determinazione all'impresa ed al tecnico citati;
- 12 **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FRANCESCO NICOLINI e stampato il giorno 19/06/2026 da Francesca Cocchi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

- 13 **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.lgs. 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Comune di Borno, nonché all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dandone contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Francesco Nicolini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 152	OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AD ARCO A TUTTO SESTO PONTE D'USCIO - NUMERO INTERNO OPERA 155. CUP G17H21038290002 - CIG: B851CDDFA2. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
DATA 30/05/2026	
NUMERO SETTORIALE 71	

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267 e dell'art.147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000:

N.Imp./Acc.	Miss/prot/tip/macro/cap/ Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
462	10052.02.0392106	GOTTARDI GIORGIO	2026	3.172,00

Firma

Osservazioni:

Data Esecutività: 30/05/2026

VIOLA GHEZA

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*