



**COMUNE DI PISOGNE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

**ORIGINALE**

**DETERMINAZIONE N° 236 DEL 08-11-2024**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

Oggetto : IMPEGNO DI SPESA PER LA MODIFICA AL CONTRATTO (VARIANTE N. 1) DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA F.LLI KENNEDY, CUP: D51B22002180009, CIG: A04472A2DD.

C.I.G :A04472A2DD

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 15/12/2023 si è proceduto ad approvare, unitamente al verbale di validazione, il progetto esecutivo, pervenuto al prot. 19616 del 13/12/2023, relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009";
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 317 del 29/12/2023 si è provveduto ad affidare le opere in oggetto alla società "Plona Lavori s.r.l., con sede in Corso Buenos Aires n. 64/C – 20124 Milano - C.F. e P.IVA: 10583930960) per un importo pari ad € 109.817,23 oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.175,86 per un totale di € 114.993,09, di cui € 56.830,40 per costi di personale, oltre IVA di legge;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024 si è provveduto ad approvare la modifica al contratto (variante n. 1) del progetto esecutivo relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009, redatta dallo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" pervenuta al prot. n. 12080 del 22/07/2024, la quale comporta un aumento pari ad **€ 19.520,88** (oltre IVA 10%);

Ritenuto quindi di procedere con l'impegno di spesa della somma pari a **€ 19.520,88** inerente la modifica contrattuale indicata in precedenza;

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto dell'approvazione della variante di che trattasi avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 02/08/2024, dando altresì atto che la stessa variante è conforme ai disposti dall'art. 120, commi 5, 6 e 7 del D.lgs 36/2023;

- 2) di approvare, per quanto di competenza, la modifica al contratto (variante n. 1) del progetto esecutivo relativo alle opere di "Realizzazione nuovo tratto di pista ciclopedonale in Via F.lli Kennedy – CUP: D51B22002180009, redatta dallo "Studio tecnico Francesco Mazzucchelli Architetto & Roberto Sorlini & Fabrizio Rinaldi Geometri" pervenuta al prot. n. 12080 del 22/07/2024;
- 3) di impegnare, pertanto, l'importo di **€ 19.520,88** in favore della società "Plona Lavori s.r.l., con sede in Corso Buenos Aires n. 64/C – 20124 Milano - C.F. e P.IVA: 10583930960) nel seguente modo:
  - a. per € 4.928,78 a valere sull'impegno n. 786/2023 del 31/12/2024 (riaccertato) del capitolo 3778, codice 10.05-2.02.01.09.000 del bilancio 2024-2026, anno 2024;
  - b. per € 14.592,10 al capitolo 3778, codice 10.05-2.02.01.09.000 del bilancio 2024-2026, anno 2024 finanziati con "Avanzo";
- 4) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 5) di trasmettere la presente determinazione:
  - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
- 6) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Angelo Giuseppe Venturini**

Atto firmato digitalmente