



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 67	OGGETTO : BANDO "INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA" D.D.U.O. 15 GENNAIO 2021 N. 245 - RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PINETA - CUP G12H21000030002 - CIG: 9997725FA7 APPROVAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E DEL PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E CONCESSIONE PROROGA ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
DATA 01/03/2024	
NUMERO SETTORIALE 26	

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **UNO** del mese di **MARZO** nel proprio ufficio

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 16/05/2023 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico al sottoscritto arch. Nicolini Francesco;

VISTI

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 – Testo Unico degli Enti Locali - ed in particolare l'art. 97, l'art.107 co. 1-6, l'art.147-bis in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali, l'art.179 "Accertamento", l'art.183 "Impegno di Spesa" e l'art.191 "Regole per l'Assunzione di Impegni e per l'effettuazione delle Spese";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici", per brevità anche "Codice Appalti" o semplicemente "Codice";

VISTI altresì:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTE E RICHIAMATE:

- la Legge regionale 26 novembre 2019, n. 18 "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ad altre leggi regionali", che riconosce, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, riguardanti ambiti, aree o edifici, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione;
- la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica", che all'articolo 1, istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per garantire il sostegno degli



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19,

- la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di Previsione 2020-2022 che ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica", composto dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, e, in particolare l'Allegato 2 della d.g.r. XI/3531/2020 ha previsto, tra gli interventi raggruppati per macroaree, gli "Incentivi per la rigenerazione urbana" di competenza della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile con un finanziamento di € 100.000.000,00 a valere sul Fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui all'art.1, comma 10 della l.r. 9/2020;
- la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 "Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica", e, in particolare, l'Allegato 2, che prevede per il finanziamento di € 100.000.000,00 destinato agli "Incentivi per la rigenerazione urbana";

PREMESSO CHE:

- con il D.D.U.O. del 15 gennaio 2021 - n. 245 è stato attuato l'intervento: "Incentivi per la rigenerazione urbana" di cui al suddetto allegato 2 della d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 e d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020, attraverso l'emanazione del Bando: "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana";
- Il Comune di Borno ha aderito al bando sopra citato con domanda ID n. 2735013 prot. Regione Lombardia n. Z1.2021.0007560, presentando un progetto di fattibilità inerente la riqualificazione del centro sportivo in Viale Pineta, cui è stato assegnato il CUP G12H21000030002;
- È stato assegnato da Regione Lombardia ed accettato dal Comune di Borno il contributo regionale concesso al Comune di Borno sul bando citato per un importo di 500.000,00 (IVA compresa);
- l'intervento è individuato dal CUP G12H21000030002;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall' Ing. Sergio Baisini con studio in Darfo Boario Terme 25047 - P.IVA. 01690680986 per la riqualificazione Centro Sportivo Pineta, ricevuto al protocollo comunale n. 5961 in data 28/06/2023 ed integrato con prot. 6099 in data 01/07/2023, che prevedeva una spesa complessiva di € 500.000,00, così suddivisa:

IMPORTO PER LAVORI A BASE D'ASTA	€ 374.000,00
COSTI PER LA SICUREZZA	€ 10.860,00
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 115.140,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 500.000,00

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 07/07/2023 di approvazione del progetto sopra detto;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione n. 274 del 11/09/2023 con la quale, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL con in via Trento, 64 frazione Valle, comune di Savio dell'Adamello (BS), P.Iva 02718500982, PEC info@pec.edilscavibonomelli.it, e in favore della quale è stato assunto impegno di spesa di € 413.398,35 IVA di legge al 10% inclusa con imputazione su Miss/Prog/Tit/Mac 06.01.2.02 cap. 341404 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;

VISTA la richiesta di proroga di 30 giorni della fine lavori, presentata dall'impresa appaltatrice in data 29/01/2024 ed acclarata al protocollo n. 1695, pertanto in tempo utile;



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



VISTO il parere del Direttore Lavori ing. Sergio Baisini, di cui al prot. 1874 del 31/01/2024, in merito alla suddetta richiesta di proroga, che da atto delle ragioni dell'impresa rispetto all'istanza suddetta;

RITENUTO pertanto di concedere la proroga dell'ultimazione lavori fino alla data del 15/03/2024;

VISTA la documentazione inerente il primo Stato di Avanzamento Lavori relativo ai lavori eseguiti al 26/01/2024, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Sergio Baisini, agli atti al protocollo n. 2886 del 15/02/2024 del 16/02/2024, composta da:

- Libretto delle misure;
- Libretto di SAL;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del registro di Contabilità;

VISTO il primo certificato di pagamento per le opere realizzate sino al 26/01/2024, ammontante ad € 126.870,00 quale credito d'impresa a seguito dell'applicazione del ribasso e delle detrazioni, cui si somma IVA di Legge al 10% per € 12.687,00 risultandone un totale di € 139.557,00;

RICHIAMATO il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile";

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 19/02/2024, esecutivo ai sensi di legge;

VISTA la disponibilità finanziaria presente su Miss/Prog/Tit/Mac 06.01.2.02 cap. 341404 del bilancio di previsione 2023/2025 – esercizio 2023;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 97, 107 e 109 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. **Di concedere** la proroga di 30 giorni della data di fine lavori, richiesta dall'impresa con prot. 1695 in data 29/01/2024 e visto il parere favorevole del Direttore Lavori ing. Sergio Baisini di cui al prot. 1847 del 31/01/2024, stabilendo la nuova data di ultimazione delle opere per il giorno 15/03/2024;
2. **di approvare** la documentazione inerente il primo SAL per le opere relative agli "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" D.D.U.O. 15 gennaio 2021 N. 245 - Riqualficazione Centro Sportivo Pineta - CUP G12H21000030002, trasmessa dal Direttore dei Lavori in g. Sergio Baisini, agli atti al protocollo n. 2886 del 15/02/2024 del 16/02/2024, e composta da:



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- Libretto delle misure;
 - Libretto di SAL;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario del registro di Contabilità;
3. **di approvare** il primo certificato di pagamento emesso dal sottoscritto RUP in data 26/01/2024, ammontante ad € 126.870,00 quale credito d'impresa a seguito dell'applicazione del ribasso e delle detrazioni, cui si somma IVA di Legge al 10% per € 12.687,00 risultandone un totale di € 139.557,00;
4. **di dare atto che:**
- l'operatore economico si è assunto l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;
 - con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;
5. **di autorizzare** la ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL con in via Trento, 64 frazione Valle, comune di Savio dell'Adamello (BS), P.Iva 02718500982, PEC info@pec.edilscavibonomelli.it all'emissione della fattura relativa al suddetto certificato;
6. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;
7. **di trasmettere** copia alla Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;
8. **di autorizzare** fin d'ora la Responsabile dell'ufficio finanziario di questo ente alle liquidazioni correlate al presente atto;
9. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
10. **di pubblicare** il presente provvedimento ai sensi dell'art. 20 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del sito del Comune di Borno, nonché all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dandone contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Arch. Francesco Nicolini





COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

favorevole

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo

Osservazioni:

Data Esecutività: 01/03/2024

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

Dott.ssa Gheza Viola



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Francesco Nicolini



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

