



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 322	OGGETTO : PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (FEASR): BANDO 2018 MISURA 4, OPERAZIONE 4.3.02 "SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI MALGHIVI" - LAVORI ATTINENTI ALLA MALGA PAGHERA/MOROSINI IN BORNO (BS) - G14B19000150006 – CIG: 8827577AFB - APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI PRIMO STATO D'AVANZAMENTO
DATA 18/10/2023	
NUMERO SETTORIALE 169	

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **OTTOBRE** nel proprio ufficio

VISTO il Decreto Sindacale n. 02 del 16/05/2023 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio Tecnico al sottoscritto arch. Nicolini Francesco;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 23/06/2020 è stata approvata la variante n.1 al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 239.209,54 per opere, € 4.784,19 per oneri della sicurezza ed € 106.006,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con lettera assunta al prot. n. 6590/2020 del 22/10/2020 la Regione Lombardia - Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, programmazione comunitaria e sviluppo rurale - ha comunicato l'importo ammesso a contributo, pari ad € 224.098,79, sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR): bando 2018 Misura 4, Operazione 4.3.02 "Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi";
- con delibera di Giunta Comunale n. 173 del 20/11/2020 è stato approvato il quadro economico relativo al progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 334.239,84 di cui € 243.993,73 per opere ed oneri della sicurezza ed € 90.246,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTE E RICHIAMATE:

- la determina a contrarre n. 164 del 12/07/2021 con la quale è stata indetta la gara per gli interventi di "Lavori di "potenziamento impianto fotovoltaico, e opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione viabilità e potenziamento acquedotto rurale al servizio della malga Paghera/Morosini";
- la determina n. 196 del 09/08/2021 con la quale è stata approvata ai sensi dell'art. 33 co. 1 del codice, il verbale costitutivo della proposta di aggiudicazione originata dallo svolgimento della gara per l'individuazione dell'operatore a cui affidare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto e nelle premesse svoltesi sulla piattaforma Sintel in data 09/08/2021, id. 142139744;
- la determina n. 230 del 13/09/2021 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta alla ditta CO.G.IM. S.R.L. Via Marconi 4/A a Borno (BS), con P. IVA



COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia



- 00622000982 per la somma di € 273.391,63 di cui € 224.091,50 per lavori e oneri della sicurezza ed € 49.300,13 per I.V.A. al 22 %;
- la determina n. 44 del 08/03/2022 con cui è stata approvata la liquidazione dell'anticipazione contrattuale pari al 30% dell'importo contrattuale, per complessivi € 82.042,71 IVA compresa;
 - la determina n. 149 del 21/06/2023 con la quale è stato autorizzato il subappalto delle opere di scarifica, formazione di pavimentazione stradale, opere stradali e complementari, a favore della ditta D.A.M. Impianti SRL con sede a Borno in via Palline n. 14, C.F e P.IVA 02083160982, per un importo delle lavorazioni contrattuali pari ad € 84.135,34 compresi oneri per la sicurezza;
 - la delibera di Giunta Comunale n. 92 del 28/06/2023 con cui è stata approvato il progetto esecutivo di variante degli interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione viabilità e potenziamento acquedotto rurale al servizio della malga "Paghera/Morosini";

VISTA la propria determinazione n. 308 del 04/10/2023 con cui è stata approvata la documentazione inerente il primo SAL dell'intervento: Lavori di "potenziamento impianto fotovoltaico, e opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione viabilità e potenziamento acquedotto rurale al servizio della malga Paghera/Morosini" – G14B19000150006 – CIG: 8827577AFB, pervenuta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Mondinini, registrata al prot. n. 86795 del 19/09/2023 ed integrata al prot. 9105 del 30/09/2023, nonché il primo certificato di pagamento emesso dal RUP in data 12/09/2023, ammontante a complessivi € 103.154,20;

VISTE le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed in particolare:

- Il comma 1 che prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022... I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4... Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

- Il comma 2 che prevede che le Regioni approvino entro il 31/07/2022 prezzi aggiornati che cessano di avere validità entro il 31/12/2022.

- Il comma 4 che prevede che i soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti..., per lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



lettera b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a) (PNRR), a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma 5, lettera b), del presente articolo, nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021.

VISTA la nota di Regione Lombardia protocollo M1.2022.0223325 del 05/12/2022 con cui, in merito al PSR 2014-2022 Lombardia: indicazione relative all'applicazione della relativa all'art. 26 DL 50/22 in materia di contratti pubblici, che chiarisce:

- le modalità da seguire per la revisione dei prezzi;
- la possibilità e le modalità di impiego dei ribassi d'asta;
- la documentazione da presentare in fase di rendicontazione.

PRESO ATTO che la nota di cui sopra esclude l'incremento dell'importo ritenuto ammissibile a finanziamento e del relativo sostegno concesso in fase di ammissibilità della domanda di aiuto;

VISTA la documentazione inerente la revisione prezzi relativa al primo SAL relativo ai lavori eseguiti al 12/09/2023, presentato dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Mondinini, registrata al prot. n. 86795 del 19/09/2023 ed integrata al prot. 9105 del 30/09/2023, composta da:

- Atto di sottomissione per la revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e da RUP;
- Dichiarazione del rispetto di tutte le condizioni stabilite dall'art. 26 del DL 50/2022 a firma del Direttore dei Lavori;
- Prospetto di confronto dal quale si evince l'entità della revisione prezzi;

RILEVATO che l'aggiornamento prezzi praticato secondo i dettami del DL 50/2022 e secondo le disposizioni di Regione Lombardia comporta una maggior spesa sulle lavorazioni di cui al sal n. 1 di complessivi € 13.784,35, già nella misura del 90% rispetto all'effettivo incremento accertato;

DATO ATTO che all'Impresa appaltatrice vanno riconosciuti i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi unitari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento, per un importo quindi ammontante ad € 13.784,35;

VERIFICATO che le somme del quadro economico dell'opera disponibili per pagare la revisione dei prezzi in argomento, secondo le indicazioni del DL 50/2022, sono le seguenti:

- € 22.152,52 economie di spesa dovute al ribasso d'asta.

CONSIDERATO CHE le somme di cui sopra sono sufficienti per provvedere al pagamento dell'intera somma spettante secondo le disposizioni dell'art. 26 del DL 50/2022 e non è quindi necessario richiedere l'accesso al fondo previsto dal medesimo articolo.

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.06.2023, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge;



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



VISTI gli artt. 97, 107 e 109 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato:

DETERMINA

1 - di **approvare** la documentazione inerente la revisione prezzi relativa al primo SAL dell'intervento: Lavori di "potenziamento impianto fotovoltaico, e opere di manutenzione straordinaria, riqualificazione viabilità e potenziamento acquedotto rurale al servizio della malga Paghera/Morosini" – G14B19000150006 – CIG: 8827577AFB, pervenuta dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Mondinini, registrata al prot. n. 86795 del 19/09/2023 ed integrata al prot. 9105 del 30/09/2023, composta da:

- Atto di sottomissione per la revisione prezzi ai sensi del DL 50/2022 sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e da RUP;
- Dichiarazione del rispetto di tutte le condizioni stabilite dall'art. 26 del DL 50/2022 a firma del Direttore dei Lavori;
- Prospetto di confronto dal quale si evince l'entità della revisione prezzi;

2 - di **accertare** ai sensi dell'art. 26 del DL 50/202, in € 22.152,52, la somma che può essere destinata alla revisione dei prezzi e pagate all'Impresa appaltatrice e che non è quindi necessario richiedere l'accesso al fondo previsto dell'art. 26 dello stesso DL 50/2022;

3 - di **riconoscere** alla ditta CO.G.IM. S.R.L. Via Marconi 4/A a Borno (BS), con P. IVA 00622000982, la somma di € 22.152,52 oltre iva e di impegnare la medesima somma con imputazione della spesa alla Miss/Prog/Tit/Mac 08.01.2.02, cap. 359701;

4 - di **dare atto** che:

- a. l'operatore economico si è assunto l'obbligo del rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 come da autocertificazioni prodotte in sede di gara;
- b. con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume quindi, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche (ed eventuali variazioni) di cui al comma 7 del citato articolo;
- c. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010;

5 - di **autorizzare** la ditta CO.G.IM. S.R.L. Via Marconi 4/A a Borno (BS), con P. IVA 00622000982, a presentare la relativa fattura come indicato ai punti precedenti;

6 - di **esprimere** parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ;

7 - di **pubblicare** la presente determinazione dell'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dandone contestuale comunicazione al Sindaco e ai capigruppo consiliari di minoranza;

8 - di **dare atto** che, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

9 - **di trasmettere** il presente provvedimento alla responsabile dell'ufficio finanziario di questo ente affinché provveda all'apposizione del visto di regolarità contabile per la legittimazione della spesa.

10 - **di autorizzare** fin d'ora la responsabile dell'ufficio finanziario di questo ente alle liquidazioni correlate al presente atto.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Arch. Francesco Nicolini





COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

favorevole

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
502	08012.02.0359701	CO.G.IM. SRL	2023	22.152,52

Osservazioni:

Data Esecutività: 18/10/2023

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

Dott.ssa Gheza Viola



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Francesco Nicolini



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.