

ALLEGATO C1 - PIANO D'AZIONE (MONITORAGGIO 28 FEBBRAIO 2021)

solo interventi già conclusi per tutti gli interventi interventi NON ancora conclusi interventi già conclusi

Cod	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Soggetto attuatore	Importo complessivo intervento al 28/02/2021	Richieste di liquidazione			PREVISIONE			Fase attuativa attuale	Annualità prevista conclusione lavori	Economie a seguito del collaudo (€) maturate
							Acconto 50% richiesto per inizio interventi (SOLO contr. RL)	Acconto intermedio (SOLO contr. RL)	SALDO (SOLO contr. RL)	Cronoprogramma finanziario solo contributo regione (€)					
							2019	2020	2021						
1	Riqualificazione del territorio comunale: le bacheche di benvenuto; le bacheche comunali e l'arredo urbano	€ 8.000,00	€ 4.080,00	€ 3.920,00	COMUNE DI BRIONE	€ 8.000,00	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ 3.920,00	€ -	€ -	Collaudo/CRE	2019	€ -	
2	Realizzazione Strada dell'Olio	€ 84.002,97	€ 42.841,51	€ 41.161,46	COMUNE DI MARONE	€ 82.839,06	€ 20.580,73	€ 20.010,41	€ 20.580,73	€ -	€ 20.010,41	Collaudo/CRE	2021	€ 570,32	
3	Realizzazione , razionalizzazione e implemetazione delle aree di sosta in loc. Croce di Marone con interventi di manut. straordinaria lungo la strada agrosilvo pastorale di collegamento tra le loc. Croce di Marone	€ 78.902,73	€ 40.240,39	€ 38.662,34	COMUNE DI MARONE	€ 78.668,29	€ 19.331,17	€ 19.216,29	€ 19.331,17	€ -	€ 19.216,29	Collaudo/CRE	2021	€ 114,88	
4	Interventi integrati per la prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici, nonché per la conservazione, valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente naturale nell'Alveo del Torrente "Opol".	€ 120.093,20	€ 61.247,53	€ 58.845,67	COMUNE DI MARONE	€ 119.686,69	€ 29.422,84	€ 29.223,64	€ 29.422,84	€ -	€ 29.223,64	Collaudo/CRE	2021	€ 199,19	
5	COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI IN LOC. MENZINO	€ 307.500,00	€ 156.825,00	€ 150.675,00	COMUNE DI MONTE ISOLA	€ 307.500,00	€ 75.337,50	€ 35.266,51	€ 40.070,99	€ 75.337,50	€ 75.337,50	€ -	Collaudo/CRE	2020	€ -
6	Riqualificazione percorso di accesso alla Chiesa Santa Maria del Giogo - realizzazione cartellonistica e	€ 10.000,00	€ 5.100,00	€ 4.900,00	COMUNE DI POLAVERNO	€ 8.643,58	€ 2.450,00	€ 1.785,35	€ 2.450,00	€ 1.785,35	€ -	Collaudo/CRE	2020	€ 664,65	
7	Lavori di sistemazione spogliatoi campo da calcio comunale	€ 110.000,00	€ 56.100,00	€ 53.900,00	COMUNE DI SALE	€ 100.459,65	€ 26.950,00	€ 22.275,23	€ 26.950,00	€ -	€ 22.275,23	Collaudo/CRE	2021	€ 4.674,77	
8	Estensione rete fognaria in Via Diaz	€ 102.480,00	€ 52.264,80	€ 50.215,20	COMUNE DI SULZANO	€ 102.480,00	€ 25.107,60	€ 25.107,60	€ 25.107,60	€ 25.107,60	€ -	Collaudo/CRE	2021	€ -	
9	Sistemazione manto stradale via Diaz	€ 260.000,00	€ 132.600,00	€ 127.400,00	COMUNE DI SULZANO	€ -	€ 63.700,00	€ -	€ 63.700,00	€ -	€ 63.700,00	Esecuzione lavori	2021		
10	Lavori di rifacimento pavimentazione strada di montagna in località "Cusato Coloreto"	€ 85.000,00	€ 43.350,00	€ 41.650,00	COMUNE DI ZONE	€ 67.352,75	€ 20.825,00	€ -	€ 12.177,85	€ 33.002,85	€ -	Collaudo/CRE	2019	€ 8.647,15	
11	Lavori di ampliamento del centro di raccolta rifiuti comunale	€ 302.700,00	€ 154.377,00	€ 148.323,00	CMSB	€ 48.334,12	€ 74.161,50	€ -	€ 74.161,50	€ -	€ 74.161,50	Esecuzione lavori	2021		
12	Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio attualmente non utilizzato denominato ex asilo - I lotto	€ 290.000,00	€ 147.900,00	€ 142.100,00	CMSB	€ 260.201,93	€ 71.050,00	€ 56.448,95	€ 71.050,00	€ 56.448,95	€ -	Collaudo/CRE	2020	€ 14.601,05	
13	Sistemazione area manifestazioni	€ 72.000,00	€ 36.720,00	€ 35.280,00	CMSB	€ 59.098,35	€ 17.640,00	€ -	€ 11.318,19	€ 28.958,19	€ -	Collaudo/CRE	2019	€ 6.321,81	
14	CONSOLIDAMENTO SPONDALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE VALLE DELMA	€ 50.000,00	€ 25.500,00	€ 24.500,00	CMSB	€ 40.219,07	€ 12.250,00	€ 7.457,34	€ 19.707,34	€ -	€ -	Collaudo/CRE	2019	€ 4.792,66	
15	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA MARTIGNAGO	€ 100.000,00	€ 51.000,00	€ 49.000,00	CMSB	€ 72.799,16	€ 24.500,00	€ 11.171,59	€ 35.671,59	€ -	€ -	Collaudo/CRE	2019	€ 13.328,41	
16	Opere di consolidamento affreschi della Chiesa di Santa Maria della Neve (Romanino)	€ 26.000,00	€ 13.260,00	€ 12.740,00	CMSB	€ 20.831,19	€ 6.370,00	€ 3.837,28	€ 6.370,00	€ -	€ 3.837,28	Collaudo/CRE	2021	€ 2.532,72	
17	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INTERNI AL PARCO COMUNALE DENOMINATO "DAMIOLI"	€ 40.000,00	€ 20.400,00	€ 19.600,00	CMSB	€ 34.924,09	€ 9.800,00	€ -	€ 7.312,80	€ 17.112,80	€ -	Collaudo/CRE	2019	€ 2.487,20	
18	Riqualificazione piazzetta Gratacasolo	€ 100.000,00	€ 51.000,00	€ 49.000,00	CMSB	€ 87.994,67	€ 24.500,00	€ 18.617,39	€ 24.500,00	€ 18.617,39	€ -	Collaudo/CRE	2020	€ 5.882,61	
19	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) – LOC. FRAINE	€ 100.000,00	€ 51.000,00	€ 49.000,00	CMSB	€ -	€ 24.500,00	€ -	€ 24.500,00	€ -	€ 24.500,00	Esecuzione lavori	2021		
20	Azione di governance	€ 75.000,00	€ 38.250,00	€ 36.750,00	CMSB	€ -	€ 18.375,00	€ -	€ 18.375,00	€ -	€ 18.375,00	Esecuzione lavori	2021		
Totale Bando II		€ 2.321.678,90	€ 1.184.056,23	€ 1.137.622,67		€ 1.500.032,60	€ 568.811,33	€ 287.990,91	€ 620.209,11	€ 177.296,79	€ 275.299,35			€ 64.817,41	

58% 17% 26%

ID	INTERVENTO CONCLUSO
----	---------------------