



ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

NUMERO GENERALE 42	OGGETTO : INTERVENTO: BANDO REGIONALE PER LE OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DI REGIMAZIONE IDRICA D.G.R. 2091 DEL 21/07/2019 E DECRETO N. 11739 DEL 2019 INTERVNETI 1: VALLE DI PASEN - INTERVENTO 2: FRANCA IN LOC. NAVERTINO - INTERVENTO 3: VALLE CAIDONE - CUP G13H19000890006 - CIG 841069229B APPROVAZIONE 1° SAL
DATA 06/03/2021	
NUMERO SETTORIALE 23	

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **SEI** del mese di **MARZO** nel proprio ufficio

VISTO il decreto del Sindaco n. 21 del 13.06.2019 di nomina a Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Borno;

RILEVATO che con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 05 giugno 2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui agli interventi in oggetto;

RICHIAMATA la propria determina n. 205, nr. 112 settore, del 23 settembre 2020 con la quale è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, all'impresa Avanzini Costruzioni s.r.l., via Mazzini n. 32 - Bienno (BS), P. IVA 03091200984, in seguito al ribasso del 23,17 % da applicare ai prezzi unitari dell'elenco prezzi del progetto esecutivo e che tale aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dell'esito favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il contratto d'appalto n. 1892 del 10/11/2020;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati consegnati dalla D.L. all'impresa aggiudicataria in data 25/11/2020 con apposito verbale;

RICHIAMATA la propria determina n. 303, nr. 158 settore, del 23 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 per l'intervento in oggetto, che prevede maggiori lavori per la somma di € 7.540,47 oltre IVA di legge, rideterminando in € 72.438,62 l'importo contrattuale dei lavori affidati alla ditta Avanzini Costruzioni s.r.l.;

DATO ATTO CHE l'importo dei maggiori lavori previsto in perizia viene finanziato con le somme a disposizione provenienti dal ribasso di gara, pertanto non comporta aumento di spesa in osservanza al disposto dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i.;

VISTO il primo Stato di Avanzamento dei Lavori per le opere realizzate sino al 25/02/2021 per un importo complessivo di € 25.913,77 predisposto dal D.L. ing. Luca Vitali e ricevuta con protocollo dell'Ente n. 1575 del 25/02/2021 e costituito dalla seguente documentazione:



COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



- 1- Stato di Avanzamento lavori n.1;
- 2- Libretto delle misure n.1;
- 3- Registro di contabilità n.1;
- 4- Sommario del Registro di contabilità al SAL n.1;

VISTO il primo certificato di pagamento in data 25/02/2021 ammontante ad € 19.982,90 oltre IVA di Legge al 22% ammontante ad € 4.396,24 per un totale di € 24.379,14;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 80 del 25/08/2008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 28/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/03/2020, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli artt. 97, 107 e 109 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

DETERMINA

- 1) di **approvare** la documentazione costituente il primo SAL per i lavori relativi all'intervento in oggetto sino al 25/02/2021 di importo complessivo pari ad € 25.913,77, predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Luca Vitali e costituita da:
 - Stato di Avanzamento lavori n.1;
 - Libretto delle misure n.1;
 - Registro di contabilità n.1;
 - Sommario del Registro di contabilità al SAL n.1;
- 2) di **approvare** il primo certificato di pagamento in data 25/02/2020 ammontante ad € 19.982,90 oltre IVA di Legge al 22% ammontante ad € 4.396,24 per un totale di € 24.379,14;
- 3) di **autorizzare** la ditta Avanzini Costruzioni s.r.l., con sede in via Mazzini n. 32 a Bienno (BS), a presentare la fattura a corrispettivo delle opere contabilizzate e verificate dal D.L. corrispondenti al primo certificato di pagamento, pari ad € 24.379,14 compresa IVA 22%;
- 4) di **comunicare** il presente provvedimento all'impresa appaltatrice ed alla Direzione dei Lavori;
- 5) di **dare atto** che contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa determinazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso al Sindaco ed ai capigruppo consiliari di minoranza, in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.

IL RESPONSABILE
TECNICO
Marco Ing. Barbieri





COMUNE DI BORNO
Provincia di Brescia



Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 agosto 2000 N. 267:

FAVOREVOLE

N.Imp./Acc.	Miss/prop/tit/macro/cap Tip/cat/tit	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo

Osservazioni:

Data Esecutività: 06/03/2021

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario

Sabrina Pedersoli



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. ____ REG. PUBBL.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Marco Ing. Barbieri



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.

