



COMUNE DI VEZZA D'OGLIO

Provincia di Brescia

CAP 25059 - VIA NAZIONALE, 91 tel.(0364) 76126/779610 - fax 76492

Codice fiscale: 00882960172 - Partita IVA: 00584970982

www.comune.vezza-d-oglio-bs.it ***** e-mail: info@comune.vezza-d-oglio.bs.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 151/GP07 del 07 ottobre 2025

Oggetto: **Asfaltature 2025 - Manutenzione straordinaria strade comunali di via del Piano e via san Sebastiano.**
CIG B743E03834.
Impegno di spesa per maggiori opere a seguito di approvazione della perizia di variante in corso d'opera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 20/08/2021 mediante la quale, in relazione alle attuali condizioni organizzative dell'ente, è stata attribuita a componente dell'organo esecutivo, nello specifico ad assessore - vicesindaco, la responsabilità del servizio lavori pubblici, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000;

Visto:

- il bilancio di previsione 2025/2027, approvato dal Consiglio comunale in data 28/02/2025, deliberazione n. 07, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi dell'Area Tecnica (reg. n. 125 del 28/06/2024);
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta comunale in data 5 luglio 2011, atto n. 33;
- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109, inerenti le funzioni dei responsabili dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consigliere n. 07 in data 18/03/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 07/12/2012, n. 213, approvato con deliberazione consigliere n. 04 del 21/03/2013;

Atteso che i contenuti del bilancio di previsione come sopra approvato hanno natura di indirizzo all'operato della Giunta comunale e dei Responsabili di servizi;

Premesso che:

- su indirizzo della Giunta Comunale, l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto dei "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali di via del Piano e di Via San Sebastiano - anno 2025", per un importo complessivo pari ad € 30.000,00 di cui € 22.975,91 per lavori a base d'asta e per oneri della sicurezza ed € 7.024,09 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 06/06/2025;
- la copertura finanziaria delle opere in oggetto è prevista al capitolo 21005202/01 del bilancio di previsione 2025;
- che con determinazione n. 078/BG07 del 13/06/2025, valevole come contratto, è stato approvato verbale di gara svoltosi sulla piattaforma regionale ARCA-SINTEL mediante affidamento diretto, provvedendo alla consultazione di più operatori economici attraverso la piattaforma di e.procurement della Regione Lombardia Sintel/ARIA, ritenuto il metodo più idoneo in riferimento all'entità del medesimo, nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
- che in seguito all'espletamento della procedura d'appalto, l'impresa **GIUDICI S.p.A.**, con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), C.F. e P. I.V.A. 00226710168, è risultata aggiudicataria ed i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del

5,99% corrispondente ad un importo netto di contratto di complessivi € 26.611,63 di cui € 200,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.;

- che i lavori sono stati consegnati in data 30/06/2025;
- che con Delibera di Giunta Comunale n.66/2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante N.1, predisposta dal Direttore dei Lavori al fine di utilizzare il ribasso di gara offerto e permettere pertanto di asfaltare dei tratti aggiuntivi di viabilità comunale, dalla quale si evidenzia un incremento di spesa lorda di euro 1.657,50 che al netto del ribasso d'asta del 5,99% ammonta a euro 1.352,50 netti comprensivi degli oneri della sicurezza;
- che con determinazione n. 150/GP07 del 07 ottobre 2025 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto senza riserve dall'impresa per un importo di euro 21.400,00 oltre all'I.V.A. 22%,

Ritenuto pertanto di procedere con la presente determinazione all'impegno di spesa derivante dall'approvazione del quadro economico di variante;

Considerato che per gli affidamenti diretti, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Dato atto che trattandosi di maggiori lavori di importo inferiore ai 150.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023:

art. 50 c. 1. "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Richiamata la L. 13.08.2010, n. 136 ed in particolare l'art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le determinazioni diramate in materia dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Richiamati il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, nonché il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

Verificato che la variante utilizza le somme derivanti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione nel quadro economico;

Ritenuto di assumere con la presente determinazione formale impegno di spesa di complessivi di € 1.794,81 di cui € 1.352,30 per maggiori lavori, € 297,51 per maggiore IVA al 22% e € 145,00 per la redazione della perizia di variante comprensiva di IVA e contributo integrativo;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. **Di approvare** l'impegno di spesa conseguente all'approvazione della variante in corso d'opera;
2. **di affidare** i lavori di variante all'impresa **GIUDICI S.p.A.**, con sede in Via Rondinera n. 17 a Rogno (BG), C.F. e P. I.V.A. 00226710168, per un importo di contratto di complessivi € 1.352,30, oltre I.V.A.;
3. **Di affidare** l'incarico professionale di cui al punto 1 del presente dispositivo inerente la perizia dei lavori in oggetto allo Geom. Franco Gaudenzi, con studio in via Rivea n. 15 in Ceto (BS) per una spesa complessiva pari ad € 145,00;
4. **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata:

Creditore	Giudici s.p.a
Codice fiscale	00226710168

Oggetto/Causale	Variante dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali di via del Piano e Via San Sebastiano - anno 2025"
CIG	B743E03834
Importo compresa I.V.A.	€ 1.649,81
Importo senza I.V.A.	€ 1.352,30
Fattispecie contrattuale	Contratti di importo inferiore ad € 150.000 affidati art. 50 del D. lgs. n. 36/2023
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di seguito indicata:

Creditore	Geom. Franco Gaudenzi - Via Rivea n. 15 - Ceto (BS)
Codice fiscale / P. I.V.A.	GDNFNC62D28B149G / 00202840989
Oggetto/Causale	affidamento dell'incarico professionale per la stesura perizia di variante dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade comunali di via del Piano e Via San Sebastiano - anno 2025"
CIG	B77E7439A7
Importo IVA inclusa	€ 145,00
Importo IVA e cassa 5% escluse	€ 113,19
Fattispecie contrattuale	Contratti fino a € 40.000
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

6. di imputare le spese come sopra identificate, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, in conto del capitolo 21005202/01 del bilancio di previsione 2025, come di seguito riportate:

Esercizio	Capitolo	Importo
2025	21005202/01	€ 1.649,81
2025	21005202/01	€ 145,00

Finanziata con fondi propri di bilancio;

7. Di dare atto infine, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi in calce alla presente mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di contabilità comunale, darà esecutività al presente atto determinativo;

8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Sibdaco e al Segretario Comunale;

7. di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Veza d'Oglio, 07 ottobre 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paolo Guerino Gregorini

Paolo Gregorini

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Parere di regolarità tecnica

Il Segretario comunale attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8, comma 2 del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Veza d'Oglio, 07 ottobre 2025

Il Segretario comunale
(Gregorini dott. Fabio)



Visto di regolarità contabile

ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità degli stanziamenti del bilancio e l'assunzione dei seguenti impegni contabili, registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:

n. impegno	Importo	Capitolo	Esercizio
121 sub 3	€ 1.649,51	21005202/01	2025
121 sub 4	€ 145,00	21005202/01	2025

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra e con il seguente visto:


☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE**

è autorizzata l'esecuzione della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Veza d'Oglio, lì 07 ottobre 2025

Il Responsabile del servizio finanziario
(Gregorini dott. Fabio)



Referto di pubblicazione

N° 446
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia per immagine su supporto informatico firmata digitalmente dell'originale analogico della presente determinazione è affissa da oggi nell'albo elettronico pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.veza-d-oglio.bs.it (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 09 OTT. 2025 al

24 OTT. 2025
Dalla residenza comunale, lì 09 OTT. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Gregorini dott. Fabio)

