



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Cevo
Responsabile: Angelo Giuseppe Venturini

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 31 DEL 01/04/2022

Oggetto :

MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 E DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" - CUP: J37B16000210001 - CIG: 84514515FE.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. CEVO

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

VISTO il provvedimento n. 37 del 10/01/2022 del Presidente dell'Unione ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D.Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale sono state affidate all'Ing. Venturini Angelo Giuseppe le funzioni di Responsabile del servizio lavori pubblici relativamente alle opere pubbliche di competenza del Comune di Cevo;

PREMESSO che la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 107, lettera h), che modifica l'articolo 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativo all'approvazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, concorrano al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle Province di Regioni a Statuto Ordinario confinanti, rispettivamente, con la Provincia Autonoma di Trento e con la Provincia Autonoma di Bolzano;

VISTA la deliberazione n. 4 del 22 marzo 2016 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 Giugno 2016, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alle annualità 2015-2016-2017;

CONSIDERATO che il Comune di Cevo (BS) ha presentato, a valere sull'annualità 2016, proposta progettuale denominata: "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO";

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 15 del 18.04.2012 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Cevo n. 30 del 01.06.2012, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsaviore, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

CONSIDERATO pertanto che il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'opera pubblica citata è in capo all'Unione dei Comuni della Valsaviore;

DATO ATTO che il ruolo dell'Unione dei Comuni della Valsaviore è esclusivamente quello previsto dal protocollo d'intesa approvato con le citate deliberazioni, e che, pertanto:

- Il "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E



PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO” prevede interventi esclusivamente sul territorio comunale di Cevo (Bs);

- La richiesta di finanziamento a valere sui fondi Comuni di Confine, Avviso scadenza 01.06.2016 è stata predisposta ed inoltrata direttamente dal Comune di Cevo;
- Il finanziamento concesso è stato accertato in entrata in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Cevo (capitolo 40200.01.1600);
- Qualsiasi rapporto con il soggetto finanziatore sarà tenuto esclusivamente dal Comune di Cevo.

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. 17 del 26.05.2016, venivano affidate all’Ing. Damiano Bonomelli, le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva- esecutiva dell’intervento in oggetto;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. 43 del 23/12/2016, venivano affidate all’Ing. Damiano Bonomelli, le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 26 del 26.05.2016, con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di “riqualificazione e potenziamento infrastrutture sportive e per il tempo libero del Comune di Cevo, per una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui € 320.752,18 per opere e somministrazioni, € 8.018,80 per oneri relativi alla sicurezza, € 52.860,66 per forniture ed € 118.368,36 per somme a disposizione;
- la domanda di contributo a valere sull’Avviso Pubblico “Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine” ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa n. 4 del 22 marzo 2016 - Annualità 2016 – ad oggetto: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO” è stata presentata in data 30.05.2016, alla Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa c/o Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport;
- la nota della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport, in data 28.07.2016, prot. D336/2016/401223/1.10.2016.20, e protocollata con il numero 2734 in pari data dal Comune di Cevo, comunicava l’ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. 132 del 05/09/2020 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo in unica soluzione, denominato “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO” - CUP: J37B16000210001” redatto dall’Ing. Bonomelli Damiano e presentato in data 29/08/2020 al protocollo del Comune di Cevo n. 4630 dell’importo complessivo di € 500.000,00 oltre che al verbale di verifica del progetto stesso;

DATO ATTO, inoltre, che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. 132 del 05/09/2020 si è provveduto ad indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, dall’art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4, preceduta da avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. 19 del 20/02/2021 i lavori sono stati aggiudicati, in applicazione dell’art. 32 del D.lgs 50/2016, provvisoriamente alla società CO.AR.CO. Soc. Cons. a r.l., con sede in via G. La ripa n. 19/B Signa (FI) – P.IVA: 02487951200, la quale, partecipando per la società CO.GE.AS s.r.l con sede in Strada Valgera 49/51 ad ASTI (AT) - P.IVA: 01544370057, ha offerto l’importo di € 285.596,35 (comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 6.882,52), corrispondente al ribasso del 23,89% sull’importo di € 375.255,35 (comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 6.882,52);

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valsavioire n. 45 del 29/04/2021 si è provveduto:



- a prendere atto della rinuncia espressa alla stipula del contratto e conseguenti obblighi contrattuali da parte della ditta CO.AR.CO Soc. Cons. a r.l., pervenuta al prot. 1165 del 26/04/2021, decretandone la decadenza dell'affidamento;
- con lo scorrimento della graduatoria aggiudicando provvisoriamente, nelle more delle verifiche di legge, al secondo classificato, società GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale CF-P.IVA: 03617920719 sede legale in Corso Garibaldi n. 48 a Sannicandro Garganico (FG);

DATO ATTO, inoltre, che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsavioire n. 58 del 27/05/2021 si è provveduto a prendere atto dello scorrimento della graduatoria indicato nella determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsavioire n. 45 del 29/04/2021 e, di conseguenza, ad aggiudicare definitivamente i lavori relativi al "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DEL COMUNE DI CEVO" - CUP: J37B16000210001", come da verbale di gara, già approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsavioire n. 19 del 20/02/2021, al secondo classificato, ovvero alla società GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale CF-P.IVA: 03617920719 sede legale in Corso Garibaldi n. 48 a Sannicandro Garganico (FG), la quale ha offerto l'importo di € 286.867,23 per un ribasso del 22,125 % sull'importo a base di gara pari a € 368.368,83 (esclusi gli oneri della sicurezza), ovvero per un importo di aggiudicazione pari a € 293.753,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 6.882,52 (complessivamente per € **322.638,47** di cui € 278.881,34 e € 6.694,81 per opere e oneri della sicurezza con IVA al 10%, € 7.985,89 e € 191,71 per opere e oneri della sicurezza con IVA 4%, € 28.557,62 per IVA al 10% e € 327,10 per IVA al 4%);

RILEVATO che:

- il contratto è stato stipulato in data 11/06/2021 (rep. n. 4/2021);
- il verbale di inizio lavori è stato sottoscritto in data 12/07/2021 (depositato al prot. n. 2030 del 16/07/2021);

VISTA la determinazione n. 80 del 29/07/2021 con la quale si è preso atto della comunicazione pervenuta al prot. 2086 del 26/07/2021 da parte della ditta GIAGNORIO S.r.l. e si è provveduto conseguentemente con l'erogazione dell'anticipazione contrattuale come previsto dall'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016, modificato dall'[art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020](#), e come successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, per l'importo di € 88.126,13, pari al 30% dell'importo contrattuale, oltre IVA del 10% (pari complessivamente a € **96.938,74**);

RILEVATO che l'Amministrazione intende procedere con l'applicazione dell'art. 3, comma 1-bis, del Capitolato speciale d'appalto nonchè dell'art. 3 del contratto sottoscritto incaricando l'impresa e pertanto autorizzando la spesa, per l'esecuzione delle opere indicate in sede di gara come opzione contrattuale di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs 50/2016 per l'importo complessivo di € **17.962,11**, già al netto dello sconto di gara (pari a **22,125%**), IVA esclusa, e pertanto pari a complessivi € **19.758,32** IVA al 10% compresa;

VISTA la comunicazione pervenuta al prot. 736 del 01/04/2022 con la quale la ditta GIAGNORIO S.r.l. si è resa disponibile ad eseguire le opere indicate in precedenza per l'importo complessivo di € 17.962,11 (IVA esclusa) chiedendo inoltre la concessione della proroga contrattuale di giorni 65 (Sessantacinque) motivata dalla difficoltà di reperimento del materiale necessario all'esecuzione delle opere contrattuali nonché alle difficoltà derivanti dal periodo di pandemia da COVID-19;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207 nella parte ancora vigente;
- Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;



DETERMINA

1. di prendere atto della comunicazione pervenuta al prot. n. 736 del 01/04/2022 con la quale la ditta GIAGNORIO S.r.l.:
 - a) si è resa disponibile ad eseguire le opere previste all'art. 3 del contratto sottoscritto e indicate in sede di gara come opzione contrattuale di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs 50/2016 per l'importo complessivo di € **17.962,11**, già al netto dello sconto di gara (pari a **22,125%**), IVA esclusa, e pertanto pari a complessivi € **19.758,32** IVA al 10% compresa;
 - b) ha chiesto la concessione della proroga contrattuale di giorni 65 (sessantacinque) motivata dalla difficoltà di reperimento del materiale necessario all'esecuzione delle opere contrattuali nonché alle difficoltà derivanti dal periodo di pandemia da COVID-19;
2. di affidare alla società GIAGNORIO S.r.l. Unipersonale CF-P.IVA: 03617920719 sede legale in Corso Garibaldi n. 48 a Sannicandro Garganico (FG), l'esecuzione delle opere indicate nell'art. 3 del contratto per l'importo complessivo di € **17.962,11**, IVA esclusa impegnando la relativa spesa, pari a € 19.758,32, a valere sul capitolo **06012.02.0103** del bilancio di previsione 2022-2024, anno 2022;
3. di dare atto che le opere indicate in precedenza sono rappresentate dagli elaborati progettuali, che saranno sottoscritti dalla ditta per accettazione prima dell'inizio dei lavori stesi, qui di seguito indicati conformemente all'applicazione dell'art. 3, comma 1-bis, del Capitolato speciale d'appalto:

TAV_AR117	EDIFICIO PERTINENZIALE CAMPO SPORTIVO - OPERE OPZIONALI
REL_I104	EDIFICIO PERTINENZIALE CAMPO SPORTIVO - SCHEMI UNIFILARI OPERE OPZIONALI
TAV_I105	EDIFICIO PERTINENZIALE CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO ELETTRICO OPERE OPZIONALI
TAV_I106	EDIFICIO PERTINENZIALE CAMPO SPORTIVO - IMPIANTO IDROSANITARIO OPERE OPZIONALI
REL_GE112	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE OPZIONALI
4. di dare atto, inoltre, che tali opere rientrano tra le modifiche che possono essere apportate dalla stazione appaltante rientranti nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs 50/2016 e pertanto senza una nuova procedura di affidamento confermandone il CIG dell'affidamento (CIG: **84514515FE**);
5. di dare atto che in applicazione dell'art. 21, comma 4, vengono concessi **45 (quarantacinque) giorni** per la realizzazione delle opere indicate all'art. 3, comma 1-bis del capitolato speciale d'appalto, ed in aggiunta al periodo contrattuale indicato all'art. 14 comma 1 del capitolato speciale stesso;
6. di concedere, inoltre, in virtù della richiesta pervenuta al prot. n. 736 del 01/04/2022 la proroga contrattuale di **giorni 65 (sessantacinque)**, avendone accertate, poiché palesi e consolidate, le cause e motivazioni che hanno comportato il ritardo;
7. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento il quadro economico finanziario dell'opera risulta modificato secondo il seguente schema:

		Aggiudicazione	Opzione contrattuale
SOMME PER OPERE			
A1	Lavori a base d'asta per Opere edili	278.881,34	278.881,34
A2	Lavori a base d'asta per abb. Barriere arch.	7.985,89	7.985,89
A3	Oneri per la sicurezza per opere edili	6.694,81	6.694,81
A4	Oneri per la sicurezza per barriere arch.	191,71	191,71
A5	Opzione contrattuale		17.962,11
Totale Opere		293.753,75	311.715,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.			
B1	IVA sui lavori 10% (A1+A3+A5)	28.557,62	30.353,83
B2	IVA sui lavori 4% (A2+A4)	327,10	327,10



B3	Spese tecniche di progettazione DL e coord. Sic.	39.500,00	39.500,00
	C.N.A.P. 4% ed IVA 22% su spese tecniche (B3)	10.617,60	10.617,60
B4	Spese per Collaudo	1.900,00	1.900,00
	C.N.A.P. 4%	76,00	76,00
	IVA 22% su spese tecniche e CNAP 4% (collaudo)	434,72	434,72
B5	Spese per Geologo	5.660,00	5.660,00
	IVA 22% per spese Geologo	1.245,20	1.245,20
B6	Spese per accatastamento (4% e IVA compresi)	907,28	907,28
B7	Contributo ANAC	0,00	0,00
B8	<i>Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)</i>	7.505,11	7.505,11
B9	Forniture varie		
B9.1	Fornitura di E-Bike (IVA inclusa)	20.000,00	20.000,00
B9.2	Fornitura Container (IVA inclusa)	4.697,00	4.697,00
B10	Imprevisti ed arrotondamenti - ribassi d'asta	84.818,63	65.060,31
	Totale somme a disposizione dell'A.C.	206.246,25	188.284,14
	TOTALE PROGETTO	500.000,00	500.000,00

8. di trasmettere il presente provvedimento al direttore lavori per le relative competenze in sede di liquidazione dei lavori;
9. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
10. di disporre la pubblicazione del presente atto di determina all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
11. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Angelo Giuseppe Venturini



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24411	2022	06012.02.0103	Progetto di riqualificazione e potenziamento infrastrutture sportive e per il tempo libero del Comune di Cevo - Odi 2016	19.758,32

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 01/04/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 04/04/2022 al 19/04/2022 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Elena Bonomelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 04/04/2022

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

