



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N° 183 DEL 18-09-2024

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER REDAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO DI "RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALESTRA PALAROMELE" CUP D53B20000010005, CIG: B3156DD316

C.I.G :B3156DD316

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 142-265 R.G. del 13/07/2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e attività accessorie, delle opere di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele", CUP D53B20000010005, CIG: 868067821A, all'RTP "Progetto B20 (mandatario), Sigma Project Engineering s.r.l.(mandante) – Daniel Chiarini (mandante)", per l'importo complessivo di € 259.323,97 (oltre IVA e contributi previdenziali) di cui € 144.054,30 per la componente riferita alla progettazione esecutiva come da documenti di gara e da offerta e € 115.178,68 per la componente riferita alla direzione lavori (opzione contrattuale);
- il Raggruppamento Temporaneo, di professionisti è stato costituito con scrittura privata autenticata con atto n. repertorio 8437 raccolta n. 5276 notaio Dr. Gianfranco de Vanna di Gardone Valrompia, registrato a Brescia il 30/07/2021 al n. 42540 Serie 1T;
- il contratto è stato sottoscritto in data 07/2/2021 e registrato al rep. 612 del 07.12.2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 30/12/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo delle opere di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" - CUP: D53B20000010005, presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti come indicato in precedenza, dalla e depositato al prot. n 22597 del 29/12/2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 08/07/2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" - CUP: D53B20000010005, presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti come indicato in precedenza, dalla e depositato al prot. n. 10106 del 21/06/2022;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 25/07/2022 si è provveduto ad approvare il nuovo quadro economico del progetto esecutivo delle opere di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" - CUP: D53B20000010005, presentato dal raggruppamento temporaneo di professionisti come indicato in precedenza, dalla e depositato al prot. n. 10106 del 21/06/2022;
- con Determinazione a contrarre n. 131-278 R.G. del 01/08/2022 si è provveduto ad indire la procedura di affidamento dei lavori e ad approvare la documentazione per l'espletamento della procedura;

- con Determinazione n. 187-398 R.G. del 25/10/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" – CUP D53B20000010005 – CIG: 9314496542, al RTI Albertani Corporates S.p.a.-Canobbio Group s.r.l.;
- il Raggruppamento Temporaneo Imprese tra Albertani Corporates S.p.a. (capogruppo mandataria) e Canobbio Group S.r.l., con sede legale in Darfo Boario (BS), via degli Artigiani n. 31, codice fiscale e partita IVA 01594440982 (mandante), è stato costituito con atto n. repertorio 130037 raccolta n. 45594 del notaio dott.ssa Graziella Gregorini di Edolo, registrato a Brescia il 20/11/2022 al n. 66437 Serie 1T;
- in data 03/03/2023 si è provveduto a sottoscrivere il contratto, Rep. 626 del 03/03/2023, per i lavori indicati in precedenza;
- con determinazione n. 27-76 del 10/03/2023 si è provveduto a prendere atto della richiesta, pervenuta al prot. n. 3535 del 03/03/2023, per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale alla società Albertani Corporates S.p.A. (CF e P.IVA: 03536940178) ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs 50/2016 per l'importo di € 626.907,79 oltre IVA 10% (complessivamente pari a € 689.598,57);
- con determinazione 55-128 del 05/04/2023 si è provveduto a prendere atto della richiesta, pervenuta al prot. n. 4940 del 27/03/2023, per la liquidazione dell'anticipazione contrattuale alla società Canobbio Group s.r.l. (CF e P.IVA: 01594440982) per l'importo di 191.456,55 oltre IVA al 10% (complessivamente pari a € 210.456,55);

Riscontrato che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere con la redazione di una variante in corso d'opera, la quale ammonta a circa € 280.000,00 riguardante aspetti di dettaglio delle finiture e di alcune opere impiantistiche ed edili soprattutto delle aree esterne per le opere la cui progettazione è stata sviluppata dalla società Progetto B20;

Rilevato che risulta necessario procedere con la modifica contrattuale del contratto sottoscritto in data 07/2/2021 e registrato al rep. 612, con l'RTP "Progetto B20 (mandatario) – Sigma Project engineering s.r.l.(mandante) – Daniela Chiarini (mandante), che ha redatto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per la redazione della variante in corso d'opera per l'importo di € 15.000,00 (€ 19.032,00 contributi previdenziali e IVA di legge compresi), come da preventivo presentato al protocollo n. 14389 del 05/09/2024 presentato dallo studio Progetto B20;

Rilevato che la presente modifica contrattuale:

- rientra tra le casistiche previste dall'art. 120, comma 1, lettera c), del D.lgs 36/2023 (ex art. 106 del D.lgs 50/2016) ed in particolare poiché per la sopravvenuta necessità di redazione della variante suddetta il cambiamento del contraente principale risulta impraticabile per motivi economici e comporta contemporaneamente notevoli disagi e un sostanziale incremento di costi;
- rispetta i limiti dell'art. 120, comma 2, del D.lgs 36/2023;
- rispetta, inoltre, i requisiti indicati all'art. 120, comma 3, del D.lgs 36/2023 e pertanto risulta ammissibile anche per tale casistica;

Ritenuto, pertanto, di applicare per il servizio di che trattasi la tariffa professionale calcolata in base al D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 con il ribasso applicato per l'affidamento del servizio all'importo di variante pari a € **26.678,42** come da allegato alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto di procedere con l'impegno di spesa per i servizi di ingegneria per la redazione della variante al progetto esecutivo relativa al progetto di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" – CUP D53B20000010005, allo studio Progetto B20 per l'importo di € 15.000,00 (€ 19.032,00 contributi previdenziali e IVA di legge compresi);

Visti i decreti del Sindaco n. 6 del 01/07/2021 e n. 1 del 04/01/2022 di nomina dei titolari di posizione organizzativa;

Dato atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni successivi e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) di procedere, in conformità con i disposti dell'art. 120, comma 1 lettera b), del D.lgs 36/2023 (come in narrativa motivato) con la modifica al contratto sottoscritto in data 07/2/2021 e registrato al rep. 612, con la società Progetto B20 s.r.l., per l'importo di € 19.032,00 (iva e contributi previdenziali inclusi), inerente la variante in corso d'opera resasi necessaria per le motivazioni indicate in narrativa;
- 2) di affidare il servizio di redazione della variante al progetto esecutivo di "Ristrutturazione e recupero palestra Palaromele" – CUP D53B20000010005, alla società Progetto B20 s.r.l., per l'importo di € 15.000,00 (€ 19.032,00 contributi previdenziali e IVA di legge compresi) nell'ambito del contratto in precedenza citato;
- 3) di impegnare la somma di € 19.032,00 per affidamento in oggetto, in favore della società Progetto B20 s.r.l. in qualità di mandataria dell'RTP "Progetto B20 (mandatario) – Sigma Project engineering s.r.l.(mandante) – Daniela Chiarini (mandante) imputandola al capitolo 3672, codice 06.01-2.02.01.09.000 del bilancio 2024-2026, anno 2024, all'impegno 848 del 31/12/2022 FPV;
- 4) di stabilire che:
 - che ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, è previsto l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni - il codice univoco di gara CIG è il seguente: **B3156DD316**;
 - il codice di fatturazione elettronica è il seguente: **PPIJ6C**;
 - la fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 3 aprile 2013, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'affidatario si impegnerà ad utilizzare, per le transazioni derivanti dalla presente aggiudicazione, un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, da comunicare al comune entro 7 giorni dall'accensione, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
 - si è provveduto a verificare la regolarità contributiva della ditta (DURC) (INAIL_44371985 Data richiesta 28/06/2024 Scadenza validità 26/10/2024) con esito regolare;
- 5) di dare atto che alla liquidazione della spesa già impegnata si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dal "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- 6) di trasmettere la presente determinazione:
 - al responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

- 7) di trasmettere infine la presente determinazione, divenuta esecutiva, al Direttore dei lavori per le conseguenze contabili;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Angelo Giuseppe Venturini

Atto firmato digitalmente