



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: I17H20005030001**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

TORRENTE BLE' E FIUME  
OGLIO\*TORRENTE BLE' E  
FIUME OGLIO\*SVASO  
MATERIALE E RIPRISTINO  
FUNZIONALITA' IDRAULICA  
DELLA FOCE DEL TORRENTE  
BLE' E DEL FIUME OGLIO.

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

-

**Legge obiettivo:**

N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:**

## Localizzazione geografica del progetto

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO	

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

<b>Latitudine</b>	<b>Longitudine</b>
10.341600179672243	46.00885095059512

## Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO	Attuatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Destinatario del finanziamento del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Realizzatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Programmatore del progetto	ROMANO MARZIA

## Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 359.756,65	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
<b>Totale:</b>	<b>359.756,65</b>			

## Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
------	------	------	---------



26/04/2022	IMPEGNO	SPESE PER PROCEDURA DI GARA E CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC	€ 1.546,60
09/03/2021	IMPEGNO	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 21.975,62
28/12/2021	IMPEGNO	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 13.550,78
24/05/2022	IMPEGNO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 241.109,70
<b>Totale:</b>			<b>€ 278.182,70</b>

## Pagamenti

---

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 231.000,00



Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 5.000,00
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 123.756,65

## Economie

---

## Piano dei Costi

---

## Ribassi d'asta

<b>CIG</b>	<b>Percentuale ribasso</b>	<b>Importo ribasso</b>
9210807663	16.61%	€ 38369.1
	<b>Totale:</b>	<b>38.369,10</b>



## Indicatori Core

---

## Indicatori Istanza

---

## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



9210807663

PROCEDURA  
NEGOZIATA PER  
L'APPALTO DEI LAVORI  
DENOMINATI 'SVASO  
MATERIALE E  
RIPRISTINO  
FUNZIONALITA'  
IDRAULICA DELLA  
FOCE DEL TORRENTE  
BLE' E DEL FIUME  
OGLIO IN COMUNE DI  
CERVENO (BS) -  
INTERVENTO 17 OCDPC  
598/2019'

€ 236.000,00

### **Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)**

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo Soggetto competente</b>
9210807663	Stipula Contratto	28/06/2022	28/06/2022		197.630,90 BELINGHERI CRISTOFORO - S.r.l.

### **Iter procedurale del progetto**



<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>
Progettazione Esecutiva	01/02/2022	01/02/2022	12/04/2022	12/04/2022		SOC. CORSO ITALIA 55 SRL
Esecuzione Lavori	21/06/2022	21/06/2022	09/09/2022			BELINGHERI CRISTOFORO - S.R.L.
Progettazione Definitiva	09/03/2021	09/03/2021	31/01/2022	31/01/2022		SOC. CORSO ITALIA 55 SRL

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni

---

## Stato Avanzamento Lavori





**BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**  
*dati al servizio della conoscenza*



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

