



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)
Sede operativa Piazza della Repubblica - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizio LL.PP. Berzo Demo
Responsabile: Dott. Simone Rivetta

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 77 DEL 28/07/2025

Oggetto :

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA PADRE MARCOLINI, NELLA FRAZIONE DI DEMO, AFFIDATI ALLA DITTA “PAROLARI CLAUDIO SILVIO” P.IVA 01726890989. CIG B733792564 – APPROVAZIONE MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ART.120, CO.1 LETT C) E CO.2 D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II..

Member of CISQ Federation



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. BERZO DEMO

Richiamati:

- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.30 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n.31 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n.57 del 23.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Rammentato che:

- con Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n.20 del 16.04.2025 il sottoscritto è stato nominato Responsabile LL.PP. Berzo Demo;
- il sottoscritto, pertanto, è soggetto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali, competente per i servizi in parola;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 10052.02.0738 del bilancio di previsione triennio 2025/2027 è stata assegnata al Responsabile dell'Area LL.PP. Berzo Demo, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Premesso che:

- il marciapiede di Via Padre Marcolini, nella frazione di Demo, versa in stato di degrado a causa di cedimenti della soletta in calcestruzzo e del distacco dei cordoli esistenti, con potenziali pericoli per l'incolumità dei pedoni;
- si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria comprendente la demolizione dell'attuale soletta in CLS e dei cordoli, nonché la successiva posa in opera di nuovi masselli autobloccanti e di nuove cordonature conformi alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

Rammentato che:

- con determinazione del Responsabile dell'Area LL.PP. Berzo Demo n.58 del 09.06.2025 è stato approvato il Report di gara e conseguentemente i lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione del marciapiede in Via Padre Marcolini nella frazione di Demo" sono stati affidati all'impresa "Parolari Claudio Silvio" P.IVA 01726890989, con sede in Berzo Demo (Bs) in Via Garibaldi n.3, in particolare dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 33.503,75 oltre € 1.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di Legge al 10% così per complessivi € 37.954,13, il cui contratto è stato stipulato, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art.18, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, con nota prot.n.1629/2025 del 10.06.2025;
- i lavori sono stati consegnati ed avviati in data 10.06.2025, così come si evince dal processo verbale sottoscritto dalle parti (prot.m.1630/2025 del 10.06.2025);

Rilevato che durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario eseguire ulteriori opere per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante ovvero a causa di imprevisti non prevedibili nella fase di progettazione e che il Direttore dei Lavori/RUP ha relazionato nell'allegata relazione e schema di sottomissione, acclarata al protocollo dell'Unione in data 21.07.2025 al n.2211/2025 e sottoscritta dalla ditta per accettazione, le quali comportano una maggiore spesa di netti € 7.314,43 oltre IVA di Legge al 10% così per complessivi € 8.045,57;

Rammentato che l'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., rubricato "Modifica dei contratti in corso d'esecuzione" prevede al comma 1 "[...]contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...] lettera c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione" ed al comma 2 "Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale"



Dato atto che le variazioni ai lavori in oggetto della modifica erano del tutto non prevedibili e non superano il limite individuato all'art.120 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii:

Ravvisata pertanto la necessità di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la modifica dei lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione del marciapiede in Via Padre Marcolini nella frazione di Demo”, così come descritta nella relazione predisposta dal Direttore dei Lavori/RUP, acclarata al protocollo dell'Unione in data 21.07.2025 al n.2211/2025, sottoscritta dalle parti, che comporta una maggiore spesa di € 7.314,43 oltre IVA di Legge al 10% così per complessivi € 8.045,57, finanziabili con somme già previste nel dedicato capitolo di spesa;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto della regolarità dell'operatore economico in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente così come desumibile dal certificato DURC rilasciato da INPS prot.INPS_45969689 (scadenza 19.09.2025);

Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, di:

- approvare, per le motivazioni sopra espresse, la modifica dei lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione del marciapiede in Via Padre Marcolini nella frazione di Demo”, affidati all'impresa “Parolari Claudio Silvio” P.IVA 01726890989, con sede in Berzo Demo (Bs) in Via Garibaldi n.3, così come individuato nella relazione predisposta dal Direttore dei Lavori/RUP, acclarata al protocollo dell'Unione in data 21.07.2025 al n.2211/2025, sottoscritta dalle parti, che comporta una maggiore spesa di € 7.314,43 oltre IVA di Legge al 10% così per complessivi € 8.045,57, finanziabili con somme già previste nel dedicato capitolo di spesa, a tal fine integrando l'impegno di spesa n.25605 imputato al capitolo 10052.02.0738 del bilancio 2022/2027 ed assunto con determinazione del Responsabile dell'Area LLPP Berzo Demo n.58 del 09.06.2025;
- autorizzare pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n.267/2000 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

Dato Atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

con la presente

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare**, per le motivazioni sopra espresse, la modifica dei lavori di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione del marciapiede in Via Padre Marcolini nella frazione di Demo”, affidati all'impresa “Parolari Claudio Silvio” P.IVA 01726890989, con sede in Berzo Demo (Bs) in Via Garibaldi n.3, così come individuato nella relazione predisposta dal Direttore dei Lavori/RUP, acclarata al protocollo dell'Unione in data 21.07.2025 al n.2211/2025, sottoscritta dalle parti, che comporta una maggiore spesa di € 7.314,43 oltre IVA di Legge al 10% così per complessivi € 8.045,57, finanziabili con somme già previste nel dedicato capitolo di spesa, a tal fine integrando l'impegno di spesa n.25605 imputato al capitolo 10052.02.0738 del bilancio 2022/2027 ed assunto con determinazione del Responsabile dell'Area LLPP Berzo Demo n.58 del 09.06.2025;



3. **di autorizzare** pertanto l'impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori previsti nella citata modifica;
4. **di integrare** l'impegno di spesa n.25605 della somma di € 8.045,57, in favore della ditta "Parolari Claudio Silvio" P.IVA 01726890989, con sede in Berzo Demo (Bs) in Via Garibaldi n.3 imputandola al macroaggregato n. 10052.02.0738 del bilancio di previsione 2025/2027 esercizio 2025 che presenta adeguata disponibilità;
5. **di dare atto che:**
 - il codice CIG è B733792564;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni della Valsaviore per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
10. **di inviare** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta incaricata.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Simone Rivetta



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
25623	2025	10052.02.0738	Manutenzione straordinaria marciapiede in Via Padre Marcolini (Opere Berzo Demo 2025)	8.045,57

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 28/07/2025

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 06/08/2025 al 21/08/2025 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Dott. Simone Rivetta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Cedegolo, 06/08/2025

Responsabile del servizio LL.PP. Berzo Demo
Dott. Simone Rivetta

