



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: I14H20000830001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

TORRENTE BLE'*TORRENTE
BLE'*REALIZZAZIONE DI
BRIGLIE, SOGLIE E DIFESE DI
SPONDA NEL TORRENTE BLE'

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

-

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo



Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BRESCIA	CERVENO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.336890220642092	46.00981966096365

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI CERVENO	Attuatore del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Realizzatore del progetto	ROMANO MARZIA



COMUNE DI CERVENO	Destinatario del finanziamento del progetto	ROMANO MARZIA
COMUNE DI CERVENO	Programmatore del progetto	ROMANO MARZIA

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 745.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	745.000,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
23/02/2021	IMPEGNO	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	€ 66.612,00



26/10/2021	IMPEGNO	SPESE PER PROCEDURA DI GARA E CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC	€ 2.777,40
13/12/2021	IMPEGNO	AFFIDAMENTO LAVORI	€ 545.803,36
19/10/2021	IMPEGNO	CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE ANAC PER SERVIZI TECNICI	€ 30,00
Totale:			€ 615.222,76

Pagamenti

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 52.500,00
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 134.232,00
Prevista	b.9 - per eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 3.462,60
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 8.805,40



Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 540.000,00
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.000,00

Economie

Piano dei Costi

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
89646230EE	18.26%	€ 98620.2
	Totale:	98.620,20



Indicatori Core

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
-----	----------------	-------------	-----------------------



8623320CC5

Affidamento diretto

INCARICO
PROFESSIONALE PER
REDAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED
ECONOMICA,
PROGETTO DEFINITIVO,
PROGETTO ESECUTIVO,
DIREZIONE LAVORI,
CONTABILITÀ,
REDAZIONE C.R.E. E
COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA AI SENSI
DEL D.LGS. N. 81/2008,
COMPRESSE TUTTE LE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
ACCESSORIE, DEI
LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI
BRIGLIE, SOGLIE E
DIFESE DI SPONDA NEL
TORRENTE BLÈ.

€ 55.195,25

89646230EE

PROCEDURA
NEGOZIATA PER
L'APPALTO DEI LAVORI
DENOMINATI 'OCDPC
598/2019 - INTERVENTO
14 - REALIZZAZIONE DI
BRIGLIE, SOGLIE E
DIFESE DI SPONDA NEL
TORRENTE BLE' IN
COMUNE DI CERVENO
(BS)'

€ 546.000,00



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
8623320CC5	Stipula contratto	23/02/2021	23/02/2021		52.500,00	ING. GALLI COSTANTE
89646230EE	Stipula Contratto	25/01/2022	25/01/2022		447.379,80	PACCANI COSTRUZIONI SRL

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Progettazione Definitiva	23/02/2021	23/02/2021	20/07/2021	20/07/2021		ING. GALLI COSTANTE
Esecuzione Lavori	10/01/2022	10/01/2022	19/07/2022			PACCANI COSTRUZIONI SRL
Progettazione Esecutiva	20/07/2021	20/07/2021	13/08/2021	13/08/2021		ING. GALLI COSTANTE



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
